



VODÁRNÝ KLADNO - MĚLNÍK
akciová společnost

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-430/19-D1
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: 4325/1/2019
Č. zakázky: 21101219

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti
na základě plné moci

Zástupce
ve věcech technických: [redacted] zodpovědná osoba za převzetí projektové
dokumentace

IČO: 46356991

DIČ: CZ46356991

Bank. spojení: [redacted]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

se sídlem Praha 8, Sokolovská 16/45A, PSČ 186 00 zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka č. 8111

Zastoupená: Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva

Manažer projektu: [redacted]

Hlavní inženýr projektu: [redacted]

IČO: 26760312

DIČ: CZ26760312

Bank. spojení: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 1 je změna termínu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

Kladno – ul. M. Horákové, přeložka vodovodu DN 600

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně
níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 28. 2. 2019.

III. Předmět dodatku

1. Vzhledem ke složitým majetkoprávním jednáním s vlastníky a správci dotčených pozemků se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění smlouvy o dílo změnou článku **VI. Doba plnění**, ve kterém se nahrazuje tabulka s termíny plnění takto:


	Činnost:	Termín plnění:
1.	Předání dokumentace DUR+DSP/DPS:	do 30. 11. 2020
2.	Zajištění stavebního povolení včetně nabytí právní moci:	do 30. 4. 2021

IV. Závěrečná ustanovení


1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel a zhotovitel obdrží po 2 stejnopisech.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kladně dne: 31. 5. 2020

V Praze dne: 31. 5. 2020



Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
zástupce objednatele



Ing. Karel Janouch, předseda představenstva
zástupce zhotovitele





Příloha č. 1

Plná moc

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
IČO 46 35 69 91
zastoupené Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem

uděluje Plnou moc

společnosti **D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ, a.s.**

se sídlem Sokolovská 45/16, 186 00 Praha 8 – Karlín
IČO 26760312
zastoupena Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva

k zastupování ve věci stavby


„Kladno – ul. M. Horákové, přeložka vodovodu DN 600“

č. smlouvy P-430/19, č. zakázky 21101219,


ke všem úkonům, činnostem a jednáním, která jsou spojená s vypracováním návrhu stavby a jejích zařízení, s projednáním, vyřízením a získáním územních rozhodnutí, stanovisek a rozhodnutí speciálních stavebních úřadů, případně dalších DOSS a dotčených vlastníků, stavebních povolení včetně zastupování v souvisejících správních řízeních, k přijímání všech souvisejících vydaných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí, podávání opravných prostředků či jejich vzdávání se; plná moc se nevztahuje na případné uzavírání smluv o věcných břemenech a o náhradě škody souvisejících s realizací stavby.

Plná moc je udělena od 1. 6. 2020 do 30. 4. 2021.

V Kladně dne 31. 5. 2020.


.....
Ing. Josef Živnůstek, ředitel


Plnou moc v plném rozsahu přijímám:


.....
Ing. Karel Janoche, předseda představenstva