



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe vedle „Rosického mostu“

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OVZ-VZZR-2020-005

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.: OVZ-VZZR-2020-005

uzavřený podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,  
v platném znění (dále jen občanský zákoník)

---

### Smluvní strany

**Objednatel: Statutární město Pardubice**

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém, primátorem města

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem, vedoucím odd. investic a tech. správy

Tel: 466 859 449, 739 505 861, e-mail: jan.dvoracek@mmp.cz

technikem odd. investic a tech. správy MmP

Tel: 466 859 470, 736 519 022, e-mail:

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

*(dále jen objednatel)*

**a**

**Zhotovitel: „Společnost – pro stavbu Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe vedle „Rosického mostu“.**

Se sídlem: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, Pardubice, 530 02

Založená společnostmi:

Společník 1:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, Pardubice, 530 02

Zastoupený ve věcech smluvních: předsedou představenstva

Zastoupený ve věcech obchodních: , obchodním ředitelem,

Zastoupený ve věcech technických: výrobním ředitelem

Odpovědný stavbyvedoucí: č. autorizace: 0602110

Tel:

IČO: 25253361 DIČ: CZ25253361

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Kr. soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 1441

bankovní spojení: ČSOB Pardubice

číslo účtu:

Společník 2

EUROVIA CS, a.s.

Se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe vedle „Rosického mostu“

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OVZ-VZZR-2020-005

Zastoupen: \_\_\_\_\_, předsedou představenstva a generálním ředitelem I

místopředsedou představenstva a finančním ředitelem

Zastoupený ve věcech smluvních:  
moci

ředitelem závodu Čechy východ, podle plné

Zastoupený ve věcech obchodních:

, ředitelem závodu Čechy východ,

provozně – obchodním náměstkem a

vedoucím sektoru

Zastoupený ve věcech technických:

, provozně – obchodním náměstkem a

vedoucím sektoru a

hlavním stavbyvedoucím

Stavbyvedoucí: \_\_\_\_\_, č. autorizace: 1006157

Tel:

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

## I.

Smluvní strany mezi sebou dne 04. 05. 2020 uzavřely smlouvu o dílo č. OVZ-VZZR-2020-005, jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla „Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe vedle „Rosického mostu“ (dále jen Smlouva). Předmětem díla je výstavba lávky pro pěší a cyklisty vedle „Rosického mostu“ spojující Městský obvod Pardubice VI a Městský obvod Pardubice VII zahrnující výstavbu společné stezky pro chodce a cyklisty, realizaci samotné lávky přes Labe upevněné na upravené pilíře stávajícího mostu, přeložku kabelů světelného signalizačního zařízení (SSZ) a zřízení osvětlení plavebních znaků včetně jejich napájení.

Z důvodu reorganizace na stavbách zhotovitele (Společník 1) byl současný odpovědný stavbyvedoucí \_\_\_\_\_, č. autorizace 0602110, z organizačních důvodů přesunut na jinou stavbu. Z tohoto důvodu tak zhotovitel (Společník 1) písemně požádal o změnu osoby na pozici odpovědný stavbyvedoucí, jehož bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

## II.

Vzhledem ke skutečnosti, že na straně zhotovitele (společník 1) došlo ke změně osoby na pozici odpovědného stavbyvedoucího, který je oprávněn zastupovat zhotovitele v záležitostech této Smlouvy, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy, jehož obsahem je změna osoby na pozici odpovědného stavbyvedoucího na straně zhotovitele – Společník 1 (viz popis smluvních stran a dále odd. II. Realizace díla, čl. V. Předání a převzetí díla, odst. 2 Smlouvy - oprávněný zástupce zhotovitele pro přejímající řízení).

S ohledem na tuto skutečnost je stanovena nová kontaktní osoba na pozici odpovědného stavbyvedoucího a oprávněného zástupce zhotovitele pro přejímající řízení, čímž dochází ke změně Smlouvy, a to následujícím způsobem:

1. Oddíl II. Realizace díla, Článek V. Předání a převzetí díla, odst. 2, zní nově takto:

K zahájení přejímajícího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe vedle „Rosického mostu“  
převzetí DÍLA jsou:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OVZ-VZZR-2020-005

za objednatele: – zástupce objednatele ve věcech technických  
za zhotovitele: – (č. autorizace 0602666) – odpovědný stavbyvedoucí vedoucího  
společníka

### III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ-VZZR-2020-005 ze dne 04. 05. 2020 jsou nedotčená výše uvedenou změnou a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 1 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
3. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo zveřejněn ani do tří měsíců ode dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
6. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými elektronickými podpisy.

Příloha č. 1: žádost o změnu na pozici odpovědný Stavbyvedoucího

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno usnesením Rady města Pardubice ze dne 18.5.2020 č. usnesení R/3560/2020.

[Doplňí objednatel před uzavřením smlouvy]



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe vedle „Rosického mostu“

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OVZ-VZZR-2020-005

V Pardubicích dne .....

V Pardubicích dne.....

*za zhotovitele*

.....

Ing. Martin Charvát  
primátor města

předseda představenstva  
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

.....

ředitel závodu Čechy východ  
EUROVIA CS, a.s.



**CH&T PARDUBICE**

ČLEN SKUPINY ENTERIA

Statutární město Pardubice  
Odbor majetku a investic  
Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice

Váš dopis/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/linka

Pardubice dne

Vyšná 724 100 478

05. 05. 2020

**Věc:** Žádost o změnu na pozici Odpovědný stavbyvedoucí na akci „**Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe vedle Rosického mostu**“

Dobrý den,

z důvodu reorganizace na našich stavbách dochází ke změně osoby na pozici odpovědného stavbyvedoucího u výše uvedené stavby.

Ing. , č. autorizace 0602110 byl z organizačních důvodů přesunut na jinou stavbu, a my tímto žádáme o odsouhlasení Ing. , č. autorizace 0602666 na zmiňovanou pozici. Kvalifikační doklad (Osvědčení o autorizaci v požadovaném oboru) dokládáme v příloze.

Předem děkuji za vyřízení.

.....  
předseda představenstva  
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

# OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo **38989**

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků  
činných ve výstavbě  
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

jméno a příjmení

rodné číslo

je

**autorizovaným inženýrem**

v oboru

**mosty a inženýrské konstrukce**

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0602666

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk  
je uveden zde:

Autorizace je udělena ke dni 3.4.2018

\_\_\_\_\_  
předseda ČKAIT