



Dodatek č. 1

dohoda o změně závazku ze Smlouvy o dílo
uzavřený podle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: 2016002093
Číslo smlouvy zhotovitele: 16/3266
Veřejná zakázka č.: 16063

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Statutární město České Budějovice
se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupené: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem
statutárního města České Budějovice
ve věcech technických: Ing. Vladimírou Blažkovou,
technikem investičního odboru
- IČ: 00244732
DIČ: CZ 00244732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., České Budějovice
číslo účtu: 4209522/0800
- 1.2. Zhotovitel:** K-BUILDING CB, a. s.
se sídlem: Hraniční 2094, 370 06 České Budějovice
zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1516
zastoupen: Martinem Kačenkou, předsedou představenstva
kontaktní údaje: [REDACTED]
- IČ: 261 05 594
DIČ: CZ26105594 (je plátcem DPH)
bankovní spojení: ČSOB, a. s. Komerční banka a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

2. Předmět Dodatku č. 1

- 2.1.** Smluvní strany shodně konstatují, že dne 7. 9. 2016 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo označené objednatelem jako „Cyklostezka – trasa „E“ – etapa I“ a závazek objednatele za řádně zhotovené a předané dílo zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.2.** Objednatel na základě zaměření skutečného provedení díla a vyjádření zhotovitele konstatuje, že z důvodu upřesnění některých položek rozpočtu stavby pro řádné provedení závěrečného vyúčtování, bude nutné prodloužit termín dokončení závěrečného vyúčtování. Na základě těchto výše uvedených skutečností, se smluvní strany dohodly na nutnosti prodloužení lhůty pro předání

Díla, když tato změna závazku ze Smlouvy o dílo nepředstavuje podstatnou změnu závazků dle přísl. ust. zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Potřeba provedení změny závazku dle tohoto Dodatku č. 1 vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předpokládat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky č. 16063

2.3. V souladu bodem 17.2. Smlouvy se mění bod 4. Lhůty provádění díla

4. Lhůty provádění díla

4.1.4. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo objednateli: do 28. 2. 2017

2.4. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016002093 je vyhotoven v sedmi (7) stejnopisech majících stejnou právní sílu, z nichž objednatel obdrží pět (5) vyhotovení a zhotovitel dvě (2) vyhotovení. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran
- 3.2. Zhotovitel bere na vědomí, že na tento Dodatek č. 1 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění tohoto Dodatku č. 1 včetně všech jeho příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.cbudejovice.cz) a profilu zadavatele (objednatele). Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tuto smlouvu, jakož i jiné skutečnosti z ní nebo z jejího naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 1 nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
- 3.3. Tento Dodatek č. 1 vznikl dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly a že tento byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.4. Objednatel ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, osvědčuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou Města České Budějovice na jejím zasedání konaném dne 16.1. 2017 (usnesení č. 32/2017).

V Českých Budějovicích, dne 24.1. 2017

V Českých Budějovicích, dne 18.1.2017

Za objednatele:



Ing. Jiří Svoboda
primátor
statutární město České Budějovice



Za zhotovitele:



Martin Kačenka
předseda představenstva
K-BUILDING CB, a. s.

Odělový závod stavební a mechanizační

