



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



## DODATEK Č. 3 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

### na výkon TDI a koordinátora BOZP na investiční akci Cyklostezka na kole do Prahy – úsek Kolovraty – Mnichovice

uzavřené podle § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy příkazce: PŘS/00645/2018/OIÚ

#### PŘÍKAZCI:

##### **Město Říčany**

sídlem: Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany  
zastoupený: Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města  
ve věcech technických: Ing. arch. Dominik Landkammer, Ing. Evžen Heyrovský, Ing. David Michalička  
IČO: 00240702

##### **Městská část Praha - Kolovraty**

sídlem: Mírová 364, Praha 10 -Kolovraty  
zastoupený: Mgr. et Mgr. Antonínem Klecandou, starostou  
ve věcech technických: Ing. Zuzana Jeřábková  
IČO: 00240346

##### **Obec Světlava**

sídlem: U Hřiště 151, Světlava, PSČ 251 01  
zastoupený: Ing. Pavlem Kyzlinkem, starostou  
ve věcech technických: Ing. Pavel Kyzlink  
IČO: 00240826

##### **Obec Všestary**

sídlem: Jaroslava Bačchy 141, Všestary, PSČ 251 63  
zastoupený: Mgr. Jaromírem Jechem, starostou  
ve věcech technických: Mgr. Jaromír Jech, Ing. arch. Miroslav Hofman  
IČO: 00241016

### **Obec Strančice**

sídlem: *Revoluční 383, Strančice, PSČ 251 63*  
zastoupený: *Mgr. Oldřichem Trejbalem, starostou*  
ve věcech technických: *Mgr. Oldřich Trejbal*  
IČO: *00240788*

### **Město Mnichovice**

sídlem: *Masarykovo nám. 83, Mnichovice, PSČ 251 64*  
zastoupený: *Mgr. Petrou Peckovou, starostkou*  
ve věcech technických: *Mgr. Petra Pecková*  
IČO: *00240478*  
dále: „Příkazci“

A

### **PŘÍKAZNÍK**

#### **NDCON s.r.o.**

sídlem: *Zlatnická 1582/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město*  
zastoupený: *Ing. Robertem Michkem, jednatelem*  
ve věcech technických: *Ing. Ladislav Němeček*  
IČO: *64939511*  
Email: [ndcon@ndcon.cz](mailto:ndcon@ndcon.cz)  
tel.: *251019231*

dále „Příkazník“

(Příkazce a příkazník společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Uvedené smluvní strany uzavřely dne 8. 11. 2018 příkazní smlouvu č. PŘS/00645/2018/OIÚ na výkon TDI a koordinátora BOZP na investiční akci Cyklostezka na kole do Prahy – úsek Kolovraty – Mnichovice (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek příkazníka obstarat a zařídit na jeho účet technický dozor, BOZP A technickou pomoc při kolaudaci uvedené stavby a závazek příkazce uhradit za poskytnuté služby sjednanou cenu.

Na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany tento dodatek k příkazní smlouvě č. PŘS/00645/2018/OIÚ (dále jen „dodatek“).

## **Článek 1. Preambule**

Investiční akce Cyklostezka na kole do Prahy – úsek Kolovraty – Mnichovice je prováděna na základě smlouvy o dílo č. SOD/00646/2018/OSM ze dne 8. 11. 2018, uzavřené mezi městem Říčany jako objednatelem a OHL ŽS a.s., se sídlem Brno, Veveří, Burešova 938/17, 602 00, IČ: 463 42 796, jako zhotovitelem. Dodatkem č. 6 k citované smlouvě o dílo došlo ke změně termínu dokončení díla pro část 4.

V souvislosti se změnou termínu dokončení díla dle smlouvy o dílo č. SOD/00646/2018/OIÚ uzavírají příkazce a příkazník tento dodatek č. 3 k příkazní smlouvě, jehož předmětem je změna rozsahu plnění příkazníka a s ní související změna výše úplaty příkazníka.

Smluvní strany konstatují, že vzhledem k prodloužení doby realizace díla části 4 projektu „Cyklostezka na kole do Prahy – úsek Kolovraty – Mnichovice“ vyvstala potřeba zajistit trvání výkonu TDI a KBOZP na této části stavby po celou dobu trvání díla. Předpokládanou dobu trvání výkonu TDI i KBOZP je tedy třeba prodloužit o stejný časový úsek, o jaké byla prodloužena doba realizace díla..

## **Článek 2. Doba plnění**

Doba realizace díla se dle Dodatku č.6 Smlouvy o dílo prodlužuje takto:

Etapa 1a	neprodlužuje se
Část 1 (mimo 1a)	neprodlužuje se
Část 2	neprodlužuje se
Část 3	neprodlužuje se
Část 4	prodloužení o 64 kalendářních dní, tj. do 30.6.2020

O stejný časový úsek se pro část 4 prodlužuje doba trvání výkonu TDI a KBOZP.

## **Článek 3. Stanovení výše úplaty příkazníka**

Smluvní strany se v souladu s čl 4.5. Smlouvy dohodly, že za výkon činnosti příkazníka po dobu prodloužení realizace díla dle čl.2 tohoto dodatku náleží příkazníkovi celková odměna ve výši 36.000,- Kč bez DPH, tj. 43.560,- Kč včetně DPH.

Článek 6 odst. 6.2 příkazní smlouvy se mění takto:

6.2. Smluvní strany se dohodly na úplatě příkazníka ve výši:

Stavební objekt	TDI bez DPH	TDI vč. DPH	Dodatek č.1 bez DPH	Dodatek č.1 vč. DPH	Dodatek č.2 bez DPH	Dodatek č. 2 vč. DPH	Dodatek č. 3 bez DPH	Dodatek č. 3 vč. DPH	CELKEM bez DPH	CELKEM vč. DPH
<b>ČÁST 1</b>										
etapa Ia	195 000	235 950	0	0	0	0	0	0	195 000	235 950
etapa Ib	195 000	235 950	15 000	18 150	20 000	24 200	0	0	230 000	278 300
etapa II.a	195 000	235 950	15 000	18 150	20 000	24 200	0	0	230 000	278 300
etapa II.b	195 000	235 950	15 000	18 150	20 000	24 200	0	0	230 000	278 300
<b>celkem (be</b>	<b>585 000</b>	<b>707 850</b>	<b>45 000</b>	<b>54 450</b>	<b>60 000</b>	<b>72 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690 000</b>	<b>834 900</b>
<b>celkem</b>	<b>780 000</b>	<b>943 800</b>	<b>45 000</b>	<b>54 450</b>	<b>60 000</b>	<b>72 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>885 000</b>	<b>1 070 850</b>
<b>ČÁST 2</b>								0		
etapa II.c	195 000	235 950	15 000	18 150	20 000	24 200	0	0	230 000	278 300
etapa II.d	195 000	235 950	15 000	18 150	20 000	24 200	0	0	230 000	278 300
etapa III.	195 000	235 950	15 000	18 150	20 000	24 200	0	0	230 000	278 300
<b>celkem</b>	<b>585 000</b>	<b>707 850</b>	<b>45 000</b>	<b>54 450</b>	<b>60 000</b>	<b>72 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690 000</b>	<b>834 900</b>
<b>ČÁST 3</b>										
etapa IV.a1	195 000	235 950	15 000	18 150	5 000	6 050	0	0	215 000	260 150
etapa IV.a2	195 000	235 950	15 000	18 150	5 000	6 050	0	0	215 000	260 150
<b>celkem</b>	<b>390 000</b>	<b>471 900</b>	<b>30 000</b>	<b>36 300</b>	<b>10 000</b>	<b>12 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430 000</b>	<b>520 300</b>
<b>ČÁST 4</b>										
etapa IV.b1	195 000	235 950	15 000	18 150	20 000	24 200	10 000	12 100	240 000	290 400
etapa IV.b2	195 000	235 950	15 000	18 150	20 000	24 200	10 000	12 100	240 000	290 400
etapa V.	195 000	235 950	15 000	18 150	20 000	24 200	10 000	12 100	240 000	290 400
<b>celkem</b>	<b>585 000</b>	<b>707 850</b>	<b>45 000</b>	<b>54 450</b>	<b>60 000</b>	<b>72 600</b>	<b>30 000</b>	<b>36 300</b>	<b>720 000</b>	<b>871 200</b>

Stavební objekt	BOZP bez DPH	BOZP vč. DPH	Dodatek č.1 bez DPH	Dodatek č.1 vč. DPH	navýšení BOZP Dodatkem č.2 bez DPH	navýšení BOZP Dodatkem č.2 vč. DPH	BOZP dodatek č. 3 bez DPH	BOZP dodatek č. 3 včetně DPH	CELKEM BOZP bez DPH	CELKEM BOZP vč. DPH
<b>ČÁST 1</b>										
etapa Ia	38 000	45 980	0	0	0	0	0	0	38 000	45 980
etapa Ib	38 000	45 980	0	0	4 000	4 840	0	0	42 000	50 820
etapa II.a	38 000	45 980	0	0	4 000	4 840	0	0	42 000	50 820
etapa II.b	38 000	45 980	0	0	4 000	4 840	0	0	42 000	50 820
<b>celkem (be</b>	<b>114 000</b>	<b>137 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>14 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 000</b>	<b>152 460</b>
<b>celkem</b>	<b>152 000</b>	<b>183 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>14 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 000</b>	<b>198 440</b>
<b>ČÁST 2</b>										
etapa II.c	38 000	45 980	0	0	4 000	4 840	0	0	42 000	50 820
etapa II.d	38 000	45 980	0	0	4 000	4 840	0	0	42 000	50 820
etapa III.	38 000	45 980	0	0	4 000	4 840	0	0	42 000	50 820
<b>celkem</b>	<b>114 000</b>	<b>137 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>14 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 000</b>	<b>152 460</b>
<b>ČÁST 3</b>										
etapa IV.a1	38 000	45 980	0	0	1 000	1 210	0	0	39 000	47 190
etapa IV.a2	38 000	45 980	0	0	1 000	1 210	0	0	39 000	47 190
<b>celkem</b>	<b>76 000</b>	<b>91 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 000</b>	<b>94 380</b>
<b>ČÁST 4</b>										
etapa IV.b1	38 000	45 980	0	0	4 000	4 840	2 000	2 420	44 000	53 240
etapa IV.b2	38 000	45 980	0	0	4 000	4 840	2 000	2 420	44 000	53 240
etapa V.	38 000	45 980	0	0	4 000	4 840	2 000	2 420	44 000	53 240
<b>celkem</b>	<b>114 000</b>	<b>137 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>14 520</b>	<b>6 000</b>	<b>7 260</b>	<b>132 000</b>	<b>159 720</b>

Původní cena dle SOD	2 796 000,00	587 160,00	3 383 160,00
Dodatek č.1	165 000,00	34 650,00	199 650,00
Dodatek č.2	228 000,00	47 880,00	275 880,00
Dodatek č. 3	36 000,00	7 560,00	43 560,00
<b>Celková výsledná cena díla</b>	<b>3 225 000,00</b>	<b>677 250,00</b>	<b>3 902 250,00</b>

#### Článek 4. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 5.1. Změna v tomto dodatku je v souladu s Metodickým pokynem MMR pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, který by měnila celkovou povahu zakázky, a kterou by zadavatel, jednající s náležitou péčí, mohl předvídat.
- 5.2. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti a nezměněná.
- 5.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- 5.4. Tento dodatek byl schválen v těchto orgánech dotčených smluvních stran:
- Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Říčany na svém jednání konaném dne 18. 6. 2020 pod č. usnesení 10-31-003.
  - Uzavření tohoto dodatku schválila Rada Městské části Praha – Kolovraty usnesením č. 92/2020 ze dne 22. 6. 2020.
  - Uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo obce Světice usnesením č. 20-04-08 ze dne 22. 6. 2020.
  - Uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo obce Všestary usnesením č. Z18/2018-22/3 ze dne 6. 5. 2020.
  - Uzavření tohoto dodatku schválila Rada obce Strančice usnesením č. R-20-13-02 ze dne 15.6. 2020 a Zastupitelstvo obce Strančice usnesením č Z-20-03-19 ze dne 15. 6. 2020.
  - Uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo města Mnichovice usnesením č. 20-03-030 ze dne 20. 5. 2020
- 5.5. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
- 5.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí město Říčany.

V Říčanech

dne [.....]

V Praze

dne [.....]

Příkazce:

Příkazník:

.....  
Mgr. Vladimír Kořen  
starosta města Říčany

.....  
Ing. Robert Michek  
Jednatel NDCON s.r.o.

.....  
Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda  
starosta Městské části Praha – Kolovraty

.....  
Ing. Pavel Kyzlink  
starosta obce Světice

.....  
*Mgr. Jaromír Jech*  
*starosta obce Všešary*

.....  
*Mgr. Oldřich Trejbal*  
*starosta obce Strančice*

.....  
*Mgr. Petra Pecková*  
*Starostka města Mnichovice*