

Číslo smlouvy objednatele:
D/3340/2020/INV

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

na kompletní zhotovení výtahu na akci

„Domov pro seniory Napajedla- rekonstrukce výtahu“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	:	Zlínský kraj
Sídlo	:	Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90
Zástupce	:	Jiří Čunek, hejtman
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních	:	Jiří Čunek, hejtman
ve věcech technických	:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO	:	70891320
DIČ	:	CZ70891320
Bankovní ústav	:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu	:	1827552/0800
Telefon	:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail	:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS	:	scsbwku
Zhotovitel	:	Výtahy – Elektro Žižka spol. s r.o.
Sídlo	:	Nové Dvory – Kamenec 3605, 738 01 Frýdek - Místek
Statutární orgán	:	Milan Žižka - jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku	:	vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 21659
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
b) ve věcech technických	:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO	:	25850261
DIČ	:	CZ25850261
Plátce DPH	:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní ústav	:	
Číslo účtu ¹	:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefon	:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail	:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

¹ Bankovní účet se musí shodovat s úctem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo s názvem:

„Domov pro seniory Napajedla p.o. – rekonstrukce výtahu“

(dále jen „dílo“)

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

- 2.2. Dílem se rozumí:

2.2.1. kompletní **zhotovení výtahu včetně souvisejících prací** specifikované zejména:

- Investičním záměrem č. 1536/100/04/19 a jeho dodatky
- projektovou dokumentací pro provádění stavby, zpracovanou *projekční kanceláří Hutní projekt Frýdek-Místek a.s. zakázkové č. 11000-003-000*,
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky, které se týkaly a předcházely uzavření této smlouvy o dílo,
- touto smlouvou o dílo.

2.2.2. **dokumentace** skutečného provedení stavby

- 2.3. Plnění, které je předmětem této smlouvy, **bude** používáno pro výkon **veřejnoprávní činnosti** a **nebude** na něj **aplikován režim přenesení daňové povinnosti** podle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“).
- 2.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit.
- 2.5. **Kompletním zhotovením výtahu** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s provedením stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

Zhotovení díla zahrnuje i:

- 2.5.1. zpracování **díleňské a výrobní dokumentace**, pokud bude požadována na kontrolním dni (dále jen „**KD**“) stavby. Tato dokumentace musí být na **KD** před realizací dotčené části díla odsouhlasena, a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění stavby z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. V případě požadavku musí být požadavky účastníků **KD** zapracovány do výrobní dokumentace.
- 2.5.2. **provedení demontáže** stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho prováděcími předpisy (dále jen „**zákon č. 185/2001 Sb.**“),
- 2.5.3. **demontovaný materiál** nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností,
- 2.5.4. provedení **individuálního vyzkoušení částí stavby** v souladu s projektovou dokumentací a **zaškolení obsluhy** veškerého technologického zařízení, strojů a přístrojů, provedení

komplexního vyzkoušení díla po dobu **72 hodin** v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou.

- 2.6. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na zhotovení výtahu, které jsou předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna **projektová dokumentace** a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil a na základě toho **prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace provést v souladu s touto smlouvou** tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.
- 2.7. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. **V případě rozporu** mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit **výkaz výměr**.
- 2.8. **Změny díla**
- 2.8.1. **Každá změna rozsahu** díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle této smlouvy.
- 2.8.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č. **134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek.
- 2.8.3. **Objednatel si vyhrazuje právo** před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:
- 2.8.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
- 2.8.3.2. provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),
- 2.8.3.3. **požadavků správců** technické infrastruktury,
- 2.8.3.4. **zlepšení ekonomiky provozu** budoucího díla.
- 2.8.4. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je **zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit**, a to bez změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla respektuje limity stanovené zejména v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak.
- 2.8.5. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. (**vícepráce**), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (**méněpráce**), předloží neprodleně návrh změnového listu nejpozději na nejbližším KD k projednání.
- 2.8.6. **Změnový list**
- 2.8.6.1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a projektantem.
- 2.8.6.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel.
- 2.8.6.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení **dodatku ke smlouvě** orgány objednatele. Práce mohou být **zahájeny až po tomto odsouhlasení** objednatelem.
- 2.8.7. **Ocenění víceprací a méněprací**
- 2.8.7.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen položkového rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy).
- 2.8.7.2. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita

- v zadávací dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí být odsouhlasen objednatelem.
- 2.8.7.3. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace.
 - 2.8.7.4. K hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů, koordinační činnost a jiné přírážky.
 - 2.8.7.5. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 2.9. Zhotovitel je oprávněn použit pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb **poddodavatele**.
- 2.9.1. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.
 - 2.9.2. Zhotovitel je povinen po podpisu smlouvy **informovat** objednatele o poddodavatelích, kteří budou zapojeni do realizace díla, a to předložením identifikačních údajů takových poddodavatelů.
 - 2.9.3. Zhotovitel je **povinen** objednatele **o každé změně** v poddodavatelském systému neprodleně **informovat**. Jestliže tak neučiní a na stavbě bude jiný než uvedený poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu dle odst. 13.14 této smlouvy.
- 2.10. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu oznámit na nejbližším KD objednateli s uvedením důvodu změny a s prokázáním splnění příslušné části kvalifikace tímto novým poddodavatelem. Důvod změny bude zaznamenán v zápise z KD a doklady předložené k prokázání splnění příslušné části kvalifikace budou tvořit přílohu tohoto zápisu.
- 2.10.1. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána objektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, uvede své stanovisko k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel z vážných příčin se změnou v poddodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato změna možná. Tyto příčiny budou uvedeny v zápise z KD.
 - 2.10.2. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána subjektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen požádat objednatele o souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není změna v poddodavatelském systému zhotovitele možná.

3. MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA, PODKLADY A SOUČINNOST OBJEDNATELE

- 3.1 Předmět díla bude proveden na pozemku ve vlastnictví objednatele par. č. st. 1540 o výměře 691 m² v katastrálním území Napajedla, v objektu domova pro seniory Napajedla.
- 3.2 Za podklady předané objednatelem k provedení díla se považují:
- a) investiční záměr akce č. 1536/100/04/19, včetně dodatků
 - b) projektová dokumentace zpracovaná společností HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. pod označením "Domov pro seniory Napajedla- rekonstrukce výtahu", archivní číslo HP4-9-75386,
 - c) soupis prací, dodávek a služeb (s výkazem výměr), zpracovaný společností HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. (příloha č. 1 této smlouvy).
- 3.3 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště. O předání a převzetí staveniště sepíše smluvní strany protokol o předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu o převzetí staveniště bude i záznam o předložení pojistných smluv dle odst. 9.3 a odst. 9.4 včetně termínu, kdy tak bylo učiněno.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1 Termín předání a převzetí staveniště (**zahájení** doby plnění):
Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou **zahájeny dnem protokolárního**

předání a převzetí staveniště.

- 4.2 K protokolárnímu převzetí a předání staveniště dojde do 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, nebo v termínu dle domluvy objednatele se zhotovitelem.
- 4.3 **Dílčí termíny:**
- 4.3.1 Předání dokumentace skutečného provedení stavby: **13.11.2020.**
- 4.3.2 Dokončení stavebních prací: **30.10.2020.**

5. CENA DÍLA

- 5.1 Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
- 5.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

1 261 590 Kč (bez DPH)

(slovy: jeden milión dvě stě šedesát jedna tisíc pět set devadesát korun českých)

189 238,50 Kč DPH 15 %

..... Kč DPH 21 %

1 450 828,50 Kč (včetně DPH)

(slovy: jeden milión čtyři sta padesát tisíc osm set dvacet osm korun českých padesát haléřů)

- 5.3 **Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu**, který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu, přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 5.3.1 Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla, za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.
- 5.3.2 Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou **cenami pevnými po celou dobu realizace díla.**
- 5.4 Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (**DPH**) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel.
- 5.5 **Cena** díla podle odst. 5.2 může být **změněna jen dodatkem** smlouvy z níže uvedených důvodů:
- a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů** majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
- b) v případě změny v předmětu a rozsahu díla oproti **zadávací dokumentaci**, která předcházela a vztahovala se k uzavření této smlouvy, **požadované** objednatelem.
- 5.6 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
- 5.7 **Důvodem pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením

při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto jeho chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Objednatel **neposkytuje** zhotoviteli **zálohy**.
- 6.2 Smluvní strany souhlasně potvrzují, že ze strany zhotovitele byl v rámci poskytnutí součinnosti před uzavřením této smlouvy předložen platební kalendář a harmonogram v členění na kalendářní měsíce dle předpokládaného průběhu prací.
- 6.3 Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem o DPH na hrazení ceny za dílo **postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů (faktur)**.
- 6.4 Faktury budou vystavovány zpravidla **měsíčně** dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelům schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1) pro ocenění dokončených částí díla. Součástí závěrečné faktury po dokončení stavby bude i kompletní fotodokumentace.
- 6.5 Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 6.6 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
- 6.7 **Faktura bude označena číslem projektu, jakmile bude vydáno poskytovatelem dotace v případě schválení žádosti o dotaci.**
- 6.8 Faktura zhotovitele za fakturované období nesmí přesáhnout cenu dle platebního kalendáře. Zhotovitel může požádat o změnu platebního kalendáře spočívající v přesunu finančních prostředků v rámci měsíců daného kalendářního roku formou odůvodněného návrhu předloženého zástupcům objednatel ve věcech technických. Odsouhlasená změna platebního kalendáře není důvodem zpracování dodatku ke smlouvě.
- 6.9 Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly:
 - 6.9.1 Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb podepsaný technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“) a autorským dozorem (dále jen „AD“) a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla a seznam všech dosud vystavených faktur. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS.
 - 6.9.2 Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový **soupis provedených prací**, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS a AD, a to nejpozději **do 3 kalendářních dnů** po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.
 - 6.9.3 **Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu** správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu **do 4 kalendářních dnů** od jejich předložení.
 - 6.9.3.1 Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.
 - 6.9.3.2 V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS **vrátí** soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol **ve lhůtě 4 kalendářních dnů** od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.
 - 6.9.3.3 Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS **do 3 kalendářních dnů** od jejich vrácení k přepracování.
 - 6.9.3.4 **Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě** o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 15 této smlouvy.

- 6.10 Objednatelem schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- 6.11 Fakturace:
- 6.11.1 Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli nejpozději **13. kalendářní den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře.
- 6.11.2 Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.
- 6.11.3 Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatel **zpochybněna**, je objednatel povinen tuto skutečnost do **4 kalendářních dnů** písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží **nová lhůta splatnosti** dle odst. 6.11.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na smluvní pokutu dle čl. 13.15 této smlouvy.
- 6.11.4 Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání příslušné částky na účet poskytovatele platebních služeb zhotovitele.
- 6.11.5 Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné faktuře.
- 6.12 Smluvní strany se dohodly na **pozastávce** ve výši **10 %** z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. Objednatel uhradí faktury až do výše **90 %** celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. **Pozastávka bude uvolněna takto:**
- 6.12.1 **10 %** ze smluvní ceny díla bez DPH bude uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přijímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.
- 6.13 Zhotovitel, v případě, že je plátcem DPH, prohlašuje, že:
- 6.13.1 nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
- 6.13.2 mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- 6.13.3 nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu,
- 6.13.4 úplata za plnění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
- 6.13.5 úplata za plnění dle této smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
- 6.13.6 nebude nespolehlivým plátcem,
- 6.13.7 bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
- 6.13.8 souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správce daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
- 6.13.9 souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správce daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.
- 6.14. V případě, že je tato smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá zhotovitel objednateli po uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího bodu 6.13.

7. STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

- 7.1 Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při tomto užívání je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy na území České republiky, zejména pak nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 7.2 Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení realizace umístit štítek v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen „**zákon č. 183/2006 Sb.**“) a **informační tabuli:**
- 7.2.1 **tabuli s identifikačními údaji stavby**, dle zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcího předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru investora a koordinátorovi BOZP) **dle vzoru předaného objednatelem**. Zhotovitel zajistí tabuli na své náklady.
- 7.2.2 Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění **předem projednat s objednatelem**. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění nebo výměnu tabule.
- 7.2.3 Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.
- 7.3 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i připojení na odběrná místa potřebných médií určená objednatelem a jejich rozvod po staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa a náklady na jím spotřebované energie uhradit.
- 7.4 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze staveniště odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- 7.5 Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla dodržet v místě staveniště zákaz kouření.
- 7.6 Ukáže-li se to k provedení díla jako nezbytné, je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady případný zábor veřejných prostranství či zvláštní užívání komunikace.
- 7.7 Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápise o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (zejména z důvodu potřeby ponechání zařízení, nutných pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla).
- 7.8 Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:
- 7.8.1 řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:
- 7.8.1.1 stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením a zničením,
- 7.8.1.2 vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,
- 7.8.1.3 veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu,
- 7.8.1.4 stávající nivelační body, jsou-li na budově umístěny,
- 7.8.1.5 optické kabely, jsou-li v budově umístěny.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1 Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění (dále jen „**zákon č. 309/2006 Sb.**“). Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele písemně upozornit.
- 8.2 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však brát v úvahu upozornění a pokyny objednatele, týkající se možného porušování smluvních povinností zhotovitele při provádění díla.
- 8.3 Zhotovitel je povinen dodržovat právní předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla, a platné technické normy, které se vztahují k předmětu díla. Zavazuje se při provádění

díla dodržovat též veškeré podmínky vyplývající z vydaných rozhodnutí a závazných stanovisek, která mu objednatel k provádění díla předal.

- 8.4 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi); zhotovitel je rovněž povinen dodržovat veškeré podmínky, vyplývající z právních předpisů, řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 8.5 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. V plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na staveništi zdržují, a je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.
- 8.6 Zástupci objednatele a osoby vykonávající technický dozor, koordinátora BOZP a autorský dozor se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy. Za dodržování této povinnosti odpovídá objednatel.
- 8.7 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla. Neučiní-li tak zhotovitel ani na základě písemného upozornění v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
- 8.8 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele práce na svůj náklad odkrýt. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným zakrytím.
- 8.9 Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel při zahájení stavby určí osobu stavbyvedoucího, která zabezpečí odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Zajistí, aby jméno a příjmení stavbyvedoucího bylo uvedeno v protokolu o předání a převzetí staveniště a zapsáno do stavebního deníku s rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti. V případě personální změny ve výkonu této funkce zabezpečí zhotovitel bez zbytečného odkladu příslušnou změnu tohoto zápisu.
- 8.10 Stavbyvedoucí **musí být přítomen na stavbě denně po nezbytnou dobu** až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.
- 8.11 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Stavební deník bude po dobu provádění stavby uložen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, resp. jím pověřeným pracovníkům technického nebo autorského dozoru, kdykoliv do deníku nahlédnout, případně do něj činit záznamy. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení, resp. vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
- 8.12 Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, jsou povinni se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že k obsahu zápisu nemají výhrad. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně funkci autorského

dozoru, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho vzniku, jinak se má za to, že k obsahu zápisu nemá výhrad.

- 8.13 Zhotovitel odpovídá za poškození nebo zničení prováděné stavby až do převzetí dokončené stavby objednatelem.
- 8.14 Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci postupu stavebních a případně zakrývaných prací**. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě jako součást faktury a při předání stavby.
- 8.15 Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- 8.16 Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí předmětu prováděného díla dle této smlouvy a které bude naplňovat znaky autorského díla dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užit jakýmkoli způsobem (včetně jeho poskytnutí nebo postoupení na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užit ke všem způsobům užití známým v době uzavření této smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část poskytnout anebo postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí anebo postoupení tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy sjednána jako bezúplatná.
- 8.17 Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo postoupení práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou.
- 8.18 Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků.
- 8.19 Objednatel se zavazuje:
- 8.19.1 nejméně po dobu uvedenou v odst. 8.19.2 umožnit osobám (zejména tak poskytovateli dotace, MPSV, MF, NKÚ), oprávněným k výkonu **kontroly projektu** v programu, z něhož je plnění prováděné dle této smlouvy hrazeno, provést kontrolu těchto dokladů,
- 8.19.2 **archivovat** veškeré doklady, které souvisí s realizací plnění prováděného dle této smlouvy (zejména plnění předmětu této smlouvy) a s jeho financováním (resp. financováním plnění předmětu této smlouvy), tj. zejména účetní a daňové záznamy, a to po dobu 10 let od schválení ukončení realizace projektu (z něhož je plnění předmětu této smlouvy hrazeno) poskytovatelem dotace. U dokumentů uchovávaných pouze v digitální podobě je třeba zajistit, aby zápis byl proveden ve formátu, který zaručí jeho neměnnost. Pokud to zajistit nelze, musí být dokumenty převedeny do tištěné formy a opatřeny náležitostmi originálu

9. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 9.1 Zlínský kraj je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem stavby. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí díla,

ve vlastnictví zhotovitele.

- 9.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku objednatel. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.
- 9.3 Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě** s limitem pojistného plnění ve **výši minimálně 1 500.000,- Kč**. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatel. Záznam o předání této pojistné smlouvy včetně termínu, kdy tak bylo učiněno, bude součástí protokolu o převzetí staveniště dle odst. 3.3 této smlouvy.
- 9.4 Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o sjednání **stavebně-montážního pojištění rizik**, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, na pojistnou částku ve výši minimálně **1 000.000,- Kč**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“). Záznam o předání této pojistné smlouvy včetně termínu, kdy tak bylo učiněno, bude součástí protokolu o převzetí staveniště dle odst. 3.3 této smlouvy.
- 9.5 V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy ve stanovených lhůtách, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

10. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

- 10.1 Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně **spolupracovat** s objednatel, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem.
- 10.2 Smluvní strany se dohodly na organizování **KD** stavby dle průběhu a potřeb stavby, minimálně však jednou za 14 dní, a to na staveništi. Pořádání KD minimálně jednou za 14 dní není povinné při přestávce provádění prací, z důvodu čekání na dodání výtahové technologie. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. **KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací**. Konání KD oznámí zhotovitel nejméně 5 dní předem.
- 10.2.1 Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatelé zhotovitele.
- 10.3 **TDS a koordinátor BOZP jsou** oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdravím při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, **zastavit práce** v případech kdy zejména:
- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
 - je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
 - je ohrožena bezpečnost stavby,
- hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.
- 10.4 Bezpečnost a ochrana zdravím při práci na staveništi:

Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdravím při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, v platném znění, zákonem č. 309/2006 Sb. a jeho platnými prováděcími předpisy,

dále pak platnými hygienickými předpisy a bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, zejména pak:

- 10.4.1 Zhotovitel je povinen splnit povinnosti dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.
- 10.4.2 Zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. **koordinátorovi součinnost** potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP.
- 10.4.3 Vznikne-li koordinátorovi povinnost zpracovat plán v důsledku vykonávání prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, je zhotovitel povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro zhotovení tohoto plánu a jeho případných změn.
- 10.4.4 Zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD.
- 10.4.5 Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména:
- stavební deník,
 - doklady dle zákona č. 309/2006 Sb., vztahující se ke stavbě,
 - seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě,
 - seznam dokumentace stavby, seznam provedených zkoušek, změny, doplňky.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

- 11.1 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a **včasným dokončením** a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přijímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno **podpisem protokolu** o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele ve věcech technických nebo smluvních. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.
- 11.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci objednatele, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele, zejména technologické části stavby.
- 11.3 **Individuální vyzkoušení** částí stavby v souladu s projektovou dokumentací:
- 11.3.1.1 Individuálními zkouškami zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů.
- 11.3.1.2 Termín konání zkoušek bude vždy sdělen na KD. O průběhu těchto zkoušek musí být vždy proveden písemný zápis osvědčující jejich průběh. Doklady o jejich provedení (zejména provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle právních předpisů a norem ČSN, zkoušky samostatných technologických celků apod.) předá zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu po jejich provedení.
- 11.4 **Komplexní vyzkoušení:**
- 11.4.1.1 Komplexními zkouškami zhotovitel prokazuje, že dílo jako celek, resp. všechna předepsaná zařízení a systémy, jsou kvalitní, že dílo nemá zřejmé vady, odpovídá požadavkům projektové dokumentace, dosahuje požadovaných parametrů a je způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno.

- 11.4.1.2 Komplexní vyzkoušení je stanoveno nepřetržitě v délce 72 hodin, v souladu s projektovou dokumentací, pokud na KD nebude dohodnuto jinak.
- 11.4.1.3 Zhotovitel zpracuje návrh časového a věcného plánu komplexního vyzkoušení a tento předloží objednateli minimálně **15 pracovních dnů před** zamýšleným zahájením komplexního vyzkoušení. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně k účasti na provedení a vyhodnocení všech zkoušek nejméně 10 pracovních dnů předem. Výzvu učiní zápisem v SD.
- 11.4.1.4 Komplexní vyzkoušení je úspěšné, pokud dílo dosáhne parametrů garantovaných a stanovených projektovou dokumentací, tzn., bude-li stavba provozována nepřetržitě po dobu nejméně sedmdesáti dvou hodin a během této doby nebudou zjištěny žádné okolnosti, které by bránily v zahájení přejímacího řízení. O úspěšném vyzkoušení bude sepsán **protokol**, který bude obsahovat potvrzení o tom, že stavba je připravena k přejímacímu řízení. V opačném případě je zhotovitel povinen odstranit zjištěné závady a na své náklady komplexní vyzkoušení opakovat ve lhůtě stanovené objednatelem,
- 11.4.1.5 Součástí komplexního vyzkoušení jsou rovněž ověřovací a jiné zkoušky nezbytné pro uvedení díla do provozu.
- 11.4.2 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně **10 pracovních dnů před koncem lhůty plnění** písemně oznámí datum dokončení díla a současně **vyzve objednatele k převzetí** díla nebo dílčího plnění. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do **3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v **náhradní lhůtě** stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla. Uložení smluvní sankce za prodlení s dokončením díla tímto ustanovením není dotčeno.
- 11.4.3 Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla nebo dílčího plnění jmenovitý seznam místností, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých místnostech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce v místnosti jsou provedeny bez vad a nedodělků. Seznam se zaznamenanými vadami a nedodělky bude uložen na staveništi v kanceláři stavbyvedoucího. Seznam bude předán objednateli po odstranění všech vad a nedodělků.
- 11.4.4 Přejímací řízení je **ukončeno podpisem protokolu** o předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně **soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění**. Dílo, které není řádně dokončeno, **není objednatel povinen převzít**. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
- 11.4.5 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující **doklady ve 4 vyhotoveních**:
- 11.4.5.1 projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby
 - 11.4.5.2 osvědčení (protokoly) o komplexním vyzkoušení díla
 - 11.4.5.3 osvědčení (protokoly) o provedení individuálního vyzkoušení částí stavby
 - 11.4.5.4 osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (revizních a provozních)
 - 11.4.5.5 doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb.,
 - 11.4.5.6 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
 - 11.4.5.7 návrh provozního řádu ke zkušebnímu provozu, pokud bude zkušební provoz nařízen
 - 11.4.5.8 návrh provozního řádu
 - 11.4.5.9 protokol o zaškolení obsluhy

- 11.4.5.10 stavební deník (deníky)
 - 11.4.5.11 osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 - 11.4.5.12 zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve
 - 11.4.5.13 osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 14 dnů před zahájením přijímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.
 - 11.4.6 Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
 - 11.4.7 Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přijímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.**
 - 11.4.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo **nedojde-li k dohodě o předání** a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.
- 11.5 Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA

- 12.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo při jeho převzetí objednatel, a rovněž tak za vady, které se vyskytnou po jeho převzetí v průběhu záruční doby.
- 12.2 Zhotovitel poskytuje na dílo zhotovené podle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání **60 měsíců**. Záruční doba běží ode dne následujícího po dni podpisu zápisu o předání a převzetí díla, resp. po případném odstranění vad či nedodělků, vytčených zhotoviteli při předání díla.
- 12.3 Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat (prostřednictvím zástupce ve věcech technických nebo smluvních) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamáce se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední den záruční lhůty doručena zhotoviteli.
- 12.4 V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí objednatel uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud opravitelná není, odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.), anebo přiměřenou slevu z ceny díla. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamace.
- 12.5 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 3 dnů po obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle 13.3 této smlouvy.
- 12.6 O odstranění vady sepíší smluvní strany písemný protokol. V něm bude mj. uvedeno, kdy bylo příslušné právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jak byla oprava provedena a doba jejího trvání. Doba od řádného uplatnění reklamace až do odstranění vady (provedení opravy) se do záruční doby nezapočítává a záruční doba se o tuto dobu prodlužuje.
- 12.7 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostor nezbytných pro odstranění vad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady, ani s dohodnutým termínem pro odstranění vady.

12.8 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny okolnostmi na straně objednatele, případně běžným opotřebením. Neodpovídá rovněž za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů a podkladů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů či podkladů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

13. SMLUVNÍ POKUTY

- 13.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **1 500,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy.
- 13.2 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přijímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby **ve výši 1 000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
- 13.3 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem **nastoupení k odstranění reklamovaných vad** v záruční době **ve výši 1 000,- Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení.
- 13.4 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním reklamované vady** v dohodnuté lhůtě ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady.
- 13.5 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu **přítomna na staveništi osoba odpovědná** za vedení stavby (**stavbyvedoucí**), a to za každý jednotlivý případ **ve výši 500,- Kč**.
- 13.6 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště ve výši 500,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 13.7 Zhotovitel zaplatí objednateli pokutu za porušení povinnosti dodržet v místě staveniště zákaz kouření ve výši **500,- Kč** za každý jednotlivý případ.
- 13.8 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **porušení povinností** v rámci BOZP na staveništi uložených mu touto **smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb.**, a to za každý jednotlivý případ **ve výši 500,- Kč**.
- 13.9 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud na staveništi neumístí štítek stavby nebo informační tabuli s identifikačními údaji stavby v souladu s odst. 7.2 této smlouvy, a to ve výši **500,- Kč** za každý jednotlivý případ.
- 13.10 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení režimu stavebního deníku dle odst. 8.11 této smlouvy, a to ve výši **500,- Kč** za každý jednotlivý případ.
- 13.11 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě dle odst. 9.3. této smlouvy, a to ve výši **500,- Kč** za každý den prodlení.
- 13.12 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na stavebně montážní pojištění rizik dle odst. 9.4. této smlouvy, a to ve výši **500,- Kč** za každý den prodlení.
- 13.13 V případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu s projektovou dokumentací díla nebo nedodržuje technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 35.000,- Kč. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s odst. 2.8 této smlouvy.
- 13.14. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže po podpisu smlouvy neinformuje objednatele o poddodavatelích předložením jejich identifikačních údajů objednateli nebo objednatele neprodleně neinformuje o změně v poddodavatelském systému a na stavbě bude jiný než uvedený poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce,

dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, za každý jednotlivý případ porušení ve výši 500,- Kč

- 13.15 Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši **0,05%** z dlužné částky za každý den prodlení.
- 13.16 Smluvní strany se dohodly na možnosti zápočtu pohledávky objednatele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem.
- 13.17 Nebude-li smluvní pokuta započtena dle předchozího odstavce, sjednávají smluvní strany splatnost smluvních pokut na **14 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 13.18 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
- 13.19 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit. Na straně objednatele však musí být toto rozhodnutí **schváleno příslušným orgánem Zlínského kraje**.
- 13.20 Smluvní pokuty a nároky na náhrady škody jsou oprávněny za smluvní strany činit jejich zástupci ve věcech smluvních nebo technických.

14. UKONČENÍ SMLOUVY

- 14.1 Tato smlouva zanikne **splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 14.2 Kterákoliv smluvní strana je **povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší** své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno **písemně** bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležitě péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí **10 dnů**. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
- 14.3 **Odstoupení** od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně **písemně bez zbytečného odkladu** poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **30 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 14.4 **Za podstatné porušení smlouvy** opravňující **objednatele** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích této smlouvy je považováno:
- prodlení zhotovitele** se zahájením prací na realizaci díla **delší než 15 kalendářních dnů**
 - prodlení zhotovitele s ukončením** realizace díla delší než **30 kalendářních dnů**

- c) případy, kdy zhotovitel provádí dílo **v rozporu se zadáním** objednatele, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní
 - d) **neposkytnutí náležitě součinnosti** zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele
 - e) **neumožnění kontroly** provádění díla a postupu prací na něm
 - f) **byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.**
- 14.5 **Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele** odstoupit od smlouvy je:
- a) **prodlení objednatele s předáním staveniště** a zařízení staveniště delší jak 15 kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
 - b) **prodlení objednatele s platbami** dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti)
 - c) trvá-li **přerušování prací** ze strany objednatele déle jak **6 měsíců**.
- 14.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.
- 14.7 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.
- 14.8 Důsledky odstoupení od smlouvy:
- 14.8.1 Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však **nedotýká nároku na náhradu škody**, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- 14.8.2 **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 14.8.3 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:
- zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje **"dílčí konečnou fakturu**;
 - zhotovitel vyzve objednatele k **"dílčímu předání díla"** a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit **"dílčí přejímací řízení"**;
 - objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
- 14.8.4 V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 15 této smlouvy.

15. SPORY A ROZHODNÉ PRÁVO

- 15.1 Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným **soudem** dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.

15.2 Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.

15.3 V souladu s ust. § 1801 občanského zákoníku se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

16.1 Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit **pouze písemnými vzestupně číslovanými smluvními dodatky**, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

17. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

17.1 Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za **informace důvěrného charakteru** a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.

17.2 Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.

17.3 Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „**zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv**“) a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

17.4 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.

18. VYŠŠÍ MOC

18.1 Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které **nemohly být ani objednatel ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny**. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky namítá.

18.2 Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.

18.3 V případě, že působení vyšší moci trvá déle **než 90 dní**, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

19.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění **do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR**.

19.2 Zhotovitel **nesmí převádět** plně ani zčásti své **závazky ani práva a povinnosti**, které má plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas

s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli díla.

- 19.3 Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené ve smlouvě Objednatel zpracovává jako správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje správce, pověřence pro ochranu osobních údajů, informace o právech subjektu údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz, v sekci Krajský úřad, Zpracování a ochrana osobních údajů (GDPR).
- 19.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 19.5 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 19.6 Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku zejména ustanoveními § 2586 a násl.
- 19.7 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
- 19.8 Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů bez nutnosti uzavírat dodatek této smlouvy.
- 19.9 Přílohami této smlouvy jsou: Příloha č. 1 – technická specifikace,
Příloha č. 2 – oceněný položkový rozpočet.
- 19.10 Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo usnesení: 25.5.2020 0379/R13/20

Ve Zlíně dne

Ve Frýdku - Místku dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

.....



Výtahy – Elektro Žižka spol. s r.o.

Nové Dvory – Kamenec 3605, 738 01 Frýdek – Místek

IČ: 25850261, DIČ: CZ25850261

E: vytahyzizka@seznam.cz,

T: +420 777 058 116, 558 623 220

W: www.vytahyelektro.cz,

Jsme kvalita, co má jméno

Technický list

Dodávka výtahu

STAVBA Domov pro seniory Napajedla – oprava výtahu

Objednatel: Zlínský kraj

Zakázku vyřizuje: **Milan Žižka**

Výtahy-Elektro Žižka spol. s r.o.,

Nové Dvory-Kamenec 3605

Tel/ Fax.: 558 623 220, mobil: 777 058 116

e-mail: vytahyzizka@seznam.cz,

Datum: 03.04.2020

**Výtahy – Elektro Žižka spol. s.r.o.**

Nové Dvory – Kamenec 3605, 738 01 Frýdek – Místek

IČ: 25850261, DIČ: CZ25850261

E: vytahyzizka@seznam.cz,

T: +420 777 058 116, 558 623 220

W: www.vytahyelektro.cz,

*Jsme kvalita, co má jméno***Dodávka lůžkového výtahu typu TEV 1600/1-5/5 - N****TECHNICKÉ ÚDAJE**

Technické údaje	-	-	-
Počet stanic / počet nástupišť/průchoz.-neprůchoz.	5	5	neprůchozí
Kabina světlost rozměry v (mm) š. x h. x v.	1400	2400	2150
Počet osob	21	-	-
Zdvih	12,00	m	-
Nosnost	1600	Kg	-
Rychlost výtahu v (m/s)	1	m/s	-
Šachetní dveře světlá šířka / výška	1100	2000	mm
Klecové dveře světlá šířka / výška	1100	2000	mm
Šachetní dveře / Klecové dveře - typ	automatické teleskopické	automatické teleskopické	-
Klecové dveře - úprava	nerez brus	-	-
Šachetní dveře - úprava	nerez brus	-	-
Závěsné prostředky	ocelové lana	-	-
Motor – typ	synchronní	bezpřevodový	-
Řízení klece	mikroprocesorové	sběrné dolů	
Rozměry šachty š.x h.	2400	3000	mm
Výška prohlubně a horní přejezd	1560	3000	mm
Strojovna / umístění	v šachtě	-	mm
Požární odolnost šachetních dveří	EW15 DP1	-	-

Konečné hodnoty budou upřesněny po zaměření stavby projektantem.

Klec výtahu

Rozměry klece viz. „technické údaje“.

Výbava **dle vyhlášky 398/2009 Sb.**

Kabina výtahu je v neprůchozí s automatickými, teleskopickými, klecovými dveřmi.



Výtahy – Elektro Žižka spol. s.r.o.

Nové Dvory – Kamenec 3605, 738 01 Frýdek – Místek

IČ: 25850261, DIČ: CZ25850261

E: vytahyzizka@seznam.cz,

T: +420 777 058 116, 558 623 220

W: www.vytahyelektro.cz,

Jsme kvalita, co má jméno

Výplň klece je ocelová s povrchovou úpravou **nerez brus**, strop kabiny **nerez brus**, podlaha z **dlažby**.

Osvětlení kabiny - **4ks LED diodovými svítidly** nové generace s vysokým světelným účinkem, velmi nízkou spotřebou elektrické energie a dlouhou životností.

Madlo nerezové trubkové na boční stěně a pod zrcadlem.

Sedátko sklopné nerezové.

Zrcadlo na ½ zadní stěny.

Ventilátor v kabině.

Okopové lišty nerezové 10cm.

Řízení a signalizace

Rozvaděč s frekvenčním měničem, mikroprocesorový s minimalizací mechanických spínacích elementů.

Ovládací panel v kabině nerezová **prosvětlovací antivandální tlačítka** s nápisy čitelnými hmatem (Braillovo písmo) a potvrzením volby, tlačítko otevírání a zavírání dveří, ovladač pro dletrvající nástup nebo náklad, ukazatelem příštího směru jízdy, ukazatel polohy klece, hlasový modul, indukční poslech, GSM brána, tlačítka nouzové signalizace - Alarm.

Označení stanic 1,2,3,4,5.

Digitální indikátor směru a pozice klece výtahu ve všech stanicích.

Vážení se signalizací přetížení na ovládacím panelu v kabině.

Při výpadku el. energie výtah **sjede do nejbližší stanice, otevře dveře** a uvede v činnost **nouzové osvětlení** v kleci.

Šachetní a klecové dveře

Rozměry a povrchová úprava - viz „technické údaje“.

Nový typ dveří, vyztužená konstrukce křídel, pohon řízen frekvenčním měničem, který zaručuje **tichý a plynulý chod. Požární odolnost šachetních dveří – EW15DP1.**

Celoplošná světelná clona na vstupu do klece.



Výtahy – Elektro Žižka spol. s.r.o.

Nové Dvory – Kamenec 3605, 738 01 Frýdek – Místek

IČ: 25850261, DIČ: CZ25850261

E: vytahyzizka@seznam.cz,

T: +420 777 058 116, 558 623 220

W: www.vytahyelektro.cz,

Jsme kvalita, co má jméno

Šachta a strojovna

Nový stroj bude v šachtě a rozvaděč bude umístěn v horním patře. U rozvaděče není požadována požární odolnost.

Šachta výtahu je zapojena v seriovém zapojení, což umožňuje napojení bezpečnostních prvků např. požární čidla, čidla proti vniknutí-systém bezpečný objekt.

Osvětlení šachty dle ČSN EN 81-20.

Pohon výtahu

Stroj bezpřevodový s frekvenčním řízením, zajišťující plynulý rozjezd a dojezd klece výtahu ve stanicích (vysoký jízdní komfort).

Energetická náročnost – jmenovitý výkon motoru cca 11 kW.

Ostatní

Příprava pro připojení EPS.

.....
Vypracoval: 03.04.2020 Milan Žižka

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **11000-003-000** **DPS Napajedla**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Výtahy - Elektro Žižka spol.s r.o.
Nové Dvory - Kamenec 3605
738 01 Frýdek - Místek

IČO: **25850261**

DIČ: **CZ 25850261**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			21 828,14
PSV			79 482,92
MON			1 099 778,94
Vedlejší náklady			16 500,00
Ostatní náklady			44 000,00
Celkem			1 261 590,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		1 261 590,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

1261590,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt					0	0
SO01	VÝTAH	1 261 590	0		1 261 590	100
01	Architektonico-stavební řešení	1 199 999	0		1 199 999	95
08	Elektroinstalace silnoproudé	61 591	0		61 591	5
Celkem za stavbu					1 261 590	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 533,52	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			408,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			5 819,61	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			5 161,25	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			4 168,20	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 215,76	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 766,66	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			3 590,17	0
783	Nátěry	PSV			1 827,59	0
784	Malby	PSV			12 474,48	1
E.01	KABELY A VODIČE (PŮDORYS)	PSV			21 971,85	2
E.02	SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ (půdorys)	PSV			17 043,50	1
E.03	PŘÍSTROJE (technická zpráva)	PSV			1 072,13	0
E.04	ÚLOŽNÝ MATERIÁL (půdorysy)	PSV			12 303,20	1

E.06	HZS	PSV			9 200,00	1
M21	Elektromontáže	MON			4 999,32	0
M33	Montáže dopravních zařízení a vah- výtahy	MON			1 094 779,62	87
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			755,14	0
VON	Vedlejší a ostatní náklady	VN			16 500,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			44 000,00	3
Cena celkem					1 261 590,00	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11000-003-000 DPS Napajedla		
O:	SO01	VÝTAH	
R:	01	Architektonico-stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 533,52		
1	310236241RT1	Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi	kus	1,00000	174,00	174,00		RTS 19/ II
		1.PP - VŠ : 1		1,00000				
2	317944313RT3	Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.16	t	0,05012	25 130,00	1 259,52		RTS 19/ II
		2,8*17,9*0,001		0,05000				
3	R_3053805	Nika pro rozvaděč - otvor 100x200 mm	ks	2,00000	300,00	600,00		Vlastní
		bourání, zapravení, 4.NP : 2		2,00000				
4	R_3053806	Nika pro rozvaděč 200x260x2000 mm	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
		bourání, zapravení, 4.NP : 1		1,00000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				408,00		
5	413232221RT2	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm s použitím suché maltové směsi	kus	2,00000	204,00	408,00		RTS 19/ II
		I160 : 2		2,00000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				5 819,61		
6	611421231RT2	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	5,40000	85,50	461,70		RTS 19/ II
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		1.PP - strojovna : 2,7*2		5,40000				
7	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	24,05000	70,10	1 685,91		RTS 19/ II
		1.PP - strojovna : (2,7+2)*2*2,75-0,9*2		24,05000				
8	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	6,75000	544,00	3 672,00		RTS 19/ II
		viz pol.96703-1132 : 6,75		6,75000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				5 161,25		
9	943943222R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 22 m	m3	111,31200	11,50	1 280,09		RTS 19/ II
		VŠ : 2,4*3*15,46		111,31000				
10	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222	m3	111,31200	5,40	601,08		RTS 19/ II
11	943943822R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 22 m	m3	111,31200	7,10	790,32		RTS 19/ II
12	943955022R00	Montáž lešeho podlahy s příčnický a podél.,H 20 m	m2	50,40000	22,30	1 123,92		RTS 19/ II
		VŠ : 2,4*3*7		50,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11000-003-000 DPS Napajedla		
O:	SO01	VÝTAH	
R:	01	Architektonico-stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	943955191R00	Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41	m2	50,40000	12,30	619,92		RTS 19/ II
14	943955822R00	Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 20 m	m2	50,40000	14,80	745,92		RTS 19/ II
Díl: 95						4 168,20		
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
15	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	7,20000	78,10	562,32		RTS 19/ II
		VŠ : 2,4*3		7,20000				
16	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	46,17000	78,10	3 605,88		RTS 19/ II
		1.PP - strojovna : 2,7*2		5,40000				
		prostor před výtahem - 1.PP : 2,19*3		6,57000				
		1.NP - 4.NP : 2,85*3*4		34,20000				
Díl: 96						1 215,76		
Bourání konstrukcí								
17	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	3,00000	0,51	1,54		RTS 19/ II
		dveře do VŠ - 1.PP : 0,3*2		0,60000				
		1.NP - 4.NP : 0,3*2*4		2,40000				
18	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	6,75000	94,80	639,90		RTS 19/ II
		dveře do VŠ - 1.PP : 2,25*0,3*2		1,35000				
		1.NP - 4.NP : 2,25*0,3*2*4		5,40000				
19	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	2,00000	188,50	377,00		RTS 19/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		l160 : 2		2,00000				
20	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %	m2	5,40000	6,70	36,18		RTS 19/ II
		1.PP - strojovna : 2,7*2		5,40000				
21	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	24,05000	6,70	161,14		RTS 19/ II
		1.PP - strojovna : (2,7+2)*2*2,75-0,9*2		24,05000				
Díl: 99						1 766,66		
Staveništní přesun hmot								
22	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením	t	2,25916	782,00	1 766,66		RTS 19/ II
Díl: 771						3 590,17		
Podlahy z dlaždic a obklady								
23	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	3,36000	38,30	128,69		RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11000-003-000 DPS Napajedla		
O:	SO01	VÝTAH	
R:	01	Architektonico-stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kabina výtahu : 1,4*2,4		3,36000				
24	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	3,00000	88,10	264,30		RTS 19/ II
		dveře do VŠ - 1.PP : 0,3*2		0,60000				
		1.NP - 4.NP : 0,3*2*4		2,40000				
25	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	3,00000	68,60	205,80		RTS 19/ II
26	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	3,36000	402,00	1 350,72		RTS 19/ II
27	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	3,36000	9,90	33,26		RTS 19/ II
28	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	3,36000	24,70	82,99		RTS 19/ II
29	597642032R	Dlažba keramická - soklíky	m2	0,33000	591,00	195,03	SPCM	RTS 19/ II
		3*0,1*1,1		0,33000				
30	59764210R	Dlažba Taurus Granit hladká protiskl. 300x300x9 mm Nordic	m2	3,69600	352,50	1 302,84	SPCM	RTS 19/ II
		3,36*1,1		3,70000				
31	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	7,90000	3,36	26,54		RTS 19/ II
Díl: 783		Nátěry				1 827,59		
32	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	1,60720	47,80	76,82		RTS 19/ II
		l160 : 2,8*0,574		1,61000				
33	783814120R00	Nátěr olejový betonových povrchů 2x + 1x email	m2	8,82000	198,50	1 750,77		RTS 19/ II
		VŠ - podlaha : 2,4*3+(2,4+3)*2*0,15		8,82000				
Díl: 784		Malby				12 474,48		
34	784452913R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus místn. 8 m	m2	92,50400	43,60	4 033,17		RTS 19/ II
		1.PP - strojovna - strop : 2,7*2		5,40000				
		stěny : (2,7+2)*2*2,75		25,85000				
		vstup do VŠ - 1.PP : 2,19*2,25+6,69*0,85		10,61000				
		1.NP : 2,85*2,25+7,35*0,85		12,66000				
		2.NP-4.NP : (2,85*2,25+7,35*0,85)*3		37,98000				
35	784452913R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus místn. 8 m	m2	193,60800	43,60	8 441,31		RTS 19/ II
		VŠ - strop : 2,4*3		7,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11000-003-000 DPS Napajedla		
O:	SO01	VÝTAH	
R:	01	Architektonico-stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stěny : (2,4+3)*2*17,26		186,41000				

Díl: M21		Elektromontáže				4 999,32		
36	R_3053772	Elektroinstalace D+M viz samostatný rozpočet	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
37	R_3053773	Stavební výpomoci	soubor	1,00000	4 999,32	4 999,32		Vlastní
Díl: M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				1 094 779,62		
38	R_3053774	Demontáž výtahu OHVIL 1000, 5/5 včetně likvidace na skládku	ks	1,00000	90 000,00	90 000,00		Vlastní
39	R_3053775	Lůžkový evakuační výtah 1600 kg, 5/5 D+M	ks	1,00000	989 500,00	989 500,00		Vlastní

Osobní trakční lůžkový bez strojovny - evakuační : 1 1,00000

Počet stanic/nástupišť - 5/5 :

Nosnost 1600 kg/21 osob :

Zařazení dle ČSN ISO 4190-1 - třída II, výtah pro :
zdravotnické účely vč.nemocnic a pečovatel.domovů :

Jmenovitá rychlost 1,0 m/s. :

Pohon výtahu - lanový trakční, frekvenčně řízený, :

bezpřevodový stroj. :

Řízení - mikroprocesorové sběr směrem dolů :

Výtahová klec - neprůchozí. :

Kabina - viz tech.popis v tech.zprávě PD. :

Kabinové dveře - viz tech.popis v tech.zprávě PD. :

Požární odolnost EW 15DP1. :

40	R_3053776	Stavební výpomoci	soubor	1,00000	15 279,62	15 279,62		Vlastní
		zapravení výtahové šachty po montáži technologie : 1		1,00000				

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				755,14		
41	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,55225	448,50	247,68		RTS 19/ II
42	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	1,10450	214,00	236,36		RTS 19/ II
43	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,55225	172,00	94,99		RTS 19/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11000-003-000 DPS Napajedla		
O:	SO01	VÝTAH	
R:	01	Architektonico-stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
44	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,65675	15,10	25,02		RTS 19/ II	
45	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,55225	210,00	115,97		RTS 19/ II	
46	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,20900	13,40	29,60		RTS 19/ II	
47	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,55225	10,00	5,52		RTS 19/ II	
Díl: VON		Vedlejší a ostatní náklady	16 500,00						
48	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 19/ II	
		<i>Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.</i>							
49	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 19/ II	
		<i>Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.</i>							
50	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 19/ II	
		<i>Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.</i>							
51	PC0051240178	Dílenská (výrobní) dokumentace	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní	
Díl: ON		Ostatní náklady	44 000,00						
52	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	24 000,00	24 000,00		RTS 19/ II	
53	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 19/ II	
54	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,00000	13 000,00	13 000,00		RTS 19/ II	
55	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		RTS 19/ II	
Celkem						1 199 999,32			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11000-003-000 DPS Napajedla		
O:	SO01	VÝTAH	
R:	08	Elektroinstalace silnoproudé	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: E.01		KABELY A VODIČE (PŮDORYS)					21 971,85		
1	PC210810779	Kabel 1-CXKE-V 5 x 10 mm ² pevně uložený, včetně dodávky 1-CXKE-V 5 x 10 <i>trasa od DA k rozváděči výtahu</i>	m	55,00000	361,75	19 896,25		Vlastní	
2	210100003R00	Ukončení vodičů v rozváděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 16 mm ²	kus	10,00000	54,00	540,00	M21	RTS 19/ II	
3	970051030R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , d 30 mm, ŽB	m	2,00000	197	394,00	801-3	RTS 19/ II	
4	210810045RT1	Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 3 x 1,5 mm ² , pevně uložený včetně dodávky materiálu <i>přívod k ventilátoru</i>	m	40,00000	28,54	1 141,60	M21	RTS 19/ II	
Díl: E.02		SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ (půdorys)					17 043,50		
5	PC348159589	"A" - SVÍTIDLO LED, ČIRÝ PRIZMATICKÝ DIFUZOR,4500lm, PŘISAZENÉ, 41 W, IP20, S MODULEM PRO NOUZOVÝ PROVOZ 3 HODINY, dodávka a montáž <i>5 podlaží x 1</i>	kus	5,00000	3 408,70	17 043,50		Vlastní	
Díl: E.03		PŘÍSTROJE (technická zpráva)					1 072,13		
6	35822002335R	jistič modulární jmen.proud 40,00 A; charakt. C; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000	948,13	948,13	SPCM	RTS 19/ II	
7	210120441R00	Montáž jističe třífázového modulárního, do rozvodné skříně	kus	1,00000	124	124,00	M21	RTS 19/ II	
Díl: E.04		ÚLOŽNÝ MATERIÁL (půdorys)					12 303,20		
8	220301021R00	Lišta elektroinstalační L 20	m	40,00000	38,5	1 540,00		RTS 19/ II	
9	34572175R	lišta elektroinstalační hranatá; mat. PVC samozhášivé; Š x V 30 x 25 mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A1-F; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m	40,00000	121,28	4 851,20	SPCM	RTS 19/ II	
10	211010002RT2	Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, průměr 8 mm, včetně dodávky	kus	100,00000	16	1 600,00	M21	RTS 19/ II	
11	PC210745365	požárně odolná kotva do zdiva vč. příchytky, dodávka a montáž	ks	140,00000	30,8	4 312,00		Vlastní	
Díl: E.06		HZS					9 200,00		
12	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	8,00000	400	3 200,00		RTS 19/ II	
13	905002 R01	Demontáž stávajícího zařízení	h	8,00000	300	2 400,00		Vlastní	
14	905003 R01	Úprava stávajícího zařízení	h	12,00000	300	3 600,00		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11000-003-000 DPS Napajedla	
O:	SO01	VÝTAH
R:	08	Elektroinstalace silnoproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						61 590,68		