
Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 3/62.1 – SO 130.30.02/1 - Demolice obj. Dornych 44

V předložené změně dochází ke snížení ceny objektu z 2 027 351,25 Kč na 1 894 416,25 Kč, tedy o - 132 935,00 Kč.


V předložené změně dochází k úpravě výměr položek z nabídky a nejsou zde nové položky.

Závěr:


Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Konzultant nemá z hlediska cenové kontroly připomínky.

V Brně dne 9. 3. 2020



KUBITA s.r.o.



Krycí list ZBV

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Demolice obj. Dornych 44 | Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 130.30.02/1 | Číslo ZBV: 3/62.1 |
|---|--|-----------------------------|

| | |
|--|--|
| Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno IČ: 449 927 85 | Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 IČ: 659 933 90 |
| Dopravní podnik města Brna, a.s. Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno IČ: 255 088 81 | Teplárny Brno, a.s. Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno IČ: 463 475 34 |

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 3/62.1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 3/62.1 | -132 935,00 | 0,00 | -132 935,00 |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 3/62.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 3/62.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 3/62.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 3/62.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 3/62.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Údaje v Kč bez DPH:

| Suma ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 3/62 | -132 935,00 | 0,00 | -132 935,00 |

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

**Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 3/62.1**

| | |
|----------------------------------|--|
| Věcně příslušný útvar: | Statutární město Brno |
| Název stavby: | Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4 |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | SO 130.30.02/1 |
| Název SO/PS: | Demolice obj. Dornych 44 |

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

| | |
|---|---|
| Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): | 1 197 447 545,43 Kč (bez DPH); |
| Celková cena SO/PS dle Smlouvy: | 2 027 351,25 Kč (bez DPH) |
| Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: | -132 935,00 Kč, -6,56 % z ceny SO/PS dle Smlouvy |
| Orientační cena navrhovaných Změn kladných: | 0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy |
| Aktuální orientační smluvní částka: | 1 190 266 040,45 Kč, 99,40 % z Přijaté smluvní částky |

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato ZBV řeší dopřesnění množství provedených prací - doměrků, které byly provedeny v rámci stavebního objektu SO 130.30.02.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):

Změny záporné jsou vyvolány z důvodu neprovedení prací v množství, které bylo předpokládáno zadávací dokumentací a ve skutečnosti byly tyto práce upřesněny a provedeny v rozsahu dle skutečnosti a v souladu s projektovou dokumentací.

Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODSŤ. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCI SE ŠKRTNĚTE A HODÍCI SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 1 – Vyhrazená změna (dle § 100 ZZVZ), **zejména:** Uveďte, z jakého důvodu se jedná o doměření:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 130.30.02.

Tato ZBV řeší dopřesnění množství provedených prací - doměrků, které byly provedeny v rámci stavebního objektu SO 130.30.02.

Přestože práce byly provedeny v souladu s projektovou dokumentací zadávací dokumentace stavby a dle rozsahu požadované investorem, tak tato změna řeší odpočet množství prací, které nebyly provedeny v plném rozsahu dle výkazu výměr ze zadávací dokumentace stavby.

Odpočet prací nemá vliv na výslednou kvalitu provedeného díla.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 130.30.02:

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství rozdílu | Rozdíl cen celkem v % |
|--------------|--------------|--|------|------------------|-----------------------|
| 19 | 979990201T00 | Likvidac suti - azbestocementové výrobky | t | -55,000 | -100,00% |

ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 27. 03. 2020

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNÉ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Statutární město Brno

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: [REDACTED]

Evidenční list vyhrazené změny

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Demolice obj. Dorných 44 | Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 130.30.02/1 | Číslo ZBV: 3/62.1 |
|---|--|-----------------------------|

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

| | | |
|---|---------|---|
| Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek | Paré č. | Příjemce |
| | 1 | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR) |
| | 2 | Zhotovitel |
| | 3 | Projektant |
| | 4-7 | Objednatel |

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 130.30.02.

Tato ZBV řeší dopřesnění množství provedených prací - doměrků, které byly provedeny v rámci stavebního objektu SO 130.30.02.

Přestože práce byly provedeny v souladu s projektovou dokumentací zadávací dokumentace stavby a dle rozsahu požadované investorem, tak tato změna řeší odpočet množství prací, které nebyly provedeny v plném rozsahu dle výkazu výměr ze zadávací dokumentace stavby.

Odpočet prací nemá vliv na výslednou kvalitu provedeného díla.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|----------------------------------|---------------------------------|---|
| -132 935,00 | 0,00 | -132 935,00 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

| | | | |
|---|-------|-------|-------------------------|
| Projektant (autorský dozor) | jméno | datum | podpis |
| Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV | jméno | datum | podpis |
| Supervize | jméno | datum | podpis |
| Správce stavby | jméno | datum | podpis |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | | |
| Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatele) | jméno | datum | podpis |
| Zhotovitel | jméno | datum | podpis |
| | | | Číslo paré: 1 |

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 3/62.1**

| | |
|--|---------------------|
| Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 | Skupina 1 |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 130.30.02/1 | |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Demolice obj. Dorných 44 | |

Údaje v Kč bez DPH

| |
|-------------------------------|
| Cena SO/PS dle Smlouvy |
| 1 - zadat |
| 2 027 351,25 |

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|--|---|---|---|
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 2 027 351,25 | 0,00 |

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--|--|--|
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=(10/1)*100 |
| stavební/montážní práce | -132 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--------------------------|---|---|
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=(15/1)*100 |
| stavební/montážní práce | -132 935,00 | 1 894 416,25 | -132 935,00 | -6,56% |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavhvedoucí):

SOUHLASÍM
27. 3. 2020

27. 03. 2020

Projektant (autorský dozor):

SOUHLASÍM
31. 03. 2020

Správce stavby

| Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Číslo a název SO/PS: SO 130.30.02 Demolice obj. Dorných 44 | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo a název rozpočtu: SO 130.30.02 Demolice obj. Dorných 44 | | | | | | | | | | | | | |
| Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3/62.1 | | | | | | | | | | | | | |
| ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS) č. SO 130.30.02/1 | | | | | | | | | | | | | |
| Skupina Změn: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství ve rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 1 | Zemní práce | 4 | | | | | | | | | | |
| 1 | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek | m2 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 45,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | 120901121RT3 | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, těžkou technikou | m3 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 2 399,00 | 239 900,00 | 0,00 | 0,00 | 239 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | 120901123RT3 | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, železového nebo předpjatého, těžkou technikou | m3 | 20,000 | 20,000 | 0,000 | 3 740,00 | 74 800,00 | 0,00 | 0,00 | 74 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | 122302202R00 | Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3 | m3 | 120,000 | 120,000 | 0,000 | 153,00 | 18 360,00 | 0,00 | 0,00 | 18 360,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | 162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 120,000 | 120,000 | 0,000 | 45,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 120,000 | 120,000 | 0,000 | 81,00 | 9 720,00 | 0,00 | 0,00 | 9 720,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7 | 174100010RA0 | Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz ze vzdálenosti 50 m | m3 | 240,000 | 240,000 | 0,000 | 192,00 | 46 080,00 | 0,00 | 0,00 | 46 080,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1 | | Zemní práce | | | | | | 398 760,00 | 0,00 | 0,00 | 398 760,00 | 0,00 | 0,00% |
| 95 | | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | | | | | | | | |
| 8 | 950900010RA0 | Demontáže střešních konstrukcí krov, s krytinou pálenou | m2 | 250,000 | 250,000 | 0,000 | 406,00 | 101 500,00 | 0,00 | 0,00 | 101 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 95 | | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | | | 101 500,00 | 0,00 | 0,00 | 101 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 96 | | Bourání konstrukcí | | | | | | | | | | | |
| 9 | 962300011RA0 | Bourání komínů z cihel, s jedním průduchem | m | 19,000 | 19,000 | 0,000 | 338,00 | 6 422,00 | 0,00 | 0,00 | 6 422,00 | 0,00 | 0,00% |
| 96 | | Bourání konstrukcí | | | | | | 6 422,00 | 0,00 | 0,00 | 6 422,00 | 0,00 | 0,00% |
| 98 | | Demolice | | | | | | | | | | | |
| 10 | 981012313R00 | Demolice budov, zdívo, podíl konstr. do 20 %, MVC | m3 | 3 000,000 | 3 000,000 | 0,000 | 194,00 | 582 000,00 | 0,00 | 0,00 | 582 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 98 | | Demolice | | | | | | 582 000,00 | 0,00 | 0,00 | 582 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v | |
|-----------------|--------------|--|------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | Kč | Kč |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 762 | Konstrukce tesařské Demontáž vrat včetně kování plochy do 8 m2 | m2 | 8,000 | 8,000 | 0,000 | 605,00 | 4 840,00 | 0,00 | 0,00 | 4 840,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 762 | Konstrukce tesařské | | | | | | 4 840,00 | 0,00 | 0,00 | 4 840,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12 | 767 | Konstrukce zámečnické Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 500 kg | kg | 17 658,390 | 17 658,390 | 0,000 | 25,00 | 441 459,75 | 0,00 | 0,00 | 441 459,75 | 0,00 | 0,00% |
| | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | | | 441 459,75 | 0,00 | 0,00 | 441 459,75 | 0,00 | 0,00% |
| D96 | | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | | | | | | | | |
| 13 | 97999000T00 | Likvidace kovového odpadu | t | 18,000 | 18,000 | 0,000 | -500,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14 | 97999010T00 | Likvidace suti - směs betonu a cihel | t | 1 052,000 | 1 052,000 | 0,000 | 257,00 | 270 364,00 | 0,00 | 0,00 | 270 364,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15 | 979990108T0 | Likvidace suti - železobeton | t | 60,000 | 60,000 | 0,000 | 596,50 | 35 790,00 | 0,00 | 0,00 | 35 790,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16 | 979990121T00 | Likvidace suti - asfaltové pásy | t | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 8 287,00 | 16 574,00 | 0,00 | 0,00 | 16 574,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17 | 979990162T00 | Likvidace suti - dřevo+sklo | t | 63,000 | 63,000 | 0,000 | 449,00 | 28 287,00 | 0,00 | 0,00 | 28 287,00 | 0,00 | 0,00% |
| 18 | 979990181T00 | Likvidace suti - PVC podlahová krytina | t | 31,500 | 31,500 | 0,000 | 553,00 | 17 419,50 | 0,00 | 0,00 | 17 419,50 | 0,00 | 0,00% |
| 19 | 979990201T00 | Likvidac suti - azbestocementové výrobky | t | 55,000 | 0,000 | -55,000 | 2 417,00 | 132 935,00 | -132 935,00 | 0,00 | 0,00 | -132 935,00 | -100,00% |
| D96 | | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | | | 492 369,50 | -132 935,00 | 0,00 | 359 434,50 | -132 935,00 | -27,00% |
| | | | | | | | | 2 027 351,25 | -132 935,00 | 0,00 | 1 894 416,25 | -132 935,00 | -6,56% |

Za Z

Za Objednatelle:

Datum: 27. 3. 2020

Datum: 27. 03. 2020

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

| | | |
|---------------|--|------------------|
| 1 | Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH | 1 197 447 545,43 |
| 2=1+19+20 | Aktuální smluvní částka (cena stavby) | 1 190 266 040,45 |
| 3=(2/1)*100 | Procento změny Přijáté smluvní částky | 99,40% |
| 4=(24/1)*100 | Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) | 0,00% |
| 5=(27/1)*100 | Sledování záměny položek (Skupina 2) | -0,01% |
| 41=(19/1)*100 | Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 19, odst. (5), písm. b) | -4,43% ABS |

| | | | |
|-------------|---|-------------------|---------|
| 6=30+34 | Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 | -4 776 629,75 | bez ABS |
| 7=(6/1)*100 | Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 | -0,40% | |
| 8=10/3 | Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 359 234 263,63 Kč | |

| | | |
|---------------|--|-------------------|
| 9=(31/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 3 | 6,99% ABS |
| 10=(35/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 4 | 0,00% ABS |
| 11=1*0,5 | Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 598 723 772,72 Kč |

| | | |
|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| 12=(39/1)*100 | Sledování limitu 15 % | 0,32% ABS |
| 13=39 | Sledování limitu 149 224 000 Kč | 3 843 618,42 Kč ABS |
| 14=149224000-39 | Zbývá do limitu | 145 380 381,58 |

Skupiny změn

| SO | ZBV č. | Investor | Název SO/PS / předmět Změny | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Hodnota ZBV | - 1 - | | | | | | - 2 - | | | | | | - 3 - | | | | | | - 4 - | | | | | | - 5 - | | | | | | Smluvní kompenzační nároky |
|-------|--------|----------|---|--|----------------------|----------------|--|--------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|---------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|---------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|----------------------------|
| | | | | | | | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | | | | | | | |
| 16 | 17 | | 18 | 19=22+25+28+32+36 | 20=23+26+29+33+37+40 | 21=19+20 | 22 | 23 | 24=22+23 | 25 | 26 | 27=25+26 | 28 | 29 | 30=28+29 | 31=28+29 | 32 | 33 | 34=32+33 | 35=32+33 | 36 | 37 | 38=(39/1)*100 | 39=36+37 | 40 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - 53 009 544,88 | 45 828 039,90 | - 7 181 504,98 | - 161 156,92 | 191 604,21 | 30 447,29 | - 5 531 808,48 | 5 439 492,70 | - 92 315,78 | - 44 232 028,78 | 39 455 395,03 | - 4 776 629,75 | 83 687 427,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 3 084 550,70 | 750 067,72 | 0,32% | 3 843 618,42 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 300.1 | 1/1.3 | SMB | Komárovské nábreží - Dornych - Kanalizace | - 1 061 626,07 | 771 770,79 | - 289 855,28 | | | 0,00 | | | 0,00 | - 1 061 626,07 | 771 770,79 | - 289 855,28 | 1 833 398,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 300.2 | 1/2.3 | SMB | Dornych - Kanalizace | - 1 982 750,81 | 1 335 278,20 | - 647 472,61 | | | 0,00 | | | 0,00 | - 1 982 750,81 | 1 335 278,20 | - 647 472,61 | 3 318 029,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 300.3 | 1/3.3 | SMB | Plotní 1. část - Kanalizace | - 2 080 284,49 | 1 361 395,79 | - 718 888,70 | | | 0,00 | | | 0,00 | - 2 080 284,49 | 1 361 395,79 | - 718 888,70 | 3 441 680,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 300.4 | 1/4.3 | SMB | Dornych - Kanalizace | - 644 523,68 | 407 097,12 | - 237 426,56 | | | 0,00 | | | 0,00 | - 644 523,68 | 407 097,12 | - 237 426,56 | 1 051 620,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 130.3 | 1/5.5 | SMB | Protihluková stěna, clona Dornych | 0,00 | 348 748,42 | 348 748,42 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 100.1 | 1/6.3 | SMB | Ul. Kovářská chodníky | - 711,42 | 5 505,27 | 4 793,85 | | | 0,00 | | | 0,00 | - 711,42 | 5 505,27 | 4 793,85 | 6 216,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 100.2 | 1/7.3 | SMB | Ul. Dornych 2. část, chodníky | - 7 860,00 | 5 038,34 | - 2 821,66 | | | 0,00 | | | 0,00 | - 7 860,00 | 5 038,34 | - 2 821,66 | 12 898,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 100.2 | 1/8.3 | ŘSD | Křížovka Dornych - Zvonarka, komunikace | - 9 534,00 | 5 321,80 | - 4 212,20 | | | 0,00 | | | 0,00 | - 9 534,00 | 5 321,80 | - 4 212,20 | 14 855,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 100.4 | 1/8.3 | ŘSD | Ul. Dornych - 3. část, komunikace | - 10 573,20 | 6 352,00 | - 4 221,20 | | | 0,00 | | | 0,00 | - 10 573,20 | 6 352,00 | - 4 221,20 | 16 925,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 101.2 | 1/10.3 | ŘSD | Dopravní značení - II. etapa | 0,00 | 4 023,03 | 4 023,03 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 4 023,03 | 4 023,03 | 4 023,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 600.2 | 2/11.3 | TB | Parovod ZvDN250 - Dornych | - 282 816,80 | 3 188 589,99 | 2 905 773,19 | | | 0,00 | | | 0,00 | - 282 816,80 | 3 206 113,75 | 2 923 296,95 | 3 488 930,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 100.1 | 2/12.3 | SMB | Ul. Svatopetrská - Dornych 1. část, chodníky | 0,00 | 882 434,40 | 882 434,40 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 882 434,40 | 882 434,40 | 882 434,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 100.2 | 2/13.3 | SMB | Komárovské nábreží - Dornych - Kanalizace | - 62 075,20 | 889 009,84 | 826 934,64 | | | 0,00 | | | 0,00 | - 62 075,20 | 889 009,84 | 826 934,64 | 951 685,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 100.1 | 2/14.2 | ŘSD | Ul. Svatopetrská - Dornych 1. část, komunikace | - 1 396 720,81 | 1 373 626,76 | - 23 094,05 | | | 0,00 | | | 0,00 | - 1 396 720,81 | 1 373 626,76 | - 23 094,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 100.2 | 2/15.2 | ŘSD | Ul. Dornych 2. část, komunikace | - 2 571 231,95 | 2 528 189,30 | - 43 042,65 | | | 0,00 | | | 0,00 | - 2 571 231,95 | 2 528 189,30 | - 43 042,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 100.4 | 2/16.2 | ŘSD | Křížovka Dornych - Zvonarka, komunikace | - 822 606,80 | 612 184,31 | - 210 422,49 | | | 0,00 | | | 0,00 | - 822 606,80 | 612 184,31 | - 210 422,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 100.4 | 2/17.2 | ŘSD | Ul. Dornych 3. část, komunikace | - 941 248,92 | 925 492,33 | - 15 756,59 | | | 0,00 | | | 0,00 | - 941 248,92 | 925 492,33 | - 15 756,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 130.3 | 2/18.3 | SMB | Demolice ob. Plotní č. 6a k.ú. Trnité č.p. 768/18 | 0,00 | 5 453 450,78 | 5 453 450,78 | | | 0,00 | | | 0,00 | 5 453 450,78 | 5 453 450,78 | 5 453 450,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 130.3 | 2/19.3 | SMB | Demolice ob. Plotní č. 6a k.ú. Trnité č.p. 768/18 | 0,00 | 1 445 353,46 | 1 445 353,46 | | | 0,00 | | | 0,00 | 1 445 353,46 | 1 445 353,46 | 1 445 353,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 130.3 | 2/20.3 | SMB | Demolice ob. Plotní č. 6a k.ú. Trnité č.p. 768/18 | 0,00 | 1 555 706,48 | 1 555 706,48 | | | 0,00 | | | 0,00 | 1 555 706,48 | 1 555 706,48 | 1 555 706,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 701.1 | 2/21.3 | ŘSD | Přeložky vedení E.ON | - 3 895 333,00 | 0,00 | - 3 895 333,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | - 3 895 333,00 | 0,00 | - 3 895 333,00 | 3 895 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 701.2 | 2/22.3 | SMB | Přeložky vedení E.ON | - 5 413 681,00 | 0,00 | - 5 413 681,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | - 5 413 681,00 | 0,00 | - 5 413 681,00 | 5 413 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 701.3 | 2/23.3 | SMB | Přeložky vedení E.ON | - 2 009 858,00 | 0,00 | - 2 009 858,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | - 2 009 858,00 | 0,00 | - 2 009 858,00 | 2 009 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 701.4 | 2/24.3 | SMB | Přeložky vedení E.ON | - 6 014 646,00 | 0,00 | - 6 014 646,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | - 6 014 646,00 | 0,00 | - 6 014 646,00 | 6 014 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 801.1 | 2/25.3 | SMB | Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská | - 5 140 338,96 | 0,00 | - 5 140 338,96 | | | 0,00 | | | 0,00 | - 5 140 338,96 | 0,00 | - 5 140 338,96 | 5 140 338,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 801.1 | 2/26.3 | ŘSD | Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská | - 2 418 983,04 | 0,00 | - 2 418 983,04 | | | 0,00 | | | 0,00 | - 2 418 983,04 | 0,00 | - 2 418 983,04 | 2 418 983,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 802.1 | 2/27.3 | SMB | Přeložky kabelů UPC oblast Svatopetrská | - 4 253 046,91 | 0,00 | - 4 253 046,91 | | | 0,00 | | | 0,00 | - 4 253 046,91 | 0,00 | - 4 253 046,91 | 4 253 046,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 802.2 | 2/28.3 | ŘSD | Přeložky kabelů UPC Dornych | - 2 999 539,53 | 0,00 | - 2 999 539,53 | | | 0,00 | | | 0,00 | - 2 999 539,53 | 0,00 | - 2 999 539,53 | 2 999 539,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 500.1 | 2/29.3 | SMB | STL přípojky Svatopetrská - Dornych | 0,00 | 225 108,33 | 225 108,33 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 225 108,33 | 225 108,33 | 225 108,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 500.1 | 2/30.3 | ŘSD | STL plynovod PE 225 - Dornych 1. část | 0,00 | 118 001,25 | 118 001,25 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 118 001,25 | 118 001,25 | 118 001,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 100.4 | 2/31.3 | SMB | Ul. Plotní - 3. část, komunikace | 0,00 | 3 215 237,13 | 3 215 237,13 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 3 215 237,13 | 3 215 237,13 | 3 215 237,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 100.1 | 2/32.3 | SMB | Ul. Svatopetrská - Dornych 1. část, chodníky | 0,00 | 3 014 141,44 | 3 014 141,44 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 3 014 141,44 | 3 014 141,44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |