

---

## Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: **Vyjádření k předložené ZBV č. 3/65.3 – SO 101.20/2 - DZ - II.etapa**

---

V předložené změně dochází ke snížení ceny objektu z 2 192 499,30 Kč na 1 996 414,90 Kč, tedy o - **196 084,40 Kč**.


V předložené změně dochází k úpravě výměr položek z nabídky a nejsou zde nové položky.

**Závěr:**


**Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.**

**Konzultant nemá z hlediska cenové kontroly připomínky.**

V Brně dne 23. 3. 2020



**KUBITA s.r.o.**





Č. j.:

Odd.:                      Zpracoval:                      Linka:  
 22400                      [REDACTED]

věc: Změna během výstavby, číslo ZBV: 3/65.3

Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4

Evidenční číslo Stavby:

**SO 101.20 DZ – II. etapa**

Číslo změny SO/PS: 3/65.3

Skupina změn v ZBV: 3

Lhůta:

Záznamy					

Předpisy pro oběh spisu:

Předkládá:

[REDACTED]

Schvaluje:

[REDACTED]

Spis předchozí:

Spis následující:

Spisy vyřízené zároveň:

Do podatelny došlo dne:

Odesláno dne:



## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: <b>Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>DZ - II.etapa</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:  <b>SO 101.20/2</b>	Číslo ZBV:  <b>3/65.3</b>
--	---	---------------------------------

Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno IČ: 449 927 85  Dopravní podnik města Brna, a.s. Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno IČ: 255 088 81	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 IČ: 659 933 90  Teplárny Brno, a.s. Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno IČ: 463 475 34
---	---

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní" Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno IČ: 253 22 257
--

## Rekapitulace ZBV č. 3/65.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/65.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/65.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/65.3	-196 084,40	0,00	-196 084,40

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/65.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/65.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/65.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/65	-196 084,40	0,00	-196 084,40

**Průvodní list zařazení do skupiny  
pro ZBV číslo: 3/65.3**

Věcně příslušný útvar:	Ředitelství silnic a dálnic ČR
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 101.20/2
Název SO/PS:	DZ – II. etapa

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	<b>1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);</b>
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	2 188 476,27 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-196 084,40 Kč, -8,96 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 190 126 306,05 Kč, 99,39 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato ZBV řeší odpočet stávajícího svislého dopravního značení na portálu č. 3 na ulici Hladíkova.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změny a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

**ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ:** Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):

Změny záporné jsou vyvolány z důvodu neprovedení prací v množství, které bylo předpokládáno zadávací dokumentací a ve skutečnosti byly tyto práce upřesněny a provedeny v rozsahu dle skutečnosti a v souladu s projektovou dokumentací.

Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele.

**JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:**  
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

**ANO / NE**

**ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ):** Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 101.20.

Tato ZBV řeší odpočet svislého dopravního značení na portálu č. 3 na ulici Hladíkova. Při realizaci stavby bylo zjištěno, že stávající portál na ulici Hladíkova se nachází ve stísněném prostoru mezi stávajícími inženýrskými sítěmi (optický kabel v oblasti základu) a nově navrhovaným portálem v rámci stavebního díla. Nový portál nemohl být tedy za těchto podmínek realizován. Bylo tedy rozhodnuto za účasti všech zainteresovaných (OD JmK, Zhotovitel, AD, zástupci investora), že bude stávající portál ponechán a stane součástí řešení nového svislého dopravního značení. V návaznosti na tuto skutečnost bude upraveno definitivní značení, které bylo předpokládáno projektovou dokumentací ze zadávací dokumentace stavby.

Z výše uvedených příčin vyplývá, že Zhotovitel tuto skutečnost nemohl předpovídat.

**Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 101.20:**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v %
2	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,	-1,000	-1,01%
4	914002811R00	Osazení a montáž velkorozměrových svisl. značek tabule rozměrů 3500/3000, 4000/1750 mm	-2,000	-25,00%

22	40445089.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní směrová IS9-IS11; tvar obdélník svislý; 1000x1500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	-1,000	-50,00%
32	40490000P	Velkorozměrové značky ( na portály)	-2,000	-25,00%
33	938908411R00	Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem	-14,400	-13,71%

**ZPRACOVATEL:**

Asistent Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: ..... [REDACTED] .....

datum: **27. 03. 2020**

Asistent Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: .....

datum: .....

**SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Jméno: [REDACTED]

Podpis: .....

datum: .....

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>DZ - II.etapa</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 101.20/2</b>	Číslo ZBV: <b>3/65.3</b>
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva): <b>Objednatel:</b> Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno <b>Zhotovitel:</b> Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno		
<u>Přílohy Změnového listu:</u>  Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4-7	Objednatel
Iniciátor změny: Zhotovitel		
Popis Změny: Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 101.20.  Tato ZBV řeší odpočet svislého dopravního značení na portálu č. 3 na ulici Hladíkova. Při realizaci stavby bylo zjištěno, že stávající portál na ulici Hladíkova se nachází ve stísněném prostoru mezi stávajícími inženýrskými sítěmi (optický kabel v oblasti základu) a nově navrhovaným portálem v rámci stavebního díla. Nový portál nemohl být tedy za těchto podmínek realizován. Bylo tedy rozhodnuto za účasti všech zainteresovaných (OD JmK, Zhotovitel, AD, zástupci investora), že bude stávající portál ponechán a stane součástí řešení nového svislého dopravního značení. V návaznosti na tuto skutečnost bude upraveno definitivní značení, které bylo předpokládáno projektovou dokumentací ze zadávací dokumentace stavby. Z výše uvedených příčin vyplývá, že Zhotovitel tuto skutečnost nemohl předpovědět.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>-196 084,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-196 084,40</b>
<b>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</b>		
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum <b>31. 03. 2020</b> podpis
Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum podpis
Supervize	jméno	datum podpis
Asistent správce stavby	jméno	datum <b>27. 03. 2020</b> podpis
Správce stavby	jméno	datum podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Ředitelství silnic a dálnic ČR (Oprávněná osoba objednatel)	jméno	datum podpis
Zhotovitel	jméno	datum <b>27.3.2020</b> podpis
		Číslo paré: <b>1</b>

**ZÁPIS****o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro celou ZBV číslo: 3/65.3**

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 101.20/2	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): DZ - II.etapa	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
2 188 476,27

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	4 023,03	2 192 499,30	4 023,03

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-196 084,40	0,00	4 023,03	0,18%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-196 084,40	1 996 414,90	-192 061,37	-8,78%

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

SOUHLASÍM  
27.3.2020

Projektant (autorský dozor):

SOUHLASÍM  
31.03.2020

Asistent Správce stavby

27.03.2020

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projednání změny:

Správce stavby



## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3/65.3

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: SO 101.20 DZ - II.etapa

Číslo a název rozpočtu: SO 101.20 DZ - II.etapa

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)  
č. SO 101.20/2

## Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v		Rozdíl cen celkem v %	
														8	9		10
01		<b>Zemní práce</b>	4														
1	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL. patky,	kus	63,000	63,000	63,000	0,000	1 271,00	80 073,00	80 073,00	0,00	0,00	80 073,00	0,00	0,00%	0,00%	
2	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt, <i>odpočet značky: IS 9c</i>	kus	99,000	99,000	98,000	-1,000	79,00	7 821,00	7 821,00	-79,00	0,00	7 742,00	-79,00	-1,01%		
3	914001127R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloup VOS,	kus	51,000	51,000	51,000	0,000	210,00	10 710,00	10 710,00	0,00	0,00	10 710,00	0,00	0,00%	0,00%	
4	914002811R00	Osazení a montáž velkorozměrových svisl. značek tabule rozměru 3500/3000, 4000/1750 mm <i>odpočet portálu č. 3</i>	kus	8,000	8,000	6,000	-2,000	6 548,00	52 384,00	52 384,00	-13 096,00	0,00	39 288,00	-13 096,00	-25,00%		
5	915711121R00	Vodorovné značení krytý plastem nehlučné, dělicích čar šířky 120 mm	m	3 463,200	3 463,200	3 463,200	0,000	39,00	135 064,80	135 064,80	0,00	0,00	135 064,80	0,00	0,00%	0,00%	
6	915712121R00	Vodorovné značení krytý plastem nehlučné, dělicích čar šířky 250 mm	m	3 866,500	3 866,500	3 866,500	0,000	76,00	293 854,00	293 854,00	0,00	0,00	293 854,00	0,00	0,00%	0,00%	
7	915721121R00	Vodorovné značení krytý plastem nehlučné, stopčar, zeber, stům, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	959,150	961,150	961,150	0,000	393,00	376 945,95	377 731,95	0,00	0,00	377 731,95	0,00	0,00%	0,00%	
8	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí táry, vodící pružky	m	8 870,700	8 870,700	8 870,700	0,000	2,00	17 741,40	17 741,40	0,00	0,00	17 741,40	0,00	0,00%	0,00%	
9	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody	m2	959,150	961,150	961,150	0,000	7,00	6 714,05	6 728,05	0,00	0,00	6 728,05	0,00	0,00%	0,00%	
10	915800000RP0	Vodící linie přechodu	m	219,000	225,000	225,000	0,000	537,00	117 603,00	120 825,00	0,00	0,00	120 825,00	0,00	0,00%	0,00%	
11	40444934.AR	značka dopravní silniční svislá; výstražná A1-A30; tvar trojúhelník; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoji.ohybem okraje,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	1,000	1,000	1,000	0,000	536,00	536,00	536,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00%	0,00%	
12	40444984.AR	značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P4; tvar trojúhelník; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoji.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	17,000	17,000	17,000	0,000	536,00	9 112,00	9 112,00	0,00	0,00	9 112,00	0,00	0,00%	0,00%	
13	40444993.AR	značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P5; tvar čtverec; 500 x 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoji.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	1,000	1,000	1,000	0,000	463,00	463,00	463,00	0,00	0,00	463,00	0,00	0,00%	0,00%	
14	40445023.AR	značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoji.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	24,000	24,000	24,000	0,000	673,00	16 152,00	16 152,00	0,00	0,00	16 152,00	0,00	0,00%	0,00%	
15	40445032.AR	značka dopravní silniční svislá; příkazová C1-C14; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoji.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	28,000	28,000	28,000	0,000	673,00	18 844,00	18 844,00	0,00	0,00	18 844,00	0,00	0,00%	0,00%	
16	40445038.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP1-IP3; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoji.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	4,000	4,000	4,000	0,000	463,00	1 852,00	1 852,00	0,00	0,00	1 852,00	0,00	0,00%	0,00%	
17	40445044.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP4b-IP7; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoji.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	3,000	3,000	3,000	0,000	463,00	1 389,00	1 389,00	0,00	0,00	1 389,00	0,00	0,00%	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
18	40445050.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink.plechu s dvojj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	6,000	6,000	0,000	555,00	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00%
19	40445052.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP14-IP25; tvar obdélník svislý; 1000x1500 mm; štít z pozink.plechu s dvojj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	12,000	12,000	0,000	2 268,00	27 216,00	27 216,00	0,00	0,00	27 216,00	0,00	0,00%
20	40445064.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní směrová IS1-IS3; tvar obdélník; 1100x330 mm; štít z pozink.plechu s dvojj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	6,000	6,000	0,000	633,00	3 798,00	3 798,00	0,00	0,00	3 798,00	0,00	0,00%
21	40445081.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní směrová IS 4; tvar obdélník; 1350x330 mm; štít z pozink.plechu s dvojj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	4,000	4,000	0,000	757,00	3 028,00	3 028,00	0,00	0,00	3 028,00	0,00	0,00%
22	40445089.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní směrová IS9-IS11; tvar obdélník svislý; 1000x1500 mm; štít z pozink.plechu s dvojj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	2,000	2,000	-1,000	2 589,00	5 178,00	5 178,00	-2 589,00	0,00	2 589,00	-2 589,00	-50,00%
23	40445135.AR	odpočet značky: IS 9c; značka dopravní silniční svislá; informativní I14a; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvojj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	4,000	4,000	0,000	463,00	1 852,00	1 852,00	0,00	0,00	1 852,00	0,00	0,00%
24	40445155.AR	Značka dopr. dodat E 7b, 700/500 tól 1, EG 7letá	kus	3,000	3,000	0,000	338,00	1 014,00	1 014,00	0,00	0,00	1 014,00	0,00	0,00%
25	40445165.AR	Značka dopr. dodat E12a,b, E13 700/500 tól 1, EG 7letá	kus	12,000	12,000	0,000	555,00	6 660,00	6 660,00	0,00	0,00	6 660,00	0,00	0,00%
26	40445175.AR	značka dopravní silniční svislá; směrovací deska Z4; tvar obdélník; 250x1000 mm; štít z pozink.plechu s dvojj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	3,000	3,000	0,000	489,00	1 467,00	1 467,00	0,00	0,00	1 467,00	0,00	0,00%
27	40445244R	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP10a,b; tvar čtverec; 500 mm; pozink s dvojj.ohybem,reflexní folie tř.1.; záruka 7 let	kus	1,000	1,000	0,000	463,00	463,00	463,00	0,00	0,00	463,00	0,00	0,00%
28	40445252R	značka dopravní silniční svislá; informativní směrová IS4-IS5; tvar obdélník; 700x200 mm; pozink s dvojj.ohybem, reflexní folie tř.1.; záruka 7 let	kus	3,000	3,000	0,000	396,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00%
29	40445312R	značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P2; tvar čtverec; 500x500 mm; FeZn prolis, retroreflexní folie tř.2	kus	16,000	16,000	0,000	463,00	7 408,00	7 408,00	0,00	0,00	7 408,00	0,00	0,00%
30	40445575R	Značka drážní	kus	2,000	2,000	0,000	1 152,00	2 304,00	2 304,00	0,00	0,00	2 304,00	0,00	0,00%
31	404459504R	přísušensví k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 3500 mm	kus	63,000	63,000	0,000	452,00	28 476,00	28 476,00	0,00	0,00	28 476,00	0,00	0,00%
32	40490000P	Velkorozměrové značky ( na portály)	ks	8,000	8,000	-2,000	88 461,00	707 688,00	707 688,00	-176 922,00	0,00	530 766,00	-176 922,00	-25,00%
01		odpočet partálu č. 3												
		Zemní práce						1 948 329,20	1 952 351,20	-192 686,00	0,00	1 759 665,20	-192 686,00	-9,87%
33	938908411R00	Dokončovací práce inženýrských staveb Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem	m2	105,000	105,000	-14,400	236,00	24 780,00	24 780,00	-3 398,40	0,00	21 381,60	-3 398,40	-13,71%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
								24 780,00	-3 398,40	0,00	21 381,60	-3 398,40	-13,71%
34	966007113T00	Bourání konstrukcí	m2	31,000	31,000	0,000	393,00	12 183,00	0,00	0,00	12 183,00	0,00	0,00%
35	966007121T00	Odstraň značení plošného barva	m	155,000	155,000	0,000	157,00	24 335,00	0,00	0,00	24 335,00	0,00	0,00%
36	9661850000A0	Odstraň značení barva čára -125mm	kpl	1,000	1,000	0,000	58 928,00	58 928,00	0,00	0,00	58 928,00	0,00	0,00%
96		Demontáž, odvoz a likvidace stávajícího portálu		1,000	1,000	0,000	58 928,00	58 928,00	0,00	0,00	58 928,00	0,00	0,00%
		Bourání konstrukcí						95 446,00	0,00	0,00	95 446,00	0,00	0,00%
99		Staveništní přesun hmot	t	49,092	49,100	0,000	131,00	6 432,10	0,00	0,00	6 432,10	0,00	0,00%
37	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu						6 431,07	0,00	0,00	6 432,10	0,00	0,00%
99		Staveništní přesun hmot						6 431,07	0,00	0,00	6 432,10	0,00	0,00%
M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky	kpl	1,000	1,000	0,000	113 490,00	113 490,00	0,00	0,00	113 490,00	0,00	0,00%
38	220000000RPO	Demontáž a montáž proměnného značení						113 490,00	0,00	0,00	113 490,00	0,00	0,00%
M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky						113 490,00	0,00	0,00	113 490,00	0,00	0,00%
								2 188 476,27	-196 084,40	0,00	1 996 414,90	-196 084,40	-8,94%
								2 192 499,30					

Za Zhotovitel:

Za Objednatel:

Datum:

27. 3. 2020

Datum:


27. 03.



**SITUACE**

Příloha č. 11

Neprovedený portál na ul. Hladíkova - stávající portál bude součástí nového SDZ



č. 3

1:300

Evidenční číslo: ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ

Počet stran  
Počet výtisků  
Výtisk číslo  
Klasifikace PI

## Zápis z 34. kontrolního dne stavby „Tramvaj Plotní – soubor staveb, etapa 2-4“

### Kontrolní den

číslo **34** konaný dne **11.7.2019** v zasedací místnosti zařízení staveniště zhotovitele Dornych

### Účastníci

Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – Prezenční listina

### Program kontrolního dne

1. Kontrola úkolů z jednání o předání staveniště a minulého KD
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:
  - a) plnění věcného harmonogramu
  - b) popis provedených prací
3. Kontrola kvality:
4. Stav BOZP a PO
5. Různé – nové úkoly
6. Kontrola stavby
7. Závěr

### Úkol číslo Název

### Skutečný stav plnění úkolu

1.3.2	Úseky stavby, na které bude postupně vydáváno zvláštní užívání komunikace (ZUK) budou správcem komunikace (BKOM a.s.) předávány na základě výzvy zhotovitele. DPMB upozorňuje, že úsek tramvajové trati (kabely, troleje) od zastávky Konopná až po smyčku Komárov zůstává pod napětím.	Trvá
1.5.7	Zhotovitel zajistí doplnění souřadnic a výšek kontrolních bodů v příčných profilech na všech konstrukčních vrstvách, dle platné TKP č.1, čl.4.4.6, včetně doplnění ZTKP str.17.	Trvá
1.5.13	Zástupce správy komunikací BKOM a.s. požaduje předkládat v jednom vyhotovení realizační dokumentace objektů řady 100.	Trvá průběžně
1.5.15	ÚOZI Objednatele požaduje trvale-po celou dobu výstavby dodržování ustanovení § 13, odst. 6 vyhlášky č.31/1995 o zaměřování podzemních částí stavby před zakrytím a dodržování „Náležitostí a způsobu vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě“ ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., Příloha č. 16, Stavební deník, oddíl B, odst. 2., písmeno h).	Trvá průběžně
2.5.4	ÚOZI objednatel požaduje předávat protokoly geodetického vytyčení a zaměření šachet SO 300 v souladu s TKP, a to včetně porovnání odchylek od projektové dokumentace.	Trvá
6.6	Geodet objednatel upozorňuje na ochranu stávajících měřických bodů vytyčovací sítě stavby, popřípadě náhradu zničených. Na doplněné body musí být geodetem zhotovitele vydán geodetický protokol. Ve vazbě na postup stavebních prací bude zhotovitel pole průběžně obnovovat. Zhotovitel doplní bodové pole v lokalitě Kovářská – Dornych – <b>splněno</b> .	Trvá průběžně
8.3	Geodet SpSt žádá zhotovitele o předání zaměření hotových přípojek. Průběžně.	Průběžně
8.4.1	<b>Demolice objektu Dornych 60</b> [redacted] má zájem o odkoupení části objektu. Statik vystavil posudek s návrhem dalšího postupu. Zhotovitel upozornil na rizika, spojená s nedokončením demolice, zvláště na statické zajištění objektu a bezpečnost osob v blízkosti objektu. Demolice byla aktuálně pozastavena, nyní řeší stavební úřad, a to vč. rozdělení pozemku. <b>Aktuálně zpracován geometrický plán.</b>	Trvá

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁPIS Z 34. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	„TRAMVAJ PLOTNÍ – SOUBOR STAVEB, ETAPA 2-4“	
ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 1/5

18.6.2	<b><u>Řešení dopravní situace křižovatky Zvonařka – Dornych.</u></b> Zprovoznění ulice Zvonařka na 2+1 k 1.7.2019, a to do doby zprovoznění ulice Dornych. Vydaný pokyn zhotovitel termínově plní. Stavebně zhotovitel nachystá k pátku 28.6.2019, pan Toman k témuž datu vydá stanovení, dopravní značení bude osazováno již od pátku, v sobotu 29.6.2019 dojde k přeměrování provozu. <b>Vše splněno.</b>	<b>Splněno</b>
19.5	<b><u>Variace POV, aktualizovaný finanční harmonogram</u></b> Správce stavby vydal dne 16. 5. 2019 zhotoviteli pokyn na zpracování variace POV se zaměřením na zlepšení dopravní situace v prostoru stavby. Zhotovitel předal POV, probíhá připomínkové řízení, HMG zhotovitel dopracuje do 10-ti dnů po odsouhlasení POV. <b>POV byl v připomínkovém řízení odsouhlasen, SpSt vydává pokyn zhotoviteli pokračovat v pracích v souladu s tímto POV. Zhotovitel dopracuje finanční harmonogram do 25.7.2019.</b>	<b>Termín 25.7.2019</b>
20.2	<b><u>██████████ - buňkoviště</u></b> BKOM předal ██████████ výpověď s požadavkem vyklizení objektu Plotní 6a k datu 15.7.2019. BKOM svolá do konce příštího týdne, tj. 4.7.2019 předávací řízení. ██████████ převzal buňkoviště dne 2.7.2019. <b>Zhotovitel oznámí zástupcům ČD v souladu se smlouvou o dočasném záboru po dobu realizace termín demoličních pracích na objektu Plotní 6a.</b>	<b>Termín 18.7.2019</b>
22.1	<b><u>Přeložky kabelů UPC, CETIN</u></b> Probíhají pravidelné pondělní porady, další jednání <b>29. 7. 2019</b> od 10:00 hod. Přepojení kabeláží proběhne předběžně do konce 07/2019. <b>Termín definitivně upřesněn mezi 5.8. až 9.8.2019.</b>	<b>Termín 9.8.2019</b>
23.7	<b><u>Portál č. 3 na ul. Hladíkova</u></b> Protože se jedná o vazbu na opravu ulici Hladíkova, optický kabel v oblasti základu portálu a malou vzdálenost mezi navrženým a stávajícím portálem, svolá SpSt jednání všech zainteresovaných. <b>Portál bude součástí řešení nového dopravního značení (definitivní značení předpokládané projektem je nutné upravit), které zhotovitel zadal ZNAKOMU, který je předloží do 25.7.2019.</b>	<b>Termín 25.7.2019</b>
26.7	<b><u>Stavebně technické řešení oblasti Zvonařka a pohybu cyklistů</u></b> AD svolá samostatné jednání. Další jednání svoláno na 28. 5. 2019 v 10.00 hod. Jednání proběhlo, návrh předložen, zatím nedořešeno. <b>BKOM provede urgenci jednotlivých účastníků k jejich definitivnímu vyjádření.</b>	<b>Termín 18.7.2019</b>
27.3	<b><u>Bezbariérové Brno</u></b> Jednání na místě samém proběhlo, vše v pořádku kromě přechodu na Kalové. Zde nutné upravit projekt. ██████████ již má podklady. <b>Splněno, AD prostřednictvím ██████████ zaslal dokumentaci úpravy přechodu ul. Kalová.</b>	<b>Splněno</b>
28.4	<b><u>Oplocení (zídka) mezi Kovářskou a Uxa</u></b> Majitel žádá provést zídku do původního stavu – cca 1 m vysokou s modrou omítkou. Technické řešení ujasněno, zhotovitel provede do konce 07/2019. <b>Práce zahájeny, proveden základ zídky.</b>	<b>Termín 31.7.2019</b>
28.5	BKOM avizuje změnu technického řešení komunikace v lokalitě Komárovská. SpSt požaduje po objednateli předat odsouhlasené řešení společně s povolením stavby.	
29.1	Ve spolupráci se zhotovitelem bude zástupce investora projednávat nové umístění vodovodních šachet v chodbě, popř. ve sklepě Plotní 25, 43, 63, 65, 67, 69 a 73.	<b>Průběžně</b>
29.4	<b><u>Řešení vnitrobloku, Demolice objektu Plotní 37</u></b> Běží soudní proces. Kvůli majetkoprávním vztahům nedotaženo také povolení kanalizace a vodovodu. Zhotovitel upozorňuje, že se jedná o významnou překážku stavby. Objednatel upozorňuje, že v tomto prostoru může dojít ke změně rozsahu realizačních prací – a to nejen na komunikacích, ale také na inženýrských sítích. Žádá zhotovitele, aby v tomto prostoru práce zatím neprováděl. Proběhlo jednání, konstatováno, že v běhu nyní převod pozemků mezi SŽDC a SMB dále probíhají jednání mezi SMB a ██████████ <b>██████████ aktuálně po zhotoviteli uplatňuje skody na poškozené střeše, způsobené demolicí sousedícího objektu.</b>	

30.1	<b>Prodloužení zastávky na Zvonařce</b> DPMB, a.s. žádá AD o prověření možnosti prodloužení zastávky (podél stávající smyčky). AD potvrdil možnost prodloužení o cca 3 bm. <b>Správce stavby na tomto základě uděluje zhotoviteli pokyn k variaci, která zajistí změnu délky autobusové zastávky Zvonařka pro autobusovou dopravu u vlastní nástupní hrany na nejdelší možnou.</b>	
30.6	<b>Přípojka plynu pro ČD</b> , urgence zhotovitele i SpSt o dodání územního souhlasu, respektive stavebního povolení. Proběhla mailová urgence vůči zástupcům ČD, požadavek na dodání do konce 06/2019. Zástupci ČD podají žádost o územní rozhodnutí 1.7.2019, předpoklad vydání rozhodnutí k 20.7.2019. Zhotovitel upozorňuje, že pokud zástupci ČD neprojednají dohodu o přepojení s GridServices, provede nutné vrstvy komunikace i bez propojení plynovodní přípojky. <b>ČD předpokládá vydání ÚR do konce 07/2019, zhotovitel upozorňuje, že od pondělí 22.7.2019 zahájí pokládku živých vrstev v tomto prostoru.</b>	Trvá
31.2	<b>Stávající vedení plynu u DORN – výškový nesoulad.</b> Řešením je realizace přeložky vedení plynu, tu možné provést do konce 6/2019. Správce stavby vydává zhotoviteli pokyn k zajištění realizace přeložky. Předpoklad provedení přeložky do 15.7.2019. <b>Realizace přeložky probíhá.</b>	Termín 15.7.2019
31.3	<b>Parkoviště Spěšná</b> ██████████ předá výkresovou dokumentaci přípojek dešťové vody, Městská část Brno – Jih objedná u zhotovitele realizaci. <b>Zhotovitel provede realizaci obou přípojek pro parkoviště do 31.7.2019.</b>	Termín 31.7.2019
31.4	<b>Svatopetrská – přístřešek MHD (BUS)</b> Tento přístřešek není součástí stavby. Zhotovitel předběžně souhlasí s realizací základů na objednávku EURO AWK. Ve spolupráci správce stavby a AD veškeré podklady předány projektantovi EURO AWK. Projektant EURO AWK připravuje dokumentaci základů přístřešku.	
31.6	<b>Park Plotní</b> Požadavky Městské části budou řešeny prostřednictvím správce stavby, termín realizace úprav parku po 9/2020. <b>Dnes po KD proběhne jednání s projektantkou p. Vágnerovou k upřesnění úpravy dokumentace.</b>	
31.7	<b>Dorných 55 – chodník</b> Pan starosta žádá, po provedení demolice objektu, o prověření šířky nově budovaného chodníku. AD zpracuje revizi projektové dokumentace, a to jak před objektem Dorných 55, tak v prostoru stávajícího plechového plotu (Vodní sklo). Úpravu chodníku předpokládáme řešit jako změnu stavby před dokončením.	Termín 31.7.2019
31.8	<b>Uvádění ploch do definit. stavu</b> Pan starosta žádá, zvláště ve vazbě na omezení prašnosti, o co nejrychlejší uvádění ploch do definitivního stavu – zvláště brzké zatravnění nezpevněných ploch, tak pravidelný úklid ostatních ploch. Zhotovitel bude provádět potřebné práce průběžně.	Průběžně
31.9	<b>Plotní 39</b> Byty již byly uvolněny, pan starosta žádá o upřesnění termínu zahájení realizace, zhotovitel i ve vazbě na stanovisko statika sdělí do konce června. Zhotovitel zahajuje práce na upřesnění realizační dokumentace statikem, kompletní projekt bude zhotoven do 09/2019. Statik však již v předběžné zprávě uvádí, že velmi pravděpodobně budou muset být vystěhovány byty v přilehlé části k prováděným pracím. Zhotovitel předpokládá zahájení realizace od 03/2020, ihned zahájí jednání s bytovým odborem o možnosti vystěhování stávajících nájemníků. <b>Pan starosta žádá o upřesnění informací co nejdříve, zhotovitel uskuteční jednání příští týden na místní části.</b>	Termín 19.7.2019
31.10	<b>TENZA – chodníky</b> Zhotovitel žádá o doplnění dokumentace o rozdílový rozpočet pro možnost zpracování ZBV změny chodníků – předá <b>BKOM, popřípadě objedná u AD do 25.7.2019.</b>	Termín 25.7.2019
31.12	<b>Zvonařka – kolize plynu a E-ON</b> Dohodnuta provizorní ochrana stávajícího vedení E-ON, uložení do betonových korytek. Definitivní vyřešení stavu až při realizaci definitivních vrstev komunikace na ulici Zvonařka.	Termín po 1.9.2019

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁPIS Z 34. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ	„TRAMVAJ PLOTNÍ – SOUBOR STAVEB, ETAPA 2-4“ KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 3/5



32.1	TB požadují nejpozději do konce 7/2019, mj. ve vazbě na fiskální rok, předání aktualizovaného finančního HMG. <b>Zhotovitel zajistí do 25.7.2019.</b>	<b>Termín 25.7.2019</b>
32.2	<b>Ulice U vlečky – Hradlová</b> Pro zajištění dopravní obslužnosti zajistí zhotovitel prořez větví, odstranění případných překážek k zprovoznění ulice, dále pasport komunikace. SpSt potvrzuje, že případné škody na komunikaci budou zhotovitelem odstraněny, hrazeny z prelimináře stavby. <b>Splněno, spuštěn provoz.</b>	<b>Splněno</b>
32.4	<b>Kamenná zeď (val) u Vaňkovky</b> BKOM zjistí majetkového správce zdi, <b>do 31.7.2019 svolá schůzku ke stanovení dalšího postupu.</b>	<b>Termín 31.7.2019</b>
32.5	<b>Oprava chodníků na Svatopetrské okolo hotelu Bílá růže</b> Po dnešním KD proběhne pochůzka zhotovitele se zástupci městské části k upřesnění polohy a ploch chodníků.	<b>Termín 11.7.2019</b>
32.6	Zhotovitel upozorňuje, že díky povaze stavebních prací při osazování chrániček do kabelovodních šachet nelze ověřit hutnění zásypů v těchto prostorách. Zhotovitel proto není schopen převzít záruku za provedení chodníků – jejich poklesy.	
33.1	<b>Nové vjezdy z ulice Plotní</b> pro objekty Dornych 126 a 128. Podklady předány SpSt i na AD. <b>Dnes upřesněno, že se jedná pouze o vjezdy přes chodníky (ne navazující komunikace k objektům). AD připraví projekční podklady do 08/2019 (mimo jiné nutná změna stanovení).</b>	<b>Termín 08/2019</b>
33.2	<b>Nesoulad projektů VO naší stavby a CTP</b> v oblasti Nové Vlněny. Nutná schůzka projektantů VO a troleje na místě samém. <b>Vyřešeno na místě, chodníky vyjasněny, nutné ještě upřesnit osazení sloupů VO. Zajistí projektant VO do 19.7.2019.</b>	<b>Termín 19.7.2019</b>
33.3	<b>Svodidla na ulici Svatopeterská</b> – zhotovitel žádá AD o upřesnění technického řešení, s využitím typizovaného, certifikovaného výrobku. <b>AD sdělí do 12.7.2019.</b>	<b>Termín 12.7.2019</b>
33.4	<b>Kovářská - dohoda o uvedení do provozu</b> - 1.7.2019 v 9:00 proběhla předpřejímka z pozice BKOM, následně bude projednáno v radě SMB. <b>Rada SMB odsouhlasila dne 10.7.2019, zhotovitel předloží čistopis dohody k podpisu objednateli.</b>	<b>Termín 19.7.2019</b>
33.5	Dotaz zhotovitele na AD, zda je zkoordinováno umístění dopravního značení na sloupy VO. <b>AD zodpoví po jednání s TSB do 19.7.2019.</b>	<b>Termín 19.7.2019</b>

## 2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

a) plnění věcného harmonogramu	SpSt vydal pokyn zhotoviteli zpracovat návrh aktualizace HMG ve vazbě na zajištění dopravní obslužnosti Města Brna. <b>Zhotovitel připraví jak revizi POV, tak revizi hmg.</b>
b) popis rozhodujících provedených prací	<b>Viz příloha č. 1 zápisu z KD</b>
c) předpoklad prací	<b>Viz příloha č. 1 zápisu z KD</b>

## 3. Kontrola kvality

a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období	V současné době probíhají práce v souladu s příslušnými TKP a v souladu s PDPS. <b>Kontrolní dny kvality probíhají průběžně se samostatnými zápisy.</b>
--	--

## 4. Stav BOZP a PO

1.4.1	Koordinátor BOZP zpracoval Plán BOZP pro realizaci stavby a předal ho zhotoviteli. Všichni pracovníci budou s plánem BOZP prokazatelně seznámeni (doložit podpisem v prezenční listině plánu).	Trvá
1.4.2	Koordinátor BOZP provádí pravidelné kontroly plnění opatření podle Plánu BOZP na staveništi (zápis minimálně 1 x za týden je rozeslán určeným účastníkům výstavby). Při podstatných závadách a opakujících se závad přijme koordinátor BOZP okamžité opatření a upozorní objednatele	Trvá
1.4.3	Koordinátor požaduje plnění povinnosti zhotovitele a zasilání nejpozději 8 dnů před zahájením technologický postup prací (zákon č. 309/2006 Sb., §16).	Trvá

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁPIS Z 34. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	„TRAMVAJ PLOTNÍ – SOUBOR STAVEB, ETAPA 2-4“	
ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 4/5

- 1.4.4 Při provádění prací budou pracovníci používat předepsané OOPP. Trvá
- 1.4.5 Zhotovitel zajistí veřejnosti bezpečný průchod po stávajících chodnících. V případě nutnosti uzavření chodníku budou provedeny koridory pro chodce. Trvá

## 5. Různé – nové úkoly:

- 34.1 Zhotovitel upozorňuje, že v období od pondělí 22.7.2019 do pátku 27.7.2019 bude provádět ložné vrstvy živice v prostoru od křižovatky Zvonařka po ul. Kovářskou. Tím bude téměř znemožněn přístup na zařízení staveniště. Pěší koridor bude zachován. **Termín 27.7.2019**
- 34.2 Dornych 126, přístup do obchodu – projektant prověří řešení chodníků pro umožnění vstupu do obchodu z boční strany objektu. **Termín 25.7.2019**
- 34.3 Investor DPMB upozorňuje na spolufinancování díla ze zdrojů EU - OPD, nejzazší termín realizace projektu je dle schvalovacího protokolu MD ČR stanoven na 31.12.2020. Čerpání peněžních prostředků je k dnešnímu dni příjemci dotace garantováno do 09/2020.
- 34.4 Investiční akce Tepláren Brno podél ul. Dornych a Ponávky – došlo k většímu zásahu do stávajícího chodníku. K řešení situace proběhne schůzka s panem Slámou s TB dne 16.7.2019 od 13:00 hod. na místě samém. **Termín 16.7.2019**
- 34.5 Protihlukové stěny na Plotní - ve vazbě na novou hlukovou vyhlášku zadal DPMB zpracování nové protihlukové studie. AD bude spolupracovat se zpracovateli studie.
- 34.6 Správce stavby žádá zhotovitele o předložení harmonogramu jednotlivých kroků ke zprovoznění ulice Dornych k datu 1.9.2019. Zhotovitel předloží do 25.7.2019. **Termín 25.7.2019**
- 34.7 ŘSD předá zhotoviteli kontakty na novou kolegyni, která má na starosti geometrické plány.
- 34.8 Realizace vegetačních úprav – dotaz zhotovitele na převzetí dokončených objektů. Brno – Jih je schopno a má zájem převzít, zhotovitel svolá jednání s budoucím správcem zeleně. **Termín 31.7.2019**
- 34.9 Jeneweinova – do 1.9.2019 bude doprava na této ulici fungovat ve stejném režimu.

## 6. Kontrola stavby

- 6.1 Prohlídka staveniště proběhla individuálně.

## 7. Závěr

Datum konání příštího KD **Dne 8. 8. 2019 od 9:00 hodin**  
 Sraz účastníků KD v prostoru ZS zhotovitele na ulici Dornych.  
**Kontrolní den (KD) SpSt 25. 7. 2019 od 9.00 hod. na ZS Dornych**

Všichni podepsaní na prezentační listině se se zápisem seznámili a s jeho obsahem souhlasí.

Zapsal



## Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina

## Rozdělovník

Rozeslání bude provedeno elektronicky po schválení znění všemi zúčastněnými – zajistí SpSt (Správce stavby).

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁPIS Z 34. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	„TRAMVAJ PLOTNÍ – SOUBOR STAVEB, ETAPA 2-4“	
ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 5/5

