
Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 3/81.3 – SO 740.20.03/1 - Veřejné osvětlení, vnitroblok

V předložené změně dochází ke snížení ceny objektu z 1 197 139,00 Kč na 0,00 Kč, tedy o
- 1 197 139,00 Kč.


V předložené změně dochází k úpravě výměr položek z nabídky a nejsou zde nové položky.

Závěr:


Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Konzultant nemá z hlediska cenové kontroly připomínky.

V Brně dne 9. 3. 2020



KUBITA s.r.o.



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Veřejné osvětlení, vnitroblok	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 740.20.03/1	Číslo ZBV: 3/81.3
--	--	-----------------------------

Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno IČ: 449 927 85	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 IČ: 659 933 90
Dopravní podnik města Brna, a.s. Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno IČ: 255 088 81	Teplárny Brno, a.s. Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 3/81.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/81.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/81.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/81.3	-1 197 139,00	0,00	-1 197 139,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/81.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/81.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/81.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/81	-1 197 139,00	0,00	-1 197 139,00

**Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 3/81.3**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 740.20.03/1
Název SO/PS:	Veřejné osvětlení, vnitroblok

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	1 197 139,00 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-1 197 139,00 Kč, -100,0 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 201 583 349,78 Kč, 100,27 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato ZBV řeší odpočet stavebního objektu SO 740.20.03.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):
Změny záporné jsou vyvolány z důvodu neprovedení prací v množství, které bylo předpokládáno zadávací dokumentací. Ve skutečnosti byly tyto práce odečteny z důvodu požadavku investora. Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Tato změna řeší Změny ve stavebním objektu SO 740.20.03.

Předmětem této ZBV je odpočet stavebního objektu SO 704.20.03. Na žádost investora stavby bylo rozhodnuto, že tento stavební objekt nebude realizován. Investor má v prostoru vnitrobloku mezi ulicemi Plotní a Dorných jiné investiční záměry, než bylo uvedeno v zadávací dokumentaci stavby. Z tohoto důvodu nemohl Zhotovitel Změnu předpokládat.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 740.20.03:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v %
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	-22,000	-100,00%
2	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	-15,000	-100,00%
3	13173B	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	-330,000	-100,00%
4	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	-70,000	-100,00%
5	13273B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	-360,000	-100,00%

Příloha č. 4

6	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	-55,000	-100,00%
7	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	-15,000	-100,00%
8	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	m	-290,000	-100,00%
9	702231	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN DO 100 MM	m	-60,000	-100,00%
10	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLÍÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	m	-290,000	-100,00%
11	709110	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU	KUS	-10,000	-100,00%
12	709120	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ VE VÝKOPU	KUS	-10,000	-100,00%
13	709210	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	-20,000	-100,00%
14	709400	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU	m	-290,000	-100,00%
15	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	m	-290,000	-100,00%
16	741C05	SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ	KUS	-18,000	-100,00%
17	741C06	VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI	KUS	-18,000	-100,00%
18	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	m	-290,000	-100,00%
19	742H42	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU FLEXIBILNÍ OD 4 DO 16 MM2	m	-60,000	-100,00%
20	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	-24,000	-100,00%
21	742K22	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2	KUS	-8,000	-100,00%
22	742K23	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 25 DO 50 MM2	KUS	-2,000	-100,00%
23	742O13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	m	-350,000	-100,00%
24	742O15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	-24,000	-100,00%
25	743122-R09	S9 - Stožár 8m s jednoduchým výložníkem 1m – 1x svítidlo LED 52W vč. základu - specifikace dle přílohy Sestavy osvětlovacích stožárů	KUS	-7,000	-100,00%
26	743122-R22	S22 - Provizorní osvětlení stezek pro chodce na staveništi - specifikace dle přílohy Sestavy osvětlovacích stožárů	KUS	-7,000	-100,00%
27	743122-R23	Přemístění provizorního osvětlení stezek pro chodce na staveništi	KUS	-21,000	-100,00%
28	743722-R01	ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ VO	KUS	-1,000	-100,00%

Příloha č. 4

29	747111	KONTROLA SILOVÝCH ROZVADĚČŮ NN, 1 POLE	KUS	-1,000	-100,00%
30	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ	KUS	-1,000	-100,00%
31	747214	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ	KUS	-1,000	-100,00%
32	747301	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	-1,000	-100,00%
33	747415	MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNÍ SÍŤ DĚLKY PÁSKU PŘES 200 DO 500 M	KUS	-1,000	-100,00%
34	747511	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 5X25 MM ²	KUS	-3,000	-100,00%
35	747541	MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS	KUS	-1,000	-100,00%
36	747701	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	-60,000	-100,00%
37	747702	ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍNÍ/ROZVADĚČŮ	HOD	-10,000	-100,00%
38	747705	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	-60,000	-100,00%
39	747706	ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODŮ NN	HOD	-15,000	-100,00%

ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 27. 03. 2020

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNEHO ÚTVARU:

Statutární město Brno

Jméno: [REDACTED]

Podpis:

datum:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Veřejné osvětlení, vnitroblok	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 740.20.03/1	Číslo ZBV: 3/81.3
--	--	-----------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4-7	Objednatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 704.20.03.

Předmětem této ZBV je odpočet stavebního objektu SO 704.20.03. Na žádost investora stavby bylo rozhodnuto, že tento stavební objekt nebude realizován. Investor má v prostoru vnitrobloku mezi ulicemi Plotní a Dorných jiné investiční záměry, než bylo uvedeno v zadávací dokumentaci stavby. Z tohoto důvodu nemohl Zhotovitel Změnu předpokládat.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 197 139,00	0,00	-1 197 139,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
		31. 03. 2020	
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
		27. 03. 2020	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatel)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
		27. 3. 20	
			Číslo paré: 1

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 3/81.3**

Název Stavby:	Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 740.20.03/1		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Veřejné osvětlení, vnitroblok		

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 197 139,00

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 197 139,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-1 197 139,00	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-1 197 139,00	0,00	-1 197 139,00	-100,00%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

SOUHLASÍM
27. 3. 2020

Projektant (autorský dozor):

SOUHLASÍM
31. 03. 2020

Správce stavby:

27. 03. 2020

Statutární město Brno

SOUHLASÍM

Příloha č. 9

Poř. č. řad.	Kód položky 2	Název položky 3	m.j. 4	Množství ve Smlouvě 5	Množství ve Změně 6	Množství rozdílu 7	Cena za m.j. v Kč 8	Cena celkem ve Smlouvě v Kč 9	Změny záporné v Kč 10	Změny kladné v Kč 11	Cena celkem ve Změně v Kč 12		Rozdíl cen celkem v Kč 13		Rozdíl cen celkem v % 14
											0,00	0,00	-20 590,00	-20 590,00	
15	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	m	290,000	0,000	-290,000	71,00	20 590,00	-20 590,00	0,00	0,00	0,00	-20 590,00	-100,00%	
16	741C05	SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ	KUS	18,000	0,000	-18,000	112,00	2 016,00	-2 016,00	0,00	0,00	0,00	-2 016,00	-100,00%	
17	741C06	VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI	KUS	18,000	0,000	-18,000	179,00	3 222,00	-3 222,00	0,00	0,00	0,00	-3 222,00	-100,00%	
18	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	m	290,000	0,000	-290,000	293,00	84 970,00	-84 970,00	0,00	0,00	0,00	-84 970,00	-100,00%	
19	742H42	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU FLEXIBILNÍ OD 4 DO 16 MM2	m	60,000	0,000	-60,000	293,00	17 580,00	-17 580,00	0,00	0,00	0,00	-17 580,00	-100,00%	
20	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČÍ NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	24,000	0,000	-24,000	196,00	4 704,00	-4 704,00	0,00	0,00	0,00	-4 704,00	-100,00%	
21	742K22	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2	KUS	8,000	0,000	-8,000	4 383,00	35 064,00	-35 064,00	0,00	0,00	0,00	-35 064,00	-100,00%	
22	742K23	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 25 DO 50 MM2	KUS	2,000	0,000	-2,000	4 383,00	8 766,00	-8 766,00	0,00	0,00	0,00	-8 766,00	-100,00%	
23	742013	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	m	350,000	0,000	-350,000	44,00	15 400,00	-15 400,00	0,00	0,00	0,00	-15 400,00	-100,00%	
24	742015	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	24,000	0,000	-24,000	157,00	3 768,00	-3 768,00	0,00	0,00	0,00	-3 768,00	-100,00%	
25	743122-R09	S9 - Stožár 8m s jednoduchým výložníkem 1m – 1x svítidlo LED 52W vč. základu - specifikace dle přílohy Sestavy osvětlovacích stožárů	KUS	7,000	0,000	-7,000	30 612,00	214 284,00	-214 284,00	0,00	0,00	0,00	-214 284,00	-100,00%	
26	743122-R22	S22 - Provizorní osvětlení stezek pro chodce na staveništi - specifikace dle přílohy Sestavy osvětlovacích stožárů	KUS	7,000	0,000	-7,000	17 631,00	123 417,00	-123 417,00	0,00	0,00	0,00	-123 417,00	-100,00%	
27	743122-R23	Přemístění provizorního osvětlení stezek pro chodce na staveništi	KUS	21,000	0,000	-21,000	6 972,00	146 412,00	-146 412,00	0,00	0,00	0,00	-146 412,00	-100,00%	
28	743722-R01	ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ VO	KUS	1,000	0,000	-1,000	23 209,00	23 209,00	-23 209,00	0,00	0,00	0,00	-23 209,00	-100,00%	
29	747111	KONTROLA SILOVÝCH ROZVADĚČŮ NN, 1 POLE	KUS	1,000	0,000	-1,000	3 537,00	3 537,00	-3 537,00	0,00	0,00	0,00	-3 537,00	-100,00%	
30	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč	KUS	1,000	0,000	-1,000	23 908,00	23 908,00	-23 908,00	0,00	0,00	0,00	-23 908,00	-100,00%	
31	747214	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. Kč	KUS	1,000	0,000	-1,000	12 950,00	12 950,00	-12 950,00	0,00	0,00	0,00	-12 950,00	-100,00%	
32	747301	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000	0,000	-1,000	10 360,00	10 360,00	-10 360,00	0,00	0,00	0,00	-10 360,00	-100,00%	
33	747415	MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNÍČÍ SÍTĚ DĚLKÝ PÁSKU PŘES 200 DO 500 M	KUS	1,000	0,000	-1,000	3 287,00	3 287,00	-3 287,00	0,00	0,00	0,00	-3 287,00	-100,00%	
34	747511	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 5X25 MM2	KUS	3,000	0,000	-3,000	2 739,00	8 217,00	-8 217,00	0,00	0,00	0,00	-8 217,00	-100,00%	

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3/81.3

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č. SO 740.20.03/1

Skupina Změn: 3

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: SO 704.20.03 Veřejné osvětlení, vnitroblok

Číslo a název rozpočtu: SO 704.20.03 Veřejné osvětlení, vnitroblok

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	4	Množství ve Smlouvě	5	Množství ve Změně	6	Množství rozdílu	7	Cena za m.j. v Kč	8	9	10	11	12	13	14
0		Všeobecné konstrukce a práce																
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T		22,000		0,000		-22,000		250,00		5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	-5 500,00	-100,00%
0		Všeobecné konstrukce a práce											5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	-5 500,00	-100,00%
1		Zemní práce																
2	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽ TŘ. I	M3		15,000		0,000		-15,000		1 100,00		16 500,00	-16 500,00	0,00	0,00	-16 500,00	-100,00%
3	13173B	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KN		330,000		0,000		-330,000		75,00		24 750,00	-24 750,00	0,00	0,00	-24 750,00	-100,00%
4	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽ TŘ. I	M3		70,000		0,000		-70,000		1 408,00		98 560,00	-98 560,00	0,00	0,00	-98 560,00	-100,00%
5	13273B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KN		360,000		0,000		-360,000		75,00		27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	-27 000,00	-100,00%
6	17411	ZÁSPY JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3		55,000		0,000		-55,000		261,00		14 355,00	-14 355,00	0,00	0,00	-14 355,00	-100,00%
1		Zemní práce											181 165,00	-181 165,00	0,00	0,00	-181 165,00	-100,00%
4		Vodorovné konstrukce																
7	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3		15,000		0,000		-15,000		729,00		10 935,00	-10 935,00	0,00	0,00	-10 935,00	-100,00%
4		Vodorovné konstrukce											10 935,00	-10 935,00	0,00	0,00	-10 935,00	-100,00%
7		Přidružená stavební výroba																
8	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	m		290,000		0,000		-290,000		131,00		37 990,00	-37 990,00	0,00	0,00	-37 990,00	-100,00%
9	702231	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN DO 100 MM	m		60,000		0,000		-60,000		494,00		29 640,00	-29 640,00	0,00	0,00	-29 640,00	-100,00%
10	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	m		290,000		0,000		-290,000		31,00		8 990,00	-8 990,00	0,00	0,00	-8 990,00	-100,00%
11	709110	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU	KUS		10,000		0,000		-10,000		145,00		1 450,00	-1 450,00	0,00	0,00	-1 450,00	-100,00%
12	709120	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ VE VÝKOPU	KUS		10,000		0,000		-10,000		195,00		1 950,00	-1 950,00	0,00	0,00	-1 950,00	-100,00%
13	709210	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS		20,000		0,000		-20,000		652,00		13 040,00	-13 040,00	0,00	0,00	-13 040,00	-100,00%
14	709400	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU	m		290,000		0,000		-290,000		52,00		15 080,00	-15 080,00	0,00	0,00	-15 080,00	-100,00%
7		Přidružená stavební výroba											108 140,00	-108 140,00	0,00	0,00	-108 140,00	-100,00%
74		Elektroinstalace - silnoproud																

Příloha č. 9

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	747541	MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS	KUS	1,000	0,000	-1,000	9 713,00	9 713,00	-9 713,00	0,00	0,00	-9 713,00	-100,00%
36	747701	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	60,000	0,000	-60,000	587,00	35 220,00	-35 220,00	0,00	0,00	-35 220,00	-100,00%
37	747702	ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍŇÍ/ROZVADĚČŮ	HOD	10,000	0,000	-10,000	648,00	6 480,00	-6 480,00	0,00	0,00	-6 480,00	-100,00%
38	747705	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	60,000	0,000	-60,000	1 067,00	64 020,00	-64 020,00	0,00	0,00	-64 020,00	-100,00%
39	747706	ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODŮ NN	HOD	15,000	0,000	-15,000	687,00	10 305,00	-10 305,00	0,00	0,00	-10 305,00	-100,00%
	74	Elektroinstalace - silnoproud						891 399,00	-891 399,00	0,00	0,00	-891 399,00	-100,00%
		Celkem						1 197 139,00	-1 197 139,00	0,00	0,00	-1 197 139,00	-100,00%

Za Objednatele:

Datum:

27. 3. 2020

27. 3. 2020

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 201 583 349,78
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	100,35%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(10/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro změny záporné dle § 18, odst. (5), písm. b)	4,78% ABS

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	6 365 521,42	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,53%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	8,51% ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00% ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč

12=(30/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,48% ABS
13=36	Sledování limitu 149 224 000 Kč	5 769 010,02 Kč ABS
14=149224000-36	Zbývá do limitu	143 454 989,98

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Skupiny změn						Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny de minimis			Změny kladné	
							- 1 - Vyhrazená změna (Doměrky)	- 2 - Záměna položek (Započítávání)	- 3 - Nepředvidanost	- 4 - Nezbytnost	- 5 -	- 6 - Smluvní kompenzační nároky													
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=10+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=26+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36=(30/1)*100	37	38=36+37	39=36+37	40	
				- 57 409 544,58	61 545 348,93	4 135 804,35	- 161 150,92	191 604,21	30 447,29	- 5 531 808,48	5 439 492,70	- 92 315,78	- 47 748 149,88	54 113 671,30	6 365 521,42	101 861 821,18	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 968 426,30	1 800 580,72	0,48%	5 769 010,02	0,00

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 201 583 349,78
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,35%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou rezervu pro změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	-4,79% ABS

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	6 365 521,42	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,53%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	8,51% ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00% ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč

12=(36/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,48% ABS
13=39	Sledování limitu 149 224 000 Kč	5 769 010,02 Kč ABS
14=148224000-39	Zbývá do limitu	143 454 989,98

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -						- 2 -						- 3 -						- 4 -						- 5 -						- 6 -	
							Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné	Smluvní kompenzační nároky												
16	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31= 28 +29	32	33	34=32+33	35= 32 +33	36	37	38=(36/1)*100	39= 36 +37	40													
				- 57 409 544,58	61 545 348,93	4 135 804,35	- 161 158,92	191 064,21	30 447,29	- 5 531 806,48	5 439 492,70	- 92 315,78	- 47 748 149,88	54 113 671,30	6 365 521,42	101 861 821,18	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 068 420,30	1 800 580,72	0,48%	5 769 010,02	0,00													
740.2	3/81.3	SMB	Veřejné osvětlení, vnitroblok	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00			0,00			0,00	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	1 197 139,00			0,00	0,00			0,00%	0,00														
				0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00														
				0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00														
				0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00														
				0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00														
				0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00														
				0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00														
				0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00														
				0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00														
				0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00														
				0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00														
				0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00														
				0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00														

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.