

Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 3/87.3 – SO 100.35.1/1 – Křižovatka Zvonařka – Plotní, komunikace

V předložené změně dochází ke snížení ceny objektu z 6 386 901,31 Kč na 6 386 215,60 Kč, tedy o - 685,71 Kč.


V předložené změně dochází k úpravě výměr položek z nabídky a není zde žádná nová položka.

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Konzultant nemá z hlediska cenové kontroly připomínky.

V Brně dne 23. 3. 2020



KUBITA s.r.o.





Č. j.:

Odd.:
22400

Zpracoval:

Linka:

věc: Změna během výstavby, číslo ZBV: 3/87.3

Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4

Evidenční číslo Stavby:

**SO 100.35.1 – Křižovatka Zvonařka – Plotní,
komunikace**

Číslo změny SO/PS: 3/87.3

Skupina změn v ZBV: 3

Lhůta:


Záznamy					

Předpisy pro oběh spisu:

Předkládá:



Schvaluje:



Spis předchozí:

Spis následující:

Spisy vyřízené zároveň:

Do podatelny došlo dne:

Odesláno dne:

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Křižovatka Zvonařka - Plotní, komunikace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 100.35.1/1

Číslo ZBV:

3/87.3

Objednatel: Statutární město Brno
 Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
 IČ: 449 927 85

Dopravní podnik města Brna, a.s.
 Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
 IČ: 255 088 81

Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 IČ: 659 933 90

Teplárny Brno, a.s.
 Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
 IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
 Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
 IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 3/87.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/87.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/87.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/87.3	-204 664,21	203 978,50	-685,71

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/87.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/87.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/87.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/87	-204 664,21	203 978,50	-685,71

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

**Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 3/87.3**

Věcně příslušný útvar:	Ředitelství silnic a dálnic ČR
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 100.35.1/1
Název SO/PS:	Křižovatka Zvonařka – Plotní, komunikace

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	6 386 901,31 Kč (bez DPH)
Orientáč. cena navrhovaných Změn záporných:	-204 664,21 Kč, -3,20 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	203 978,50 Kč, 3,19 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 202 477 457,16 Kč, 100,42 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato ZBV řeší nerealizaci středního dělicího pásu na komunikaci na ul. Zvonařka.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změny a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):
Změny záporné jsou vyvolány z důvodu neprovedení prací v množství, které bylo předpokládáno zadávací dokumentací. Ve skutečnosti byly tyto práce nahrazeny jinými pracemi z důvodu změny projektu a provedeny v rozsahu dle skutečnosti.
Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODSŤ. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 100.35.1.

Tato ZBV řeší nerealizaci středního dělicího pásu na komunikaci v ul. Zvonařka. Zhotovitel navrhnul objednateli, zda je nutné realizovat střední a dělicí pás na komunikaci v ul. Zvonařka. Namísto SDP Zhotovitel provede celoplošnou asfaltobetonovou vozovku v konstrukčních vrstvách předepsaných projektem. Realizaci SDP totiž ztěžuje dopravní provoz, který vlivem změny POV (provoz v režimu až 2+1 jízdní pruh), je zachován při realizaci stavebních prací na ul. Zvonařka.

Při společném jednání za účasti ŘSD, Policie ČR, OD JmK byla Změna odsouhlasena. Objednatel ŘSD ČR s touto Změnou souhlasí za podmínky, že nebudou překročeny původní investiční náklady spojené s realizací středního dělicího pásu. Touto Změnou nedojde ke zhoršení kvalitativního konečného provedení komunikace na ul. Zvonařka.

V zadávací dokumentaci stavby nebylo uvažováno s dopravním provozem na ul. Zvonařka v režimu až 2+1 jízdní pruh. Za původních podmínek ze zadávací dokumentace by bylo možné SDP realizovat v termínu dle PD. Z důvodu změny podmínek ze zadávací dokumentace při realizaci komunikace Zhotovitel navrhnul Změnu, kterou nemohl předpokládat, aby dílo bylo dokončeno v termínu a v předepsané kvalitě.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 100.35.1:


Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v %
14	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	-60,910	-100,00%

Příloha č. 4

15	171303	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS	M3	-137,750	-10,98%
18	18233	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M	M2	-164,000	-72,41%
19	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	-226,500	-100,00%
20	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	-679,500	-100,00%
21	18351	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	M2	-226,500	-100,00%
22	212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I	M	-141,000	-37,72%
23	289971	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE	M2	-211,500	-7,37%
27	561441	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM	M2	156,250	7,19%
29	56332	VOZOKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	11,000	45,53%
30	56333	VOZOKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	11,000	45,53%
33	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	156,250	7,19%
34	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	372,000	9,03%
35	574D68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	186,000	9,03%
36	574E98	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 100MM	M2	186,000	9,03%
37	574J52	ASFALTOVÝ KOBEC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 8+, 8S TL. 40MM	M2	186,000	9,03%
40	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	11,000	74,78%
44	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	-2,500	-100,00%
48	895111	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 60	KUS	-2,000	-100,00%
56	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	-158,750	-61,46%

ZPRACOVATEL:

Asistent Správce stavby

Jméno: Podpis: 

datum: 27. 03. 2020

Asistent Správce stavby

Jméno: 

Podpis:

datum:

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Jméno: 

Podpis:

datum:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Křižovatka Zvonařka - Plotní, komunikace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 100.35.1/1	Číslo ZBV: 3/87.3
---	---	-----------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4-7	Objednatelé

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 100.20.3-1.

Tato ZBV řeší nerealizaci středního dělicího pásu na komunikaci v ul. Zvonařka. Zhotovitel navrhnul objednateli, zda je nutné realizovat střední a dělicí pás na komunikaci v ul. Zvonařka. Namísto SDP Zhotovitel provede celoplošnou asfaltobetonovou vozovku v konstrukčních vrstvách předepsaných projektem. Realizaci SDP totiž ztěžuje dopravní provoz, který vlivem změny POV (provoz v režimu až 2+1 jízdní pruh), je zachován při realizaci stavebních prací na ul. Zvonařka.

Při společném jednání za účasti ŘSD, Policie ČR, OD JmK byla Změna odsouhlasena. Objednatel ŘSD ČR s touto Změnou souhlasí za podmínky, že nebudou překročeny původní investiční náklady spojené s realizací středního dělicího pásu. Touto Změnou nedojde ke zhoršení kvalitativního konečného provedení komunikace na ul. Zvonařka.

V zadávací dokumentaci stavby nebylo uvažováno s dopravním provozem na ul. Zvonařka v režimu až 2+1 jízdní pruh. Za původních podmínek ze zadávací dokumentace by bylo možné SDP realizovat v termínu dle PD. Z důvodu změny podmínek ze zadávací dokumentace při realizaci komunikace Zhotovitel navrhnul Změnu, kterou nemohl předpokládat, aby dílo bylo dokončeno v termínu a v předepsané kvalitě.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-204 664,21	203 978,50	-685,71

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno		datum	31. 03. 2020	podpis	
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno		datum		podpis	
Supervize	jméno		datum		podpis	
Asistent správce stavby	jméno		datum	27. 03. 2020	podpis	
Správce stavby	jméno		datum		podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Ředitelství silnic a dálnic ČR (Oprávněná osoba objednatele)	jméno		datum		podpis	
Zhotovitel	jméno		datum	27. 3. 2020		

Číslo paré:

1

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 3/87.3**

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 100.35.1/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Křižovatka Zvonařka - Plotní, komunikace	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
6 386 901,31

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	6 386 901,31	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-204 664,21	203 978,50	203 978,50	3,19%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-204 664,21	6 386 215,60	-685,71	-0,01%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

27. 03. 2020

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

SOUHLASÍM

27. 3.

SOUHLASÍM

Projektant (autorský dozor):

SOUHLASÍM
31. 03. 2020

Asistent Správce stavby

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projednání změny:

Správce stavby

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3/87.3

ZMĚNA SOUPOISU PRACÍ (SO/PS)

č. SO 100.35.1/1

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
0		Vedlejší a ostatní náklady											
1	014102A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	16,550	16,550	0,000	86,00	1 423,30	0,00	0,00	1 423,30	0,00	0,00%
2	014102B	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	3 084,400	3 084,400	0,000	49,00	151 135,60	0,00	0,00	151 135,60	0,00	0,00%
3	014102C	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	2 111,110	2 111,110	0,000	49,00	103 444,39	0,00	0,00	103 444,39	0,00	0,00%
4	03100	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	Soubor	1,000	1,000	0,000	12 334,00	12 334,00	0,00	0,00	12 334,00	0,00	0,00%
5	04000	PROVOZNÍ VLIVY	Soubor	1,000	1,000	0,000	10 484,00	10 484,00	0,00	0,00	10 484,00	0,00	0,00%
0		Vedlejší a ostatní náklady						278 821,29	0,00	0,00	278 821,29	0,00	0,00%
1		Zemní práce											
6	11317	ODSTRANĚNÍ KRYTÝ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	8,740	8,740	0,000	400,00	3 496,00	0,00	0,00	3 496,00	0,00	0,00%
7	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	1 111,110	1 111,110	0,000	332,00	368 888,52	0,00	0,00	368 888,52	0,00	0,00%
8	11348	ODSTRANĚNÍ KRYTÝ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU	M3	12,710	12,710	0,000	603,00	7 664,13	0,00	0,00	7 664,13	0,00	0,00%
9	11353	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	254,000	254,000	0,000	99,00	25 146,00	0,00	0,00	25 146,00	0,00	0,00%
10	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	533,330	533,330	0,000	886,00	472 530,38	0,00	0,00	472 530,38	0,00	0,00%
11	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	1 355,970	1 355,970	0,000	236,00	320 008,92	0,00	0,00	320 008,92	0,00	0,00%
12	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ I NEPAŽÍ TR. I	M3	50,540	50,540	0,000	302,00	15 263,08	0,00	0,00	15 263,08	0,00	0,00%
13	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ I NEPAŽÍ TR. I	M3	135,690	135,690	0,000	367,00	49 798,23	0,00	0,00	49 798,23	0,00	0,00%
14	17110	ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	60,910	0,000	-60,910	406,00	24 729,46	-24 729,46	0,00	0,00	-24 729,46	-100,00%
15	171303	ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS	M3	1 255,050	1 117,300	-137,750	406,00	509 550,30	-55 926,50	0,00	453 623,80	-55 926,50	-10,98%
16	17481	ZÁSPY JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	109,320	109,320	0,000	596,00	65 154,72	0,00	0,00	65 154,72	0,00	0,00%
17	18110	ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	2 392,880	2 392,880	0,000	13,00	31 107,44	0,00	0,00	31 107,44	0,00	0,00%
18	18233	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M	M2	226,500	62,500	-164,000	33,00	7 474,50	-5 412,00	0,00	2 062,50	-5 412,00	-72,41%
19	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	226,500	0,000	-226,500	17,00	3 850,50	-3 850,50	0,00	0,00	-3 850,50	-100,00%
20	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	679,500	0,000	-679,500	6,00	4 077,00	-4 077,00	0,00	0,00	-4 077,00	-100,00%
21	18351	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	M2	226,500	0,000	-226,500	2,00	453,00	-453,00	0,00	0,00	-453,00	-100,00%
1		Zemní práce						1 909 192,18	-94 448,46	0,00	1 814 743,72	-94 448,46	-4,95%
2		Základy											
22	212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR I	M	373,800	232,800	-141,000	252,00	94 197,60	-35 532,00	0,00	58 665,60	-35 532,00	-37,72%
23	289971	OPLAŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	2 870,060	2 658,560	-211,500	22,00	63 141,32	-4 653,00	0,00	58 488,32	-4 653,00	-7,37%
2		Základy						157 338,92	-40 185,00	0,00	117 153,92	-40 185,00	-25,54%

Poř. č. př.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
4		Vodorovné konstrukce											
24	451312a	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	13,550	13,550	0,000	2 413,00	32 696,15	0,00	0,00	32 696,15	0,00	0,00%
25	451312b	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	3,170	3,170	0,000	2 413,00	7 649,21	0,00	0,00	7 649,21	0,00	0,00%
26	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO C12/15	M3	9,280	9,280	0,000	676,00	6 273,28	0,00	0,00	6 273,28	0,00	0,00%
4		Vodorovné konstrukce						46 618,64	0,00	0,00	46 618,64	0,00	0,00%
5		Komunikace											
27	561441	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM	M2	2 173,280	2 329,530	156,250	332,00	721 528,96	0,00	51 875,00	773 403,96	51 875,00	7,19%
28	561451	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 250MM	M2	190,600	190,600	0,000	415,00	79 099,00	0,00	0,00	79 099,00	0,00	0,00%
29	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	24,160	35,160	11,000	71,00	1 715,36	0,00	781,00	2 496,36	781,00	45,53%
30	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	24,160	35,160	11,000	107,00	2 585,12	0,00	1 177,00	3 762,12	1 177,00	45,53%
31	56336A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM	M2	2 397,280	2 397,280	0,000	192,00	460 277,76	0,00	0,00	460 277,76	0,00	0,00%
32	56336B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM	M2	190,600	190,600	0,000	207,00	39 454,20	0,00	0,00	39 454,20	0,00	0,00%
33	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	2 173,280	2 329,530	156,250	18,00	39 119,04	0,00	2 812,50	41 931,54	2 812,50	7,19%
34	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 118,400	4 490,400	372,000	12,00	49 420,80	0,00	4 464,00	53 884,80	4 464,00	9,03%
35	574D68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	2 059,200	2 245,200	186,000	254,00	523 036,80	0,00	47 244,00	570 280,80	47 244,00	9,03%
36	574E98	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 100MM	M2	2 059,200	2 245,200	186,000	280,00	576 576,00	0,00	52 080,00	628 656,00	52 080,00	9,03%
37	574J52	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 8+, 8S TL. 40MM	M2	2 059,200	2 245,200	186,000	213,00	438 609,60	0,00	39 618,00	478 227,60	39 618,00	9,03%
38	57621	POSYP KAMENIVEM DRENÝM 5KG/M2	M2	2 173,280	2 173,280	0,000	6,00	13 039,68	0,00	0,00	13 039,68	0,00	0,00%
39	581302	CEMENTOBETONOVÝ KRYT VYZTUŽENÝ TŘ. I	M3	26,310	26,310	0,000	5 227,00	137 522,37	0,00	0,00	137 522,37	0,00	0,00%
40	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	14,710	25,710	11,000	357,00	5 251,47	0,00	3 927,00	9 178,47	3 927,00	74,78%
41	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	9,450	9,450	0,000	506,00	4 781,70	0,00	0,00	4 781,70	0,00	0,00%
5		Komunikace						3 092 017,86	0,00	203 978,50	3 295 996,36	203 978,50	6,60%
8		Potrubi											
42	83433	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM	M	79,200	79,200	0,000	616,00	48 787,20	0,00	0,00	48 787,20	0,00	0,00%
43	83434	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM	M	8,200	8,200	0,000	1 024,00	8 396,80	0,00	0,00	8 396,80	0,00	0,00%
44	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	2,500	0,000	-2,500	354,00	885,00	-885,00	0,00	0,00	-885,00	-100,00%
45	87626	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM	M	48,000	48,000	0,000	308,00	14 784,00	0,00	0,00	14 784,00	0,00	0,00%
46	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	162,000	162,000	0,000	370,00	59 940,00	0,00	0,00	59 940,00	0,00	0,00%
47	87634	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	73,500	73,500	0,000	432,00	31 752,00	0,00	0,00	31 752,00	0,00	0,00%
48	895111	DRENAŽNÍ ŠACHTICE NORMALNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 60	KUS	2,000	0,000	-2,000	8 141,00	16 282,00	-16 282,00	0,00	0,00	-16 282,00	-100,00%

Příloha č. 9

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
49	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	8,000	8,000	0,000	11 496,00	91 968,00	0,00	0,00	91 968,00	0,00	0,00%
50	897627	VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 500MM	KUS	6,000	6,000	0,000	8 451,00	50 706,00	0,00	0,00	50 706,00	0,00	0,00%
51	897727	ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 500MM	KUS	4,000	4,000	0,000	7 752,00	31 008,00	0,00	0,00	31 008,00	0,00	0,00%
52	89944	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM	KUS	18,000	18,000	0,000	4 564,00	82 152,00	0,00	0,00	82 152,00	0,00	0,00%
53	899522	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	20,220	20,220	0,000	2 413,00	48 790,86	0,00	0,00	48 790,86	0,00	0,00%
54	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	18,980	18,980	0,000	2 721,00	51 644,58	0,00	0,00	51 644,58	0,00	0,00%
8		Potrubi						537 096,44	-17 167,00	0,00	519 929,44	-17 167,00	-3,20%
9		Ostatní konstrukce a práce											
55	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	10,000	10,000	0,000	314,00	3 140,00	0,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00%
56	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	258,300	99,550	-158,750	333,00	86 013,90	-52 863,75	0,00	33 150,15	-52 863,75	-61,46%
57	919114	ŘEZÁNÍ ASPALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	M	14,000	14,000	0,000	325,00	4 550,00	0,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00%
58	93513	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BET DÍLCŮ ŠÍŘ 500MM VÝŠ 500MM	M	92,000	92,000	0,000	2 777,00	255 484,00	0,00	0,00	255 484,00	0,00	0,00%
59	96618	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	T	0,420	0,420	0,000	3 824,00	1 606,08	0,00	0,00	1 606,08	0,00	0,00%
60	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSŤÍ KOMPLETNÍCH	KUS	9,000	9,000	0,000	1 554,00	13 986,00	0,00	0,00	13 986,00	0,00	0,00%
61	97617	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH	KUS	2,000	2,000	0,000	518,00	1 036,00	0,00	0,00	1 036,00	0,00	0,00%
9		Ostatní konstrukce a práce						365 815,98	-52 863,75	0,00	312 952,23	-52 863,75	-14,45%
		Celkem						6 386 901,31	-204 664,21	203 978,50	6 386 215,60	-685,71	-0,01%

Za Objednatele:

Datum: 27. 03. 2020

Datum: 27. 3. 2020

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 202 477 457,16
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,42%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování náměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	4,82% ABS

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	7 259 628,80	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,61%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	8,64%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,48%	ABS
13=39	Sledování limitu 149 224 000 Kč	5 769 010,02 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	143 454 989,98	

		Skupiny změn																									
		- 1 -					- 2 -					- 3 -					- 4 -					- 5 -					- 6 -
		Vyhrazená změna (Doměrky)					Záměna položek (Započítávání)					Nepředvidanost					Nezbytnost					Změny de minimis					Smluvní kompenzační nároky
SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné		
16	17		18	19=23+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(39/1)*100	39=38+37	40		
				- 57 741 480,07	62 771 401,80	5 029 911,73	- 161 166,92	191 604,21	30 447,29	- 5 531 808,48	5 439 492,70	- 92 315,78	- 48 080 095,37	55 339 724,17	7 259 628,80	103 419 819,54	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 968 429,30	1 800 590,72	0,48%	5 769 010,02	0,00		
300.1	1/1.3	SMB	Komárovské nábržeň - Dornych - Kanalizace	- 1 061 626,07	771 770,79	- 289 855,28	0,00	0,00	0,00	- 1 061 626,07	771 770,79	- 289 855,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300.2	1/2.3	SMB	Dornych - Kanalizace	- 1 982 750,81	1 335 278,20	- 647 472,61	0,00	0,00	0,00	- 1 982 750,81	1 335 278,20	- 647 472,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300.3	1/3.3	SMB	Plotní 1 část - Kanalizace	- 2 080 284,49	1 361 395,79	- 718 888,70	0,00	0,00	0,00	- 2 080 284,49	1 361 395,79	- 718 888,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300.4	1/4.3	SMB	Dornych - Kanalizace	- 644 523,68	407 097,12	- 237 426,56	0,00	0,00	0,00	- 644 523,68	407 097,12	- 237 426,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130.3	1/5.5	SMB	Protihluková stěna, clona Dornych	0,00	348 748,42	348 748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.1	1/6.3	SMB	Ul. Kovářská chodníky	- 711,42	5 505,27	4 793,85	0,00	0,00	0,00	- 711,42	5 505,27	4 793,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.2	1/7.3	SMB	Ul. Dornych 2 část, chodníky	- 7 860,00	5 038,34	- 2 821,66	0,00	0,00	0,00	- 7 860,00	5 038,34	- 2 821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.2	1/8.3	RSD	Křížovatka Dornych - Zvonarka, komunikace	- 9 534,00	5 321,80	- 4 212,20	0,00	0,00	0,00	- 9 534,00	5 321,80	- 4 212,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.4	1/9.3	RSD	Ul. Dornych - 3. část komunikace	- 10 573,20	6 352,00	- 4 221,20	0,00	0,00	0,00	- 10 573,20	6 352,00	- 4 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101.2	1/10.3	RSD	Dopravní značení - II. etapa	0,00	4 023,03	4 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023,03	4 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800.2	2/11.3	TB	Parovod 2xDN250 - Dornych	- 282 816,80	3 188 589,99	2 905 773,19	0,00	0,00	0,00	- 282 816,80	3 188 589,99	2 905 773,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.1	2/12.3	SMB	Ul. Svatopetrská - Dornych 1 část, chodníky	0,00	682 434,40	682 434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	682 434,40	682 434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300.1	2/13.3	SMB	Komárovské nábržeň - Dornych - Kanalizace	- 82 075,20	889 006,84	806 931,64	0,00	0,00	0,00	- 82 075,20	889 006,84	806 931,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.1	2/14.2	RSD	Ul. Svatopetrská - Dornych 1. část, komunikace	- 1 396 720,81	1 373 626,76	- 23 094,05	0,00	0,00	0,00	- 1 396 720,81	1 373 626,76	- 23 094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.2	2/15.2	RSD	Ul. Dornych 2 část, komunikace	- 2 571 231,95	2 528 189,30	- 43 042,65	0,00	0,00	0,00	- 2 571 231,95	2 528 189,30	- 43 042,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.2	2/16.2	RSD	Křížovatka Dornych - Zvonarka, komunikace	- 622 606,80	612 184,31	- 10 422,49	0,00	0,00	0,00	- 622 606,80	612 184,31	- 10 422,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.4	2/17.2	RSD	Ul. Dornych 3 část, komunikace	- 941 248,92	925 492,33	- 15 756,59	0,00	0,00	0,00	- 941 248,92	925 492,33	- 15 756,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130.3	2/18.3	SMB	Demolice obj. Plotní č. 6a k.ú. Trnítá, č.p. 768/18	0,00	5 453 450,78	5 453 450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 453 450,78	5 453 450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130.3	2/19.3	SMB	Demolice obj. Plotní č. 6a k.ú. Trnítá, č.p. 768/18	0,00	1 445 353,48	1 445 353,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 353,48	1 445 353,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130.3	2/20.3	SMB	Demolice obj. Plotní č. 6a k.ú. Trnítá, č.p. 768/18	0,00	1 555 706,48	1 555 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 706,48	1 555 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
701.1	2/21.3	RSD	Přeložky vedení E.ON	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	0,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
701.1	2/22.3	SMB	Přeložky vedení E.ON	- 5 413 681,00	0,00	- 5 413 681,00	0,00	0,00	0,00	- 5 413 681,00	0,00	- 5 413 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
701.1	2/23.3	SMB	Přeložky vedení E.ON	- 2 009 858,00	0,00	- 2 009 858,00	0,00	0,00	0,00	- 2 009 858,00	0,00	- 2 009 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
701.1	2/24.3	SMB	Přeložky vedení E.ON	- 6 014 646,00	0,00	- 6 014 646,00	0,00	0,00	0,00	- 6 014 646,00	0,00	- 6 014 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.1	2/25.3	SMB	Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská	- 5 140 338,96	0,00	- 5 140 338,96	0,00	0,00	0,00	- 5 140 338,96	0,00	- 5 140 338,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.1	2/26.3	RSD	Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská	- 2 418 983,04	0,00	- 2 418 983,04	0,00	0,00	0,00	- 2 418 983,04	0,00	- 2 418 983,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
802.1	2/27.3	SMB	Přeložky kabelů UPC oblast Svatopetrská	- 4 253 046,91	0,00	- 4 253 046,91	0,00	0,00	0,00	- 4 253 046,91	0,00	- 4 253 046,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
802.2	2/28.3	RSD	Přeložky kabelů UPC Dornych	- 2 999 539,53	0,00	- 2 999 539,53	0,00	0,00	0,00	- 2 999 539,53	0,00	- 2 999 539,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500.1	2/29.3	SMB	STL přípojky Svatopetrská - Dornych	0,00	225 108,33	225 108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	225 108,33	225 108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500.1	2/30.3	RSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část	0,00	118 001,25	118 001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	118 001,25	118 001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.4	2/31.3	SMB	Ul. Plotní - 3. část, komunikace	0,00	3 215 237,13	3 215 237,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 237,13	3 215 237,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.1	2/32.3	SMB	Ul. Svatopetrská - Dornych 1. část, chodníky	0,00	3 014 141,44	3 014 141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 141,44	3 014 141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
152.2	2/33.3	SMB	Stavební úpravy ob. Dornych č.60, k.ú. Trnítá, č.p. 747 (výje)	- 4 854 728,32	0,00	- 4 854 728,32	0,00	0,00	0,00	- 4 854 728,32	0,00	- 4 854 728,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.3	2/34.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	4 370 561,60	4 370 561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 561,60	4 370 561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200.1	2/35.5	SMB	Vodovodní přípojky - ulice Dornych, Kovářská	0																							

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 202 477 457,16
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	100,42%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro změny záporné dle § 1b, odst. (5), písm. b)	4,82%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	7 259 628,80	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,61%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	8,64%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,48%	ABS
13=39	Sledování limitu 149 224 000 Kč	5 769 010,02 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	143 454 989,98	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -						- 2 -				- 3 -				- 4 -				- 5 -				- 6 -
							Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné	Smluvní kompenzační nároky			
16	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(39/1)*100	39=(36)+37	40				
				- 57 741 490,07	62 771 401,80	5 029 911,73	- 161 158,92	191 604,21	30 447,29	- 5 531 806,48	5 439 462,70	- 92 315,78	- 48 080 095,37	55 339 724,17	7 259 628,80	103 419 819,54	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 968 429,30	1 800 580,72	0,48%	5 769 010,02	0,00				
740.2	3/81.3	SMB	Veřejné osvětlení, vnitroblok	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00			0,00			0,00	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	1 197 139,00			0,00	0,00			0,00%	0,00					
740.3	3/82.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Plotní	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00			0,00			0,00	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	382 291,00			0,00	0,00			0,00%	0,00					
740.3	3/83.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Společná	0,00	26 030,00	26 030,00			0,00			0,00	0,00	26 030,00	26 030,00	26 030,00			0,00	0,00			0,00%	0,00					
740.4	3/84.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Dorných 2.část	0,00	372 680,00	372 680,00			0,00			0,00	0,00	372 680,00	372 680,00	372 680,00			0,00	0,00			0,00%	0,00					
140.3	3/85.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3.12. Dorných - Úzká	0,00	212 280,00	212 280,00			0,00			0,00	0,00	212 280,00	212 280,00	212 280,00			0,00	0,00			0,00%	0,00					
100.2	3/86.3	ŘSD	Křížovatka Dorných - Zvonafka komunikace	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91			0,00			0,00	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	156 074,65			0,00	0,00			0,00%	0,00					
100.3	3/87.3	ŘSD	Křížovatka Zvonafka - Plotní, komunikace	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71			0,00			0,00	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71	408 642,71			0,00	0,00			0,00%	0,00					
				0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00					
				0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00					
				0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00					
				0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00					
				0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00					

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

Evidenční číslo: ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ

 Počet stran
 Počet výtisků
 Výtisk číslo
 Klasifikace PI

Zápis ze 47. kontrolního dne stavby „Tramvaj Plotní – soubor staveb, etapa 2-4“

Kontrolní den			
číslo	47	konaný dne	13.2.2020 v zasedací místnosti zařízení staveniště zhotovitele Dornych

Účastníci
 Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – Prezenční listina

- Program kontrolního dne**
1. Kontrola úkolů z jednání o předání staveniště a minulého KD
 2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:
 - a) plnění věcného harmonogramu
 - b) popis provedených prací
 3. Kontrola kvality:
 4. Stav BOZP a PO
 5. Různé – nové úkoly
 6. Kontrola stavby
 7. Závěr

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu
1.3.2	Úseky stavby, na které bude postupně vydáváno zvláštní užívání komunikace (ZUK) budou správcem komunikace (BKOM a.s.) předávány na základě výzvy zhotovitele. DPMB upozorňuje, že úsek tramvajové trati (kabely, troleje) od zastávky Konopná až po smyčku Komárov zůstává pod napětím.	Trvá
1.5.7	Zhotovitel zajistí doplnění souřadnic a výšek kontrolních bodů v příčných profílech na všech konstrukčních vrstvách, dle platné TKP č.1, čl.4.4.6, včetně doplnění ZTKP str.17.	Trvá
1.5.13	Zástupce správy komunikací BKOM a.s. požaduje předkládat v jednom vyhotovení realizační dokumentace objektů řady 100.	Trvá průběžně
1.5.15	ÚOZI Objednatele požaduje trvale-po celou dobu výstavby dodržování ustanovení § 13, odst. 6 vyhlášky č.31/1995 o zaměřování podzemních částí stavby před zakrytím a dodržování „Náležitostí a způsobu vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě“ ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., Příloha č. 16, Stavební deník, oddíl B, odst. 2., písmeno h).	Trvá průběžně
2.5.4	ÚOZI objednatel požaduje předávat protokoly geodetického vytyčení a zaměření šachet SO 300 v souladu s TKP, a to včetně porovnání odchylek od projektové dokumentace.	Trvá
6.6	Geodet objednatel upozorňuje na ochranu stávajících měřických bodů vytyčovací sítě stavby, popřípadě náhradu zničených. Na doplněné body musí být geodetem zhotovitele vydán geodetický protokol. Zhotovitel bude bodové pole průběžně obnovovat. Zhotovitel doplnil bodové pole na Plotní.	Trvá průběžně
8.3	Geodet SpSt žádá zhotovitele o předání zaměření hotových přípojek, aktuálně dokladů o podbití tratě.	Průběžně
29.4.1	Řešení vnitrobloku. Demolice objektu Plotní 37 Běží soudní proces, nedotaženo povolení kanalizace a vodovodu. Zhotovitel upozorňuje, že se jedná o významnou překážku stavby. Jednání mezi SMB a p. [redacted] proběhlo, přesto správce stavby, AD a SMB připravují alternativní řešení. IO SMB svolá koordinační schůzku s EUROPOINT, ÚR již NPM. Jednání proběhlo, domluvena další schůzka v průběhu února 2020. AD předal zástupci IO SMB koncept dokumentace napojení ulice Plotní přes autobusové nádraží.	Termín 02/2020

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁPIS ZE 47. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ	„TRAMVAJ PLOTNÍ – SOUBOR STAVEB, ETAPA 2-4“	
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 1/5

31.12	Zvonařka – kolize plynu a E.ON Dohodnuta provizorní ochrana stávajícího vedení E.ON, uložení do betonových korytek. Definitivní vyřešení stavu až při realizaci definitivních vrstev komunikace na ulici Zvonařka. E.ON již akci rozpracoval.	Termín 03–04/2020
33.3	Svodidla na ulici Svatopetrská - zda a kdy bude provedena generální rekonstrukce mostu. Dle zástupců ŘSD ne dříve než za 3 roky. Dražní úřad, po jednání s drážním radou na místě samém, stanovil dvě podmínky – dodržet průjezdný profil a zajistit obecnou ochranu dráhy. DPMB doporučuje osazení zábradlí vysokého 1,3m typ Hicon (obdobně použito u objektu Dornych č.p. 55), projektant zakreslí do dokumentace a následně vzájemně projednáme s ŘSD a DPMB. Správce stavby svolá jednání k projednání problematiky. Jednání svoláno na pátek 14.2.2020 od 10:00 na ZS Dornych.	Termín 02/2020
34.3	Investor DPMB upozorňuje na spolufinancování díla ze zdrojů EU - OPD, nejzazší termín realizace projektu je dle schvalovacího protokolu MD ČR stanoven na 31.12.2020. Čerpání peněžních prostředků je k dnešnímu dni příjemci dotace garantováno do 09/2020. Proběhlo jednání na Ministerstvu dopravy, předána první informace o možném prodloužení termínu realizace stavby.	
35.6	Zvonařka – střední dělicí pás zhotovitel nebude zatím realizovat střední dělicí pás. ŘSD souhlasí s podmínkou nepřekročení investičních nákladů. SpSt vydává zhotoviteli pokyn k zajištění úpravy dokumentace bez středového ostrůvku k projednání. Projektant předložil projekční podklady, správce stavby svolal jednání za účasti ŘSD, Policie, OD JmK, na něm domluveny drobné úpravy. Ty projektantem zapracovány, správce stavby svolá jednání k projednání problematiky. Po vzájemné dohodě svolal AD, jednání proběhne v pátek 28.2.2020 od 8,30 v zasedací místnosti SUDOP, Kounicova.	Termín 28.2.2020
36.3	Výšková návaznost za nově osazenou obrubou Zbývá dořešit 1) prostor u čp. 33 (parku) – Brno – Střed si vyžádalo drobné úpravy, realizace v 03/2020. 2) chodníky u LIDL – zbývající část ve vazbě na živice provede zhotovitel v cca 03/2020.	Termín 03/2020
37.6	Přístřešky na zastávkách MHD Pan starosta žádá, aby v rámci stavby byly zřízeny přístřešky nad všemi zastávkami. Jedná se zvláště o upřesnění autobusové zastávky Svatopetrská – Konopná. 1) Součástí stavby je 5 tramvajových zastávek s přístřešky – 2x Úzká, 1x Železniční, 2x Konopná. Nyní zhotovitel provádí výběr dodavatele přístřešků, následně si typ přístřešků nechá zhotovitel odsouhlasit od DPMB. 2) Na autobusové zastávce Konopná projekt nepředpokládá přístřešek, ten bude zřízen bez finančního dopadu na naši stavbu.	Termín 03/2020
37.12	Vjezd na staveniště z prostoru CTP Ponávka Proběhlo jednání, konstatováno, že na předmětných plochách nevznikly škody, CTP potvrdí ještě písemně. Pan Dobeš zaslal vyhodnocení provedené pasportizace. Protože CTP nepotvrdilo závěry písemně, zašle konečné stanovisko p. Dobeš elektronicky na zhotovitele.	Termín 01/2020
37.13	TB – oprava odvodňovače a kanalizační přípojk Po opravě odvodňovače v šachtě u OD LIDL bylo zjištěno trvalé poškození kanalizační stoky v délce cca 30 m, včetně poškození kanalizační odbočky. S BVK předběžně domluveno, že oprava proběhne až po uplynutí záruční lhůty na komunikaci. Proběhla schůzka SpSt, zhotovitel a TB, dle dohody uplatní zhotovitel náhradu škody vůči TB. Pojišťovna požádala o vyčíslení nákladů na opravu, ty zhotovitel obratem zaslal, upozorňuje, že náklady jsou uvedeny v aktuálním čase. Na žádost TB zašle zhotovitel oficiální uplatnění škody vůči TB. Zhotovitel informuje, že zahájí předávací řízení objektu kanalizace, správce stavby k němu přizve zástupce jak TB, tak BVK.	Termín 02/2020
37.14	Podzemní prostory u objektu Svatopetrská 18 Majitelé pozemků, na kterých se studna nachází, tj. MČ Brno-jih a pan Kocián, mají zájem na zachování studny. Stavebně-technický průzkum studny zajistí mimo rámec stavby IO SMB – zajištěno smluvně u firmy BARABA. Na základě jednání na	Termín 02/2020

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁPIS ZE 47. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	„TRAMVAJ PLOTNÍ – SOUBOR STAVEB, ETAPA 2-4“	
ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 2/5

	místě samém předloží Ing. Svoboda na IO SMB variantní návrh vizualizace nadzemní části studny. Zaslání návrhů předpokládáme do konce února 2020. Studie na IO SMB již předána, [REDAKCE] následně zašle na AD, ten ji posoudí. IO SMB a MČ Brno-jih prověří investiční možnosti zajištění realizace.	
39.1	Vjezd do Vlněny IO SMB svolá jednání s CTP k vyřešení poškození části chodníku v prostoru před CTP. Jednání proběhlo, domluveno, že [REDAKCE] připraví, na objednávku IO SMB, návrh dohody do konce 01/2020. V přípravě dodatek smlouvy mezi SMB a CTP o realizaci akce „Tramvaj Plotní“, v němž si CTP vyžádá dodatečné práce.	Termín 02/2020
39.5	Převzetí kabelovodů SMB IO svolá jednání k upřesnění průběhu předávání kabelovodů (stavební části). SpSt urguje svolání tohoto jednání. Schůzka proběhla, domluven postup pro převzetí tří objektů kabelovodů SMB, předání proběhne do konce března 2020.	Termín 03/2020
40.3	Termín realizace TT Úzká – Křenová Správce stavby uděluje zhotoviteli pokyn zahájit práce ve vazbě na klimatické podmínky začátkem roku 2020. ZNAKOM projednává podanou žádost k upřesnění dopravního řešení. Již došlo k dohodě s DPMB, proběhne jednání na Policii ČR, předpoklad vydání opatření v prvním týdnu února s platností do 25.4.2020 a okamžitého zahájení prací. Práce byly zahájeny.	Splněno
41.1	Požadavek DPMB, a.s. DPMB jako minoritní spoluinvestor a současně jako jeden ze spoluinvestorů, který na svoji část stavby čerpá dotaci EU, upozorňuje majoritního spoluinvestora, že pokud nebude z jeho strany dále umožněno provádět stavbu vlastní tramvajové trati a jejich součástí dle platné projektové dokumentace, tzn. že neumožní bezkolizní provádění prací na této části stavby, vznikne DPMB škoda. Škoda bude vyjádřena ztrátou celé nebo části dotace ze strany SFDI, která vznikne posunem termínu dokončení části stavby DPMB za datum 31.12.2020. K tomu dále DPMB uvádí, že v této věci bude postupovat v souladu s uzavřenou smlouvou o spolupráci a požadovat po majoritním spoluinvestorovi kompenzaci ve výši této ztráty.	
41.3	AD předložil stanovisko k navrženému zkrácení zastávky a „přiblížení“ přechodu pro chodce přes koleje směrem k poště. Splněno, závěry uvedeny v emailu správce stavby na MČ Brno-jih ze dne 20.11.2019. IO SMB zašle toto stanovisko oficiálně na MČ Brno-jih.	Termín 02/2020
41.4	AD předložil své stanovisko k navrženému zvýšení počtu parkovacích míst na ul. Svatopetrská (současně omezení navržené zeleně na této ulici). Splněno, závěry uvedeny v emailu správce stavby na MČ Brno-jih ze dne 20.11.2019. IO SMB zašle toto stanovisko oficiálně na MČ Brno-jih.	Termín 02/2020
41.5	AD předložil své stanovisko k návrhu (po předpokládané demolici objektu Plotní 39) úpravy křižovatky Plotní – Široká, dále k navrženému přesměrování dopravy mezi ulicemi Dornych a Plotní (ve vazbě na [REDAKCE]). Splněno, AD předložil návrh variantních řešení. Další postup bude určen objednatel, SMB, ve vazbě na řešení problematiky Plotní 37. AD zaslal elektronicky všem zainteresovaným, dále AD upřesní polohu kabelovodní šachty Š13 u autobusového nádraží.	Termín 02/2020
43.3	[REDAKCE] OVLHZ MMB upozorňuje na včasné kolaudace dokončených stavebních objektů, popř. ucelených částí.	
44.1	Prostor Svatopetrská, od Bílé růže ke Konopné SpSt vydává zhotoviteli pokyn k zajištění úpravy dokumentace řešení pochůzných ploch v tomto prostoru. Projektant zpracoval návrh rozsahu, nyní upřesní detaily ve vazbě na požadavky NIPI. Splněno, projektant rozeslal elektronicky, MČ Brno-jih souhlasí, upozorňuje na požadavky Pošty k vjezdu jejich techniky.	Splněno
44.2	Ve vazbě na způsob čerpání a možnost ohrožení okolních nemovitostí sníženou hladinou spodní vody navrhuje zhotovitel snížení počtu kabelovodních šachet o 2 ks. DPMB předběžně souhlasí s drobnými úpravami, ty AD zpracuje ke konečnému stanovisku DPMB, TSB a AD. Dále zhotovitel informuje o redukci 4 ks malých šachet na ulici Konopná ve vazbě na nemožnost jejich osazení z důvodů vedení inženýrských sítí.	Termín 02/2020
45.1	Plotní 39 Rada SMB dne 8. 1. 2020 udělila souhlas s demolicí, pověřila BKOM k vyřízení povolení odstranění stavby a souhlasí, aby BKOM převzal od MČ Brno-jih budovu za účelem jejího odstranění.	Termín 03/2020

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁPIS ZE 47. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	„TRAMVAJ PLOTNÍ – SOUBOR STAVEB, ETAPA 2-4“	
ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 3/5

	Pan starosta informoval, že následně potvrdila i Rada MČ Brno-jih, předpoklad vystěhování nájemníků do konce 01/2020. Dále požádal o ohleduplnost k nájemníkům sousedního navazujícího objektu, zvláště po dobu demolice objektu Plotní 39. Žádosti na odpojení plynu a elektro podávají jednotliví nájemníci! Předpoklad vydání povolení odstranění stavby počátkem 03/2020. V pondělí 3.2.2020 proběhlo na místní části Brno – Jih jednání k upřesnění podoby úpravy ploch po demolicí, závěry jednání budou zapracovány do dokumentace.	
46.1	Parkoviště Spěšná – orientační termín realizace 07-08/2020	
46.3	Zahájení předávacího řízení jednotlivých objektů Zhotovitel rozešle elektronicky připravené předávací protokoly, následně svolá správce stavby jednotlivá řízení. Splněno, proběhlo předání jedenácti SO.	Splněno
46.5	Gabiony Projektem navržené sypané se skládaným lícem navrhuje zhotovitel nahradit celoskládanými. Navýšení cca 200 tis. Kč, Objednatel, SMB předběžně souhlasí. Zhotovitel předloží návrh ZBV.	Termín 02/2020
46.6	Kanalizace na ulici Úzká Zhotovitel žádá provozovatele, BVK, o stanovisko, zda je možné nerealizovat, ve vazbě na dopravní obslužnost. Provozovatel potvrzuje, že kanalizaci z roku 1907 je třeba opravit. Zhotovitel navrhuje termín pro realizaci, ve vazbě na realnost projednání uzavírek, v závěru roku 2021.	

2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

a) plnění věcného harmonogramu	SpSt vydal pokyn zhotoviteli zpracovat návrh aktualizace HMG ve vazbě na zajištění dopravní obslužnosti Města Brna. Zhotovitel připravil jak revizi POV, tak revizi hmg.
b) popis rozhodujících provedených prací	Viz příloha č. 1 zápisu z KD
c) předpoklad prací	Viz příloha č. 1 zápisu z KD

3. Kontrola kvality

a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období	V současné době probíhají práce v souladu s příslušnými TKP a v souladu s PDPS. Kontrolní dny kvality probíhají průběžně se samostatnými zápisy.
--	--

4. Stav BOZP a PO

1.4.1	Koordinátor BOZP zpracoval Plán BOZP pro realizaci stavby a předal ho zhotoviteli. Všichni pracovníci budou s plánem BOZP prokazatelně seznámeni (doložit podpisem v prezenční listině plánu).	Trvá
1.4.2	Koordinátor BOZP provádí pravidelné kontroly plnění opatření podle Plánu BOZP na staveništi (zápis minimálně 1 x za týden je rozeslán určeným účastníkům výstavby). Při podstatných závadách a opakujících se závad přijme koordinátor BOZP okamžitá opatření a upozorní objednatel	Trvá
1.4.3	Koordinátor požaduje plnění povinnosti zhotovitele a zasílání nejpozději 8 dnů před zahájením technologický postup prací (zákon č. 309/2006 Sb., §16).	Trvá
1.4.4	Při provádění prací budou pracovníci používat předepsané OOPP.	Trvá
1.4.5	Zhotovitel zajistí veřejnosti bezpečný průchod po stávajících chodnících. V případě nutnosti uzavření chodníku budou provedeny koridory pro chodce.	Trvá

5. Různé – nové úkoly:

47.1	Zhotovitel informuje, že projednává žádost na úpravu provozu na Zvonaře na 1+1 od 1.3.2020 s uzavřením jižní části.	
47.2	Zhotovitel připraví hmg připravenosti kabelovodů DPMB k možnosti zatahování kabelů DPMB.	Termín 02/2020
47.3	Zhotovitel informuje, že od 17.2.2020 zahájí vyklizení parkoviště v prostoru Kalová – Spěšná, žádá o spolupráci. Dtto Místní část Brno – Jih žádá o spolupráci se zajištěním parkování pro dvě vozidla Městské policie.	

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁPIS ZE 47. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	„TRAMVAJ PLOTNÍ – SOUBOR STAVEB, ETAPA 2-4“	
ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 4/5

6. Kontrola stavby

6.1 Prohlídka staveniště proběhla individuálně.

7. Závěr

Datum konání příštího KD **Dne 27. 2. 2020 od 9:00 hodin**
Sraz účastníků KD v prostoru ZS zhotovitele na ulici Dornych.
Kontrolní den (KD) SpSt 12. 3. 2020 od 9:00 hod. na ZS Dornych.

Všichni podepsaní na prezentační listině se se zápisem seznámili a s jeho obsahem souhlasí.

Zapsal

Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina

Rozdělovník

Rozeslání bude provedeno elektronicky po schválení znění všemi zúčastněnými – zajistí SpSt (Správce stavby).

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁPIS ZE 47. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ	„TRAMVAJ PLOTNÍ – SOUBOR STAVEB, ETAPA 2-4“	
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 5/5



Evidenční číslo (naše zn.): 033/2019

Vyřizuje: 

Počet stran 1

Počet výtisků 2

Výtisk číslo

Klasifikace PI

Pokyn správce stavby č. 33 Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4

Zhotovitel

Obchodní jméno

IMOS Brno, a.s.

Sídlo

Olomoucká 704/174

Funkce

Hlavní stavbyvedoucí

Jméno



V souladu s ustanovením Pod-článku 3.3 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek Správce stavby vydává Zhotoviteli stavby pokyn:

NÁZEV

Správce stavby uděluje, v reakci na požadavek objednatele a oznámení zhotovitele č. C055/2019, zhotoviteli pokyn k realizaci následujících prací:

- Správce stavby uděluje Zhotoviteli, v souladu s bodem 35.6, projednávaným na 41. kontrolním dni stavby ze dne 31.10. 2019, pokyn k zajištění úpravy dokumentace SO 100.20.3-1 Křižovatka Dorných – Zvonařka, komunikace a SO 100.35.1 Křižovatka Zvonařka – Plotní, komunikace bez středového ostrůvku, k projednání.
Tuto Vámi předloženou dokumentaci následně Správce stavby projedná, za Vaši účasti, na Odboru dopravy kraje a Policii ČR.
- Závěr k této problematice učiní Správce stavby na základě výsledků tohoto projednání.

Přílohy

číslo	Název
	Bez příloh

Rozdělovník

Vyhотовeno ve 2 výtiscích, každý o 1 straně (stranách).

výtisk číslo	Adresát
1	Správce stavby
2	Zhotovitel

Datum 12.11.2019


 Správce stavby


 Jméno
 funkce

PŘEVZAL: 12. 11. 2019

