

Číslo smlouvy zhotovitele: 190061

Číslo smlouvy objednatele: 29-KM-2019-OV1900012

## **SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1**

**na realizaci veřejné zakázky s názvem:**

**„ČOV Holešov – III.etapa – Oprava dosazovacích nádrží“**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

### **I.**

#### **Smluvní strany**

##### **Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.**

se sídlem: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž

Osoba oprávněná jednat: xxx předseda představenstva

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: xxx předseda představenstva

- ve věcech technických: xxx výrobně technický náměstek

xxx vedoucí provozu OV

xxx TDI

Bankovní spojení: KB, a.s.

Číslo účtu: xxx

Identifikační číslo: 49451871

DIČ: CZ49451871

zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 11,47

dále jen „**Objednatel**“

##### **MEDMES, spol. s r.o.**

se sídlem: třída Československé armády 211, 753 01 Hranice

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: xxx jednatel

- ve věcech technických: xxx vedoucí technického úseku

- ve věcech stavby: xxx projektant

Bankovní spojení: KB, a.s.

Číslo účtu: xxx

Identifikační číslo: 46581316

DIČ: CZ46581316

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3511

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo se mění tímto dodatkem č. 1 následovně:

### III. Předmět smlouvy

- 1.4. Na základě nepředvídatelných prací, které nejsou obsaženy v předmětu smlouvy o dílo, a to výměny nátokového potrubí a armatur DN 600 v čerpací stanici, které je v havarijním stavu, což bylo zjištěno po jeho odstavení z provozu, dochází ke změně rozsahu díla na základě odsouhlaseného změnového rozpočtu, který je přiložen jako příloha č. 7.

### VII. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

Celková cena za provedené dílo (dle níže uvedené tabulky):

**Cena díla bez DPH** **13 226 445,84,- Kč**

DPH z ceny díla **2 777 554,- Kč**

Více práce – výměna potrubí DN 600 **380 861,- Kč**

Nová cena dle dodatku č.1 **13 607 306,84 Kč**

Cena bez DPH

Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH **16 464 842,-Kč**

Slovy: šestnáct milionů čtyři sta šedesát čtyři tisíc osm set čtyřicet dva korun českých

Rekapitulace ceny SOD a dodatku č. 1:

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 15%	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
<b>Celková nabídková cena (dle výkazu výměr)</b>	<b>13 226 445,84</b>		<b>2 777 554,-</b>	<b>16 004 000,-</b>
Cena víceprací Výměna potrubí a armatur DN 600	<b>380 861,-</b>		<b>79 981,-</b>	<b>460 842,-</b>
Nová cena SOD včetně dodatku č. 1	<b>13 607 306,84</b>		<b>2 857 535,-</b>	<b>16 464 842,-</b>

**XXI.**  
**Závěrečná ujednání**

3. Příloha č.7 - Změnový rozpočet pro výměnu havarijního potrubí a armatur DN 600  
(více a méně prací)
8. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, mimo výše uvedené v tomto dodatku, zůstávají beze změn.
9. Tento dodatek je vyhotoven **ve čtyřech stejnopisech** podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno vyhotovení.
10. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 7 – Změnový rozpočet č.1
11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
12. Obě strany berou na vědomí, že údaje v tomto dodatku budou uveřejněny dle zákona „O registru smluv“ č. 340/2015 Sb., v platném znění. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
13. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

V Kroměříži dne:

za Objednatele:

.....  
Xxx  
předseda představenstva

V Hranicích dne:

za Zhotovitele:

.....  
xxx  
jednatel