

Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 3/94.5 – SO 100.30.4/2 – Ul. Nová AGROZET,
Komárovská – Plotní, chodníky

V předložené změně dochází ke zvýšení ceny objektu z 2 108 492,44 Kč na 2 135 886,64 Kč,
tedy o + 27 394,20 Kč.


V předložené změně dochází k úpravě výměr položek z nabídky a není zde žádná nová položka.

Závěr:


Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Konzultant nemá z hlediska cenové kontroly připomínky.

V Brně dne 20. 3. 2020



KUBITA s.r.o.



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

UI. Nová AGROZET, Komárovská - Plotní, chodníky

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 100.30.4/2

Číslo ZBV:

3/94.5

Objednatel: Statutární město Brno
 Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
 IČ: 449 927 85

Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 IČ: 659 933 90

Dopravní podnik města Brna, a.s.
 Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
 IČ: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.
 Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
 IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
 Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
 IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 3/94.5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/94.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/94.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/94.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/94.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/94.5	0,00	27 394,20	27 394,20

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/94.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/94	0,00	27 394,20	27 394,20

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

**Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 3/94.5**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 100.30.4/2
Název SO/PS:	Ul. Nová AGROZET, Komárovská – Plotní, chodníky

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	2 021 882,84 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	27 394,20 Kč, 1,35 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 208 711 463,35 Kč, 100,94 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Zhotovitel předkládá tuto ZBV z důvodu narovnání vyměřeného množství prací/položek dle projektové dokumentace a skutečně provedených prací, které nekorespondují s položkami ve výkazu výměr ze zadávací dokumentace.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):
Změny záporné nejsou vyvolány.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 5 – Změny de minimis (dle § 222, odst. (4) ZZVZ):

Tato změna řeší Změny ve stavebním objektu SO 100.30.4.

Zhotovitel předkládá tuto ZBV z důvodu narovnání vyměřeného množství prací/položek dle projektové dokumentace a skutečně provedených prací, které nekorespondují s položkami ve výkazu výměr ze zadávací dokumentace. Toto stavební dílo je realizováno na základě měřeného kontraktu, tudíž výsledná cena díla je stanovena na základě měření skutečně provedených prací. Zhotovitel si tudíž nárokuje tyto skutečně provedené práce.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 100.30.4:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v %
8	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	40,050	1001,25%
1	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	40,050	1001,25%
11	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	40,050	1001,25%

ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 27. 03. 2020

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO UTVARU:

Statutární město Brno

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: [REDACTED]

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Ul. Nová AGROZET, Komárovská - Plotní, chodníky	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 100.30.4/2	Číslo ZBV: 3/94.5
--	---	-----------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4-7	Objednatelé

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:









Tato změna řeší změny ve stavebním objektu SO 100.30.4.

Zhotovitel předkládá tuto ZBV z důvodu narovnání vyměřeného množství prací/položek dle projektové dokumentace a skutečně provedených prací, které nekorespondují s položkami ve výkazu výměr ze zadávací dokumentace. Toto stavební dílo je realizováno na základě měřeného kontraktu, tudíž výsledná cena díla je stanovena na základě měření skutečně provedených prací. Zhotovitel si tudíž nárokuje tyto skutečně provedené práce.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	27 394,20	27 394,20

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno		datum	31. 03. 2020	podpis	
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno		datum		podpis	
Supervize	jméno		datum		podpis	
Správce stavby	jméno		datum	27. 03. 2020	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatele)	jméno		datum		podpis	
Zhotovitel	jméno		datum	27. 3. 2020		
						Číslo paré: 1

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 3/94.5**

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 5
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 100.30.4/2	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): UI. Nová AGROZET, Komárovská - Plotní, chodníky	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
2 021 882,84

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-485 632,40	572 242,00	2 108 492,44	86 609,60

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	27 394,20	599 636,20	29,66%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-485 632,40	2 135 886,64	114 003,80	5,64%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

SOUHLASÍM
27.3.2020

Projektant (autorský dozor):

SOUHLASÍM
31.03.2020

Správce stavby

27.03.2020

Statutární město Brno

SOUHLASÍM

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3/94.5

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: SO 100.30.4 Ul. Nová AGROZET, Komárovská - Plotní, chodníky

Číslo a název rozpočtu: SO 100.30.4 Ul. Nová AGROZET, Komárovská - Plotní, chodníky

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. SO 100.30.4/2

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	
01	PÚ	příprava území demolic, odstranění, fréza	M3	212,506	212,506	212,506	0,000	430,00	91 377,58	91 377,58	0,00	0,00	91 377,58	0,00	0,00%
2	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	110,352	110,352	110,352	0,000	995,00	109 800,24	109 800,24	0,00	0,00	109 800,24	0,00	0,00%
3	11343	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	M3	34,875	34,875	34,875	0,000	975,00	33 933,38	33 933,38	0,00	0,00	33 933,38	0,00	0,00%
48	11346	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIC DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL	M	61,190	61,190	61,190	0,000	83,00	5 078,77	5 078,77	0,00	0,00	5 078,77	0,00	0,00%
5	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M3	41,754	41,754	41,754	0,000	947,00	39 541,04	39 541,04	0,00	0,00	39 541,04	0,00	0,00%
7	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	37,548	37,548	37,548	0,000	51,00	1 914,95	1 914,95	0,00	0,00	1 914,95	0,00	0,00%
8	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	112,644	112,644	112,644	0,000	52,00	5 857,49	5 857,49	0,00	0,00	5 857,49	0,00	0,00%
2	12190	PŘEVÁSTVENÍ ORNICE	M	10,000	10,000	10,000	0,000	135,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00%
43	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	14,500	14,500	14,500	0,000	138,00	2 001,00	2 001,00	0,00	0,00	2 001,00	0,00	0,00%
46	966843	ODSTRANĚNÍ OPLOČENÍ Z RÁMEČ PLETIVA	M	4,500	4,500	4,500	0,000	487,00	2 191,50	2 191,50	0,00	0,00	2 191,50	0,00	0,00%
47	966845	ODSTRANĚNÍ OPLOČENÍ Z BETON DÍLCŮ	M	15,177	15,177	15,177	0,000	186,00	2 822,92	2 822,92	0,00	0,00	2 822,92	0,00	0,00%
01	PÚ	příprava území demolic, odstranění, fréza	M3	1 547,229	1 547,229	1 547,229	0,000	325,00	502 849,43	502 849,43	0,00	0,00	502 849,43	0,00	0,00%
02	STAVBA	výkopy, sanace, násypy, drenáže, gabiony	M3	15,177	15,177	15,177	0,000	186,00	2 822,92	2 822,92	0,00	0,00	2 822,92	0,00	0,00%
4	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I	M2	659,660	659,660	659,660	0,000	13,00	8 575,58	8 575,58	0,00	0,00	8 575,58	0,00	0,00%
13	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M2	235,140	235,140	235,140	0,000	33,00	7 759,62	7 759,62	0,00	0,00	7 759,62	0,00	0,00%
15	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	235,140	235,140	235,140	0,000	21,00	4 937,94	4 937,94	0,00	0,00	4 937,94	0,00	0,00%
16	18223	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	1 410,840	1 410,840	1 410,840	0,000	6,00	8 465,04	8 465,04	0,00	0,00	8 465,04	0,00	0,00%
17	18243	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU	M	68,600	68,600	68,600	0,000	252,00	17 287,20	17 287,20	0,00	0,00	17 287,20	0,00	0,00%
18	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	195,000	195,000	195,000	0,000	38,00	7 410,00	7 410,00	0,00	0,00	7 410,00	0,00	0,00%
19	212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR I	M3	13,000	13,000	13,000	0,000	713,00	9 269,00	9 269,00	0,00	0,00	9 269,00	0,00	0,00%
21	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTIIE	M3	24,000	24,000	24,000	0,000	3 793,00	91 032,00	91 032,00	0,00	0,00	91 032,00	0,00	0,00%
22	27157	POLSTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	140,600	140,600	140,600	0,000	3 454,00	485 632,40	485 632,40	0,00	0,00	485 632,40	0,00	0,00%
27	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	200,000	200,000	200,000	0,000	777,00	155 400,00	155 400,00	0,00	0,00	155 400,00	0,00	0,00%
23	327214	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBRŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE	M3	200,000	200,000	200,000	0,000	1 301,441,13	815 808,73	815 808,73	0,00	0,00	815 808,73	0,00	0,00%
24	458573	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	200,000	200,000	200,000	0,000	777,00	155 400,00	155 400,00	0,00	0,00	155 400,00	0,00	0,00%
02	STAVBA	výkopy, sanace, násypy, drenáže, gabiony	M3	200,000	200,000	200,000	0,000	1 301,441,13	815 808,73	815 808,73	0,00	0,00	815 808,73	0,00	0,00%
03	STAVBA	odvodnění UV, šterbiny, přídlažba, spáry, obruby	M3	200,000	200,000	200,000	0,000	777,00	155 400,00	155 400,00	0,00	0,00	155 400,00	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívější ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
11	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	303,530	303,530	303,530	0,000	314,00	95 308,42	95 308,42	0,00	0,00	95 308,42	0,00	0,00%
	03 STAVBA	odvodnění UV, šterbiny, přídlažba, spáry, obruby							95 308,42	95 308,42			95 308,42	0,00	0,00%
	K Cch	konstrukce sklady C chodníková tl.350													
8	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	615,610	615,610	615,610	0,000	71,00	43 708,31	43 708,31	0,00	0,00	43 708,31	0,00	0,00%
1	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	615,610	615,610	615,610	0,000	107,00	65 870,27	65 870,27	0,00	0,00	65 870,27	0,00	0,00%
11	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	615,610	615,610	615,610	0,000	357,00	219 772,77	219 772,77	0,00	0,00	219 772,77	0,00	0,00%
	K Cch	konstrukce sklady C chodníková tl.350							329 351,35	329 351,35	0,00	0,00	329 351,35	0,00	0,00%
	K Cch NIPÍ	konstrukce sklady C chodníková tl.350													
8	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	4,000	4,000	44,050	40,050	71,00	284,00	284,00	0,00	2 843,55	3 127,55	2 843,55	1001,25%
1	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	4,000	4,000	44,050	40,050	107,00	428,00	428,00	0,00	4 285,35	4 713,35	4 285,35	1001,25%
11	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	4,000	4,000	44,050	40,050	506,00	2 024,00	2 024,00	0,00	20 265,30	22 289,30	20 265,30	1001,25%
	96	Bourání konstrukcí							2 736,00	2 736,00	0,00	27 394,20	30 130,20	27 394,20	1001,25%
	999	Nové položky													
501	3272A7	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBRŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH. DRÁT 04,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	M3	0,000	140,600	140,600	0,000	4 070,00	572 242,00	572 242,00	0,00	0,00	572 242,00	0,00	0,00%
	999	Nové položky							572 242,00	572 242,00	0,00	0,00	572 242,00	0,00	0,00%
		Celkem							2 021 882,84	2 108 492,44	0,00	27 394,20	2 135 886,64	27 394,20	1,30%
501	3272A7	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBRŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH. DRÁT 04,0MM. POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	M3	cenová hladina:			OTSKP 2019								

Za Objednatele:

27. 03. 2020

Datum:

27. 3. 2020

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Summary table showing contract value, percentage of change, and change limits for groups 1 and 2.

Summary table showing change limits for groups 3 and 4, including a 30% limit for the sum of groups 3 and 4.

Summary table showing monitoring limits (50% and 50%) for groups 3 and 4.

Summary table showing monitoring limits (15% and 50%) for group 5.

Main data table with columns for SO, ZBV, Investor, Name of SO/PS, Change types, and various monitoring limits across six groups (-1 to -6).

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 208 711 463,35
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,94%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro změny záporní dle § 16, odst. (5), písm. b)	4,82% ABS

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	10 696 769,37	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,89%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	8,92% ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00% ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,72% ABS
13=39	Sledování limitu 149 224 000 Kč	8 565 875,64 Kč ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	140 658 124,36

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -						- 2 -						- 3 -						- 4 -						- 5 -						- 6 -
							Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost			Nezbytnost			Změny de minimis			Smluvní kompenzační nároky															
							Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné												
16	17	18		19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31= 28 +29	32	33	34=32+33	35= 32 +33	36	37	38=(39/1)*100	39= 36 +37	40												
				- 57 741 490,07	69 005 407,99	11 263 917,92	- 161 156,92	191 694,21	30 447,29	- 5 531 806,48	5 439 492,70	- 92 315,78	- 48 080 095,37	58 776 864,74	10 696 769,37	106 856 960,11	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 988 429,30	4 597 446,34	0,72%	8 565 875,64	0,00												
740.2	3/81.3	SMB	Veřejné osvětlení, vnitroblok	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	1 197 139,00	1 197 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
740.3	3/82.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Plotní	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	0,00	0,00	0,00	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	0,00	333 700,00	382 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
740.3	3/83.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Společná	0,00	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 030,00	26 030,00	0,00	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
740.4	3/84.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Dorných 2 část	0,00	372 680,00	372 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 680,00	372 680,00	0,00	372 680,00	372 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
140.2	3/85.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3.12. Dorných - Úzká	0,00	212 280,00	212 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 280,00	212 280,00	0,00	212 280,00	212 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
100.2	3/86.3	ŘSD	Křížovatka Dorných - Zvonarka, komunikace	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	0,00	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	0,00	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
100.3	3/87.3	ŘSD	Křížovatka Zvonarka - Plotní, komunikace	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71	0,00	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71	0,00	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71	0,00	408 642,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
500.3	3/88.3	SMB	STL jlynovod PE 110 - Plotní, 2 část	0,00	974 271,30	974 271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	974 271,30	974 271,30	0,00	974 271,30	974 271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
100.3	3/89.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část komunikace	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
100.3	3/90.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část komunikace	0,00	796 133,93	796 133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	796 133,93	796 133,93	0,00	796 133,93	796 133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
100.3	3/91.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část chodníky	0,00	295 831,22	295 831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	295 831,22	295 831,22	0,00	295 831,22	295 831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
100.3	3/92.5	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část komunikace	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 545,42	0,23%	2 719 545,42	0,00												
100.3	3/93.5	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část chodníky	0,00	49 926,00	49 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 926,00	0,00%	49 926,00	0,00												
100.3	3/94.5	SMB	Ul. Nové AGROZET, Komárovská - Plotní, chodníky	0,00	27 394,20	27 394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 394,20	0,00%	27 394,20	0,00												
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.