

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

č. smlouvy Objednatele: A/3/20/4230/1

č. smlouvy Zhotovitele: 19191

„Rekonstrukce SSZ, Kubáň - Pod Rapidem, č. akce 1000096/6, Praha 10“

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řádnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou
představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

ve věcech technických: Ing. Jiřím Mayerem, ředitelem investičního úseku

Milanem Zachem, vedoucím oddělení přípravy

a realizace oprav

Bc. Petrou Pavlasovou, technikem oddělení přípravy

a realizace oprav

Oprávnění zastupovat Objednatele jsou vždy dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto Dodatku k dílčí smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti a na základě zmocnění uděleného představenstvem prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., místopředseda představenstva pověřený řízením investiční sekce.

(dále jen „Objednatel“)

a

INPROS PRAHA a.s.

se sídlem: Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 47114444

DIČ: CZ47114444

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, č. ú: 5151422/0800

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze spis. zn. B 20074

zastoupená: Ing. Tomáš Přitasil na základě plné moci ze dne 20.10.2014

zastupující jako správce společnosti společníky a) INPROS PRAHA a.s., IČO: 47114444 a b)

SILNICE GROUP a.s., IČO: 62242105, sdružené ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012

Sb., občanský zákoník, ve Společnost „**Společnost pro údržbu komunikací**“

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I.

Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. TSK A/3/20/4230/1, ze dne 8. 1. 2020 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Změna nastává z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem.

Jedná se o změnu závazku při realizaci stavby v následujících bodech:

– Méněpráce: Změna na základě zaměření skutečného provedení – po provedení zaměření dokončeného díla byly provedeny odpočty u položek dle reálného stavu takto zjištěného.

O méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Článek II. Změna čl. II. Smlouvy (Cena za dílo)

1. Čl. II. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Cena dle Smlouvy bez DPH	3 952 321,52 Kč
DPH 21 %	829 987,52 Kč
Cena dle Smlouvy včetně DPH	4 782 309,04 Kč

Cena méněprací bez DPH	- 364 400,80 Kč
DPH méněprací 21%	- 76 524,17 Kč
Cena méněprací vč. DPH	- 440 924,97 Kč

Cena dle Dodatku bez DPH	3 587 920,72 Kč
DPH 21%	753 463,35 Kč
Cena dle Dodatku vč. DPH	4 341 384,07 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.

4. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Přílohou tohoto Dodatku je:
 - a) Příloha č. 1 – Položkový rozpočet méněprací
 - b) Příloha č. 2 – Plná moc pro Ing. Tomáše Přitasila ze dne 20.10.2014
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 23. 06. 2020

Za Objednatele:
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.




Prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D.,
místopředseda představenstva



V Praze dne 23. 06. 2020

Za Zhotovitele:
INPROS PRAHA a.s.



Ing. Tomáš Přitasil, na základě plné moci
ze dne 20.10.2014
INPROS PRAHA a.s.
zastupující jako správce společnosti
„Společnost pro údržbu komunikací“



Celkem [Kč]					-364 400,80
Číslo TJ		TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
1. Asfalterské práce					
101	ACO 8 tloušťky vrstvy 4cm	m2			
105	ACL 16 tloušťky vrstvy 5 cm	m2			
106	ACL 16 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2			
109	Litý asfalt MA 5 V tloušťky vrstvy 3 cm - s posypem křemičitým pískem	m2			
131	Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,2 kg/m2 - nové vrstvy	m2			
134	Frézování trhlin, nástřiku adhezni nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spar v asfaltovém krytu 10/25 a záilvka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy.	bm			
2. Dlaždicové práce					
207	Dlažba z betonových dlažebních bloků dvouvrstevných tloušťky 6 cm	m2			
209	Dlažba z betonových dlažebních bloků dvouvrstevných pro umělé vodící linie tloušťky 6 cm	m2			
213	Obruba žulová přímá OP 3 25/20 hrubě opracovaná	bm			
215	Krajník žulový silniční KS 13	bm			
267	Pokládka betonových dlažebních bloků do lože z kameniva včetně vyplnění spár křemičitým pískem	m2			
270	Osazení obruby žulové OP 3 do lože z betonu třídy s opěrou a vlivu prostředí C 20/25 n XF3	bm			
272	Krajník žulový silniční do lože z betonu třídy s opěrou a stupně vlivu prostředí C 20/25 n XF3	bm			
3. Bourací a frézovací práce					
301	Odstraňování asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2			
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2			
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2			
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2			
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2			
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2			
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2			
312	Odstranění nestmelených podkladních vrstev včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného za každých dalších 5 cm tloušťky vrstvy	m2			
313	Odstranění vrstev ze směsí stmelených cementem v tloušťce vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2			
314	Odstranění vrstev ze směsí stmelených cementem včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného za každých dalších 5 cm tloušťky vrstvy	m2			
331	Řezání asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm	bm			
332	Řezání asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	bm			
332	Řezání asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	bm			
332	Řezání asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	bm			
332	Řezání asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	bm			
333	Řezání asfaltových krytů tloušťky vrstvy 10 cm	bm			
376	Rozebrání dlažby včetně očištění, rozřídění - dlažba z betonových dlažebních bloků	m2			
378	Vytrhání obrub OP 3 včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě, skládkovné	bm			
379	Vytrhání krajníků včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě, skládkovného	bm			
4. Zemní práce					
402	Hloubení rýhy pro obruby včetně naložení výkopku, odvozu na skládku, skládkovného	bm			
406	Úprava pláně se zhutněním v hornině do třídy 4	m2			
6. Podkladní vrstvy - doprava, dodávka, pokládka, hutnění					
603	Ze štěrkodrti ŠD _A tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním	m2			
604	Ze štěrkodrti ŠD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním	m2			
604	Ze štěrkodrti ŠD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním	m2			
604	Ze štěrkodrti ŠD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním	m2			
604	Ze štěrkodrti ŠD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním	m2			
604	Ze štěrkodrti ŠD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním	m2			
7. Odvodnění, armatury, krajnice, příkopy					
701	Výšková úprava armatury šoupěte nebo hydrantu s použitím původní armatury	ks	1		
711	Výšková úprava armatury revizní šachty kanalizace s použitím původní armatury (rám + poklop) do hloubky 0,5 m	ks	8		
734	Výšková úprava revizní šachty kanalizace zvýšením poklopu do 200 mm s použitím původní armatury	ks	2		
735	Výšková úprava uliční vpusti zvýšením mříže do 200 mm s použitím původní armatury	ks	2		
796	Dohumusování včetně dodání ornice v tloušťce 10 cm, osetí a dodání travního semene	m2			
9. Přidružené práce					
901	Dopravní značení vlastní (standardní značky) - pro m2 opravované plochy	m2			
911	Vypracování návrhu a projednání dopravní inženýrského opatření, vyřízení souhlasného stanoviska DIR	hod.			
954	Dodávka a zřízení VZD dvousložkovým plastem včetně předznačení, ruční aplikace	m2			
981	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby v digitální formě - pro SOUVISLÉ OPRAVY a opravy objektů odvodnění komunikací při hloubce nad 3 m (cena za 1 geodetický bod)	bod			