



## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: <b>Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Přeložky vedení E.ON</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:  <b>SO 701.20.01/1</b>	Číslo ZBV:  <b>2/22.3</b>
Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno IČ: 449 927 85  Dopravní podnik města Brna, a.s. Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno IČ: 255 088 81	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 IČ: 659 933 90  Teplárny Brno, a.s. Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno IČ: 463 475 34	
Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní" Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno IČ: 253 22 257		

## Rekapitulace ZBV č. 2/22.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2/22.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2/22.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2/22.3	-5 413 681,00	0,00	-5 413 681,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2/22.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2/22.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2/22.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2/22	-5 413 681,00	0,00	-5 413 681,00

**Průvodní list zařazení změny do skupiny  
pro ZBV číslo: 2/22.3**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 701.20.01/1
Název SO/PS:	Přeložky vedení E.ON

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč;
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	5 413 681,00 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-5 413 681,00 Kč, -100,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 199 368 535,69 Kč, 100,16 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato změna řeší změny ve stavebním objektu SO 701.20.01.

Na základě požadavku Správce stavby z kontrolního dne č. 21 konaného dne 10.1.2019 byla zpracována tato odpočtová změna během výstavby. Tato změna zohledňuje skutečnost, že smlouva o přeložce této inženýrské sítě je uzavřena mezi příslušným Objednatel (Statutárním městem Brnem) a majitelem této sítě, který trvá na plnění příslušné smlouvy vůči Statutárnímu městu Brnu. Z tohoto důvodu zajišťuje přeložku sítě příslušný Objednatel (Statutární město Brno) a z tohoto důvodu se tento stavební objekt vypouští z plnění Zhotovitele.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

**ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ:** Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):  
Změna záporná je vyvolána odečtením prací, které nebudou prováděny.

**JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:**  
(NEHODÍČÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍČÍ SE PODTRHNĚTE)

**ANO / NE**

**ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ):** Uvedte důvody pro zařazení do této Skupiny.


Tato změna řeší změny ve stavebním objektu SO 701.20.01.


Na základě požadavku Správce stavby z kontrolního dne č. 21 konaného dne 10.1.2019 byla zpracována tato odpočtová změna během výstavby. Tato změna zohledňuje skutečnost, že smlouva o přeložce této inženýrské sítě je uzavřena mezi příslušným Objednatel (Statutárním městem Brnem) a majitelem této sítě, který trvá na plnění příslušné smlouvy vůči Statutárnímu městu Brnu. Z tohoto důvodu zajišťuje přeložku sítě příslušný Objednatel (Statutární město Brno) a z tohoto důvodu se tento stavební objekt vypouští z plnění Zhotovitele.

Změna množství položek dotčených Změnou:

1	701.20.01	Souhrnná částka za provedení SO 701.20.01	
	změna množství:	-1,000 prelimitář	-100,00 %

**ZPRACOVATEL:**

Správce stavby  
Jméno: 

Podpis: 

datum: **18. 03. 2019**

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Statutární město Brno  
Jméno:

Podpis:



datum: .....<sup>u</sup> 4 -04- 2019

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Přeložky vedení E.ON</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 701.20.01/1</b>	Číslo ZBV: <b>2/22.3</b>
---	--	-----------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

**Objednatel:**

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

**Zhotovitel:** Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu:  Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4-7	Objednatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

**Popis Změny:**

Tato změna řeší změny ve stavebním objektu SO 701.20.01.

Na základě požadavku Správce stavby z kontrolního dne č. 21 konaného dne 10.1.2019 byla zpracována tato odpočtová změna během výstavby. Tato změna zohledňuje skutečnost, že smlouva o přeložce této inženýrské sítě je uzavřena mezi příslušným Objednatel (Statutárním městem Brnem) a majitelem této sítě, který trvá na plnění příslušné smlouvy vůči Statutárnímu městu Brno. Z tohoto důvodu zajišťuje přeložku sítě příslušný Objednatel (Statutární město Brno) a z tohoto důvodu se tento stavební objekt vypouští z plnění Zhotovitele.

## Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>-5 413 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 413 681,00</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s výše uvedenými Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatel)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
			Číslo paré:

7

**ZÁPIS**

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro celou ZBV číslo: 2/22.3

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 701.20.01/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložky vedení E.ON	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
5 413 681,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	5 413 681,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-5 413 681,00	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-5 413 681,00	0,00	-5 413 681,00	-100,00%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

SOUHLASÍM  
07. 03. 2019

Projektant (autorský dozor):

SOUHLASÍM  
14. 3. 2019

Správce stavby

18. 03. 2019

Statutární město Brno

SOUHLASÍM

4 - 04 - 2019

**Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2/22.3**

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: SO 701.20.01 Přeložky vedení E.ON

Číslo a název rozpočtu: SO 701.20.01 Přeložky vedení E.ON

**ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)**

**č. SO 701.20.01/1**


**Skupina Změn: 3**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.-j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>											
1	701.20.01	Souhrnná částka za provedení SO 701.20.01	Prelim	1,000	0,000	-1,000	5 413 681,00	5 413 681,00	-5 413 681,00	0,00	0,00	-5 413 681,00	-100,00%
0		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>											
		<b>Celkem</b>						5 413 681,00	-5 413 681,00	0,00	0,00	-5 413 681,00	-100,00%

Za



Za Objednatele:



Dne

**18.03.2019**

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1-19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 199 368 535,69
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,16%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování záporných položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	1,75%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 682 081,38	bez ABS
7=6/11*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,14%	
8=11*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	2,72%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,03%	ABS
13=39	Sledování limitu 149 224 000 Kč	348 748,42 Kč	ABS
14=149/224000*39	Zbývá do limitu	148 875 251,58	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -			- 6 -			
							Vyhrazená změna (Doměrky)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Záměna položek (Započítávání)	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Nepředvidanost	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Nezbytnost	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných		Změny de minimis	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné
16	17		18	19=22+25+26+32+36	20=23+28+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(36/1)*100	39=36+37	40
300.1	1/1.3	SMB	Komárovské nádraží - Dornych - Kanalizace / Změna kan.	- 1 091 628,07	771 770,79	- 289 855,28	0,00	0,00	0,00	- 5 531 805,48	5 429 462,70	- 102 342,78	- 15 451 709,67	17 133 851,05	1 682 081,38	52 688 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 748,42	0,03%	348 748,42	0,00
300.2	1/2.3	SMB	Dornych - Kanalizace	- 1 982 750,81	1 335 278,20	- 647 472,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 061 826,07	771 770,78	- 289 855,28	1 633 305,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
300.3	1/3.3	SMB	Plotní 1 část - Kanalizace	- 2 050 284,49	1 361 395,79	- 688 888,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 982 750,81	1 335 278,20	- 647 472,61	3 318 029,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
300.4	1/4.3	SMB	Dornych - Kanalizace	- 644 523,88	407 097,12	- 237 426,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 080 284,49	1 361 395,79	- 718 888,70	3 441 660,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
130.1	1/5.5	SMB	Průhledová síť, čtvera Dornych	0,00	348 748,42	348 748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 644 523,88	407 097,12	- 237 426,76	1 061 620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 748,42	0,03%	348 748,42	0,00
130.2	1/5.3	SMB	UJ. Kovářská chodníky	- 711,42	5 505,27	4 793,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 711,42	5 505,27	4 793,85	6 215,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
100.1	1/6.3	RSD	Křibovatská Dornych - Zvonarka, komunikace	- 9 534,00	6 321,80	- 3 212,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 7 860,00	6 038,34	- 1 821,66	12 869,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
100.4	1/6.3	RSD	UJ. Dornych - 3 část, komunikace	- 10 573,20	6 352,00	- 4 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 9 534,00	6 321,80	- 3 212,20	14 856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
101.2	1/10.3	RSD	Dopravní značení - II. etapa	0,00	4 023,03	4 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 10 573,20	6 352,00	- 4 221,20	16 825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
600.2	2/11.3	TB	Parovod ZDND250 - Dornych	- 282 816,80	3 188 699,99	2 905 773,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023,03	4 023,03	4 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
100.1	2/12.3	SMB	UJ. Svatopetrská - Dornych 1 část, chodníky	0,00	882 434,40	882 434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 282 816,80	3 206 113,75	2 923 296,95	3 488 930,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
300.1	2/13.3	SMB	Komárovské nádraží - Dornych - Kanalizace	- 82 076,20	889 009,84	806 933,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 434,40	882 434,40	882 434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
100.2	2/14.2	RSD	UJ. Svatopetrská - Dornych 1 část, komunikace	- 1 396 720,81	1 373 626,76	- 23 094,05	0,00	0,00	0,00	- 1 396 720,81	1 373 626,76	- 23 094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
100.2	2/15.2	RSD	UJ. Doravch 2 část, chodníky	- 2 671 231,95	2 528 189,30	- 143 042,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 671 231,95	2 528 189,30	- 143 042,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
100.2	2/16.2	RSD	Křibovatská Dornych - Zvonarka, komunikace	- 622 606,80	612 184,31	- 10 422,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 622 606,80	612 184,31	- 10 422,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
100.2	2/17.2	RSD	UJ. Dornych 3 část, komunikace	- 941 248,02	925 492,33	- 15 755,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 941 248,02	925 492,33	- 15 755,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
130.3	2/18.3	SMB	Demolice obj. Plotní č. 6a.k. ú Trmítá č.p. 768/18	0,00	5 453 450,78	5 453 450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 453 450,78	5 453 450,78	5 453 450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
130.3	2/19.3	SMB	Demolice obj. Plotní č. 6a.k. ú Trmítá č.p. 768/18	0,00	1 445 353,48	1 445 353,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 353,48	1 445 353,48	1 445 353,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
130.3	2/20.3	SMB	Demolice obj. Plotní č. 6a.k. ú Trmítá č.p. 768/18	0,00	1 555 706,48	1 555 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 706,48	1 555 706,48	1 555 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
701.1	2/21.3	RSD	Přeložky vedení E.ON	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00	3 895 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
701.2	2/22.3	SMB	Přeložky vedení E.ON	- 5 413 681,00	0,00	- 5 413 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5 413 681,00	0,00	- 5 413 681,00	5 413 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny. Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.