

Krycí list ZBV

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská | Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 801.10/2 | Číslo ZBV: 2/26.3 |
| Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno IČ: 449 927 85 Dopravní podnik města Brna, a.s. Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno IČ: 255 088 81 | Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 IČ: 659 933 90 Teplárny Brno, a.s. Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno IČ: 463 475 34 | |
| Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní" Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno IČ: 253 22 257 | | |

Rekapitulace ZBV č. 2/26.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 2/26.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 2/26.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 2/26.3 | -2 418 983,04 | 0,00 | -2 418 983,04 |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 2/26.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 2/26.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 2/26.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Údaje v Kč bez DPH:

| Suma ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 2/26 | -2 418 983,04 | 0,00 | -2 418 983,04 |

**Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 2/26.3**

| | |
|----------------------------------|--|
| Věcně příslušný útvar: | Ředitelství silnic a dálnic ČR |
| Název stavby: | Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4 |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | SO 801.10/2 |
| Název SO/PS: | Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská |

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

| | |
|---|---|
| Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): | 1 197 447 545,43 Kč; |
| Celková cena SO/PS dle Smlouvy: | 7 559 322,00 Kč (bez DPH) |
| Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: | -2 418 983,04 Kč, -32,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy |
| Orientační cena navrhovaných Změn kladných: | 0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy |
| Aktuální orientační smluvní částka: | 1 183 784 709,69 Kč, 98,86 % z Přijaté smluvní částky |

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato změna řeší změny ve stavebním objektu SO 801.10.

Na základě požadavku Správce stavby z kontrolního dne č. 21 konaného dne 10.1.2019 byla zpracována tato odpočtová změna během výstavby. Tato změna zohledňuje skutečnost, že smlouva o přeložce této inženýrské sítě je uzavřena mezi příslušným Objednatelem (Statutárním městem Brnem) a majitelem této sítě, který trvá na plnění příslušné smlouvy vůči Statutárnímu městu Brnu. Z tohoto důvodu zajišťuje přeložku sítě příslušný Objednatel (Statutární město Brno) a z tohoto důvodu se tento stavební objekt vypouští z plnění Zhotovitele.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):
Změna záporná je vyvolána odečtením prací, které nebudou prováděny.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCI SE ŠKRTNĚTE A HODÍCI SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Tato změna řeší změny ve stavebním objektu SO 801.10.

Na základě požadavku Správce stavby z kontrolního dne č. 21 konaného dne 10.1.2019 byla zpracována tato odpočtová změna během výstavby. Tato změna zohledňuje skutečnost, že smlouva o přeložce této inženýrské sítě je uzavřena mezi příslušným Objednatelem (Statutárním městem Brnem) a majitelem této sítě, který trvá na plnění příslušné smlouvy vůči Statutárnímu městu Brnu. Z tohoto důvodu zajišťuje přeložku sítě příslušný Objednatel (Statutární město Brno) a z tohoto důvodu se tento stavební objekt vypouští z plnění Zhotovitele.


Změna množství položek dotčených Změnou:

| | | | |
|---|-----------------|---|----------|
| 1 | 801.10 | Souhrnná částka za provedení SO 801.10+12+30 a SO 801.20+40 | |
| | změna množství: | -1,000 preliminář | -32,00 % |

ZPRACOVATEL:

Asistent Správce stavby

Jméno: 

Podpis: 

datum: **18. 03. 2019**

Asistent Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 25. 03. 2019

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 25. 03. 2019

Změnový list

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 | Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 801.10/2 | Číslo ZBV: 2/26.3 |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská | | |

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
 Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
 Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

| | | |
|---|---------|---|
| Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek | Paré č. | Příjemce |
| | 1 | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR) |
| | 2 | Zhotovitel |
| | 3 | Projektant |
| | 4-7 | Objednatel |

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato změna řeší změny ve stavebním objektu SO 801.10.

Na základě požadavku Správce stavby z kontrolního dne č. 21 konaného dne 10.1.2019 byla zpracována tato odpočtová změna během výstavby. Tato změna zohledňuje skutečnost, že smlouva o přeložce této inženýrské sítě je uzavřena mezi příslušným Objednatel (Statutárním městem Brnem) a majitelem této sítě, který trvá na plnění příslušné smlouvy vůči Statutárnímu městu Brno. Z tohoto důvodu zajišťuje přeložku sítě příslušný Objednatel (Statutární město Brno) a z tohoto důvodu se tento stavební objekt vypouští z plnění Zhotovitele.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|----------------------------------|---------------------------------|---|
| -2 418 983,04 | 0,00 | -2 418 983,04 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

| | | | | | | |
|---|-------|--|-------|--------------|--------|--|
| Projektant (autorský dozor) | jméno | | datum | 14. 3. 2019 | podpis | |
| Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV | jméno | | datum | 25. 03. 2019 | podpis | |
| Supervize | jméno | | datum | | podpis | |
| Asistent správce stavby | jméno | | datum | 18. 03. 2019 | podpis | |
| Správce stavby | jméno | | datum | | pod | |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

| | | | | | | |
|---|-------|--|-------|--------------|--------|--|
| Ředitelství silnic a dálnic ČR (Oprávněná osoba objednatel) | jméno | | datum | 25. 03. 2019 | podpis | |
| Zhotovitel | jméno | | datum | 07. 03. 2019 | podpis | |

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 2/26.3

| | |
|---|--------------|
| Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 | Skupina 3 |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 801.10/2 | |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská | |

Údaje v Kč bez DPH

| |
|------------------------|
| Cena SO/PS dle Smlouvy |
| 1 - zadat |
| 7 559 322,00 |

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|--|---|---|---|
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | -5 140 338,96 | 0,00 | 2 418 983,04 | -5 140 338,96 |

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--|--|--|
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=(10/1)*100 |
| stavební/montážní práce | -2 418 983,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--------------------------|---|---|
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=(15/1)*100 |
| stavební/montážní práce | -7 559 322,00 | 0,00 | -7 559 322,00 | -100,00% |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

SOUHLASÍM

07. 03. 2019

Projektant (autorský dozor):

SOUHLASÍM
14. 3. 2019

Asistent Správce stavby

SOUHLASÍM 18. 03. 2019

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projednání změny:

Správce s

5. 03. 2019

2019

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2/26.3

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
 Číslo a název SO/PS: SO 801.10 Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská
 Číslo a název rozpočtu: SO 801.10 Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská

ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)

č. SO 801.10/2

Skupina Změn: 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
|--------------|-------------|---|--------|---------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Por. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství v předchozí změně | Množství ve Změně | Množství rozdíl | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Cena celkem v předchozí změně | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 0 | | Všeobecné konstrukce a práce | | 1,000 | 0,320 | 0,000 | -0,320 | 7 559 322,00 | 7 559 322,00 | 2 418 983,04 | -2 418 983,04 | 0,00 | 0,00 | -2 418 983,04 | -100,00% |
| 1 | 801.10 | Souhrnná částka za provedení SO 801.10-12+30 a SO 801.20+40 | Prelim | | | | | | 7 559 322,00 | 2 418 983,04 | -2 418 983,04 | 0,00 | 0,00 | -2 418 983,04 | -100,00% |
| 0 | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | | 7 559 322,00 | 2 418 983,04 | -2 418 983,04 | 0,00 | 0,00 | -2 418 983,04 | -100,00% |
| | | Celkem | | | | | | | 7 559 322,00 | 2 418 983,04 | -2 418 983,04 | 0,00 | 0,00 | -2 418 983,04 | -100,00% |

Za Objednatatele:

Datum:

18. 03. 2019

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

| | | |
|---------------|--|------------------|
| 1 | Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH | 1 197 447 545,43 |
| 2=1+19+20 | Aktuální smluvní částka (cena stavby) | 1 183 781 709,69 |
| 3=(2/1)*100 | Procento změny přijaté smluvní částky | 98,86% |
| 4=(24/1)*100 | Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) | 0,00% |
| 5=(27/1)*100 | Sledování záporných změn (Skupina 2) | -0,01% |
| 41=(19/1)*100 | Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b) | 3,05% ABS |

| | | | |
|-------------|---|-------------------|---------|
| 6=30+34 | Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 | -13 901 744,62 | bez ABS |
| 7=(6/1)*100 | Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 | -1,16% | |
| 8=1*8,3 | Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 359 234 263,63 Kč | |

| | | |
|---------------|--|-------------------|
| 9=(31/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 3 | 4,02% ABS |
| 10=(35/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 4 | 0,00% ABS |
| 11=1*0,5 | Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 598 723 772,72 Kč |

| | | |
|-----------------|---------------------------------|-------------------|
| 12=(36/1)*100 | Sledování limitu 15 % | 0,03% ABS |
| 13=39 | Sledování limitu 149 224 000 Kč | 348 748,42 Kč ABS |
| 14=149224000/39 | Zbývá do limitu | 148 875 251,58 |

Skupiny změn

| SO | ZBV č. | Investor | Název SO/PS / předmět Změny | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Hodnota ZBV | Skupiny změn | | | | | | Smluvní kompenzační nároky | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|----------|---|--|---------------|-----------------|------------------------------------|----------|--|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|----------|------------|------|------------|---------------|------------|------------|------|
| | | | | | | | - 1 - Vyhrazené změny (Doměrky) | | - 2 - Záměna položek (Započítávání) | | - 3 - Nepředvidanost | | - 4 - Nouzbytnost | | - 5 - Změny de minimis | | - 6 - Smluvní kompenzační nároky | | | | | | | | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20=22+23+24+25+26+27 | 21=19+20 | 22 | 23 | 24=22+23 | 25 | 26 | 27=25+26 | 28 | 29 | 30=28+29 | 31=(28)+29 | 32 | 33 | 34=32+33 | 35=(32)+33 | 36 | 37 | 38=(36/1)*100 | 39=(38)+37 | 40 | |
| | | | | - 36 507 404,16 | 22 004 568,41 | - 13 662 835,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 5 531 805,46 | 5 436 492,70 | - 92 316,76 | - 31 036 895,67 | 17 133 851,05 | - 13 901 744,62 | 48 199 446,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 748,42 | 0,03% | 348 748,42 | 0,00 |
| 300.1 | 1/1.3 | SMB | Komárovská nábrežní - Dorných - Kanalizace / Změna kan. | - 1 061 626,07 | 771 770,79 | - 289 855,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 1 061 626,07 | 771 770,79 | - 289 855,28 | 1 833 396,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 300.2 | 1/2.3 | SMB | Dorných - Kanalizace | - 1 982 760,61 | 1 335 278,20 | - 647 472,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 1 982 760,61 | 1 335 278,20 | - 647 472,61 | 3 318 029,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 300.3 | 1/3.3 | SMB | Plotní 1. část - Kanalizace | - 2 080 284,49 | 1 361 395,79 | - 718 888,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 2 080 284,49 | 1 361 395,79 | - 718 888,70 | 3 441 650,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 300.4 | 1/4.3 | SMB | Dorných - Kanalizace | - 844 523,68 | 407 097,12 | - 437 426,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 844 523,68 | 407 097,12 | - 437 426,56 | 1 051 620,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 100.1 | 1/5.5 | SMB | Prohluková stěna, clona Dorných | 0,00 | 348 748,42 | 348 748,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 7.3 | SMB | UJ. Kovářská, chodníky | - 711,42 | 5 905,27 | 4 793,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 711,42 | 5 905,27 | 4 793,85 | 6 216,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 748,42 | 0,03% | 348 748,42 | 0,00 | |
| 100.1 | 1/6.3 | RSD | Křižovatka Dorných - Zveňalka, komunikace | - 7 860,00 | 5 038,34 | - 2 821,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 7 860,00 | 5 038,34 | - 2 821,66 | 12 896,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 100.4 | 1/9.3 | RSD | UJ. Dorných - 3. část, komunikace | - 9 534,00 | 5 321,80 | - 4 212,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 9 534,00 | 5 321,80 | - 4 212,20 | 14 855,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 101.3 | 1/10.3 | RSD | Dopravní značení - II. etapa | - 10 573,20 | 6 352,00 | - 4 221,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 10 573,20 | 6 352,00 | - 4 221,20 | 16 825,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 000.3 | 2/11.3 | TB | Parovod 2xDN250 - Dorných | - 282 816,80 | 3 188 589,89 | 2 905 773,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 282 816,80 | 3 188 589,89 | 2 905 773,10 | 3 488 930,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 100.1 | 2/12.3 | SMB | UJ. Svatopetrská - Dorných 1. část, chodníky | 0,00 | 682 434,40 | 682 434,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682 434,40 | 682 434,40 | 826 934,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| 300.1 | 2/13.3 | SMB | Komárovská nábrežní - Dorných - Kanalizace | - 62 075,20 | 889 009,84 | 826 934,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 62 075,20 | 889 009,84 | 826 934,64 | 851 085,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| 100.1 | 2/14.2 | RSD | UJ. Svatopetrská - Dorných 1. část, komunikace | - 1 396 720,81 | 1 373 626,78 | - 23 094,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 1 396 720,81 | 1 373 626,78 | - 23 094,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| 100.2 | 2/15.2 | RSD | UJ. Dorných 2. část, chodníky | - 2 571 231,95 | 2 528 189,30 | - 43 042,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 2 571 231,95 | 2 528 189,30 | - 43 042,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| 100.3 | 2/16.2 | RSD | Křižovatka Dorných - Zveňalka, komunikace | - 822 606,80 | 812 184,31 | - 10 422,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 822 606,80 | 812 184,31 | - 10 422,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| 100.4 | 2/17.2 | RSD | UJ. Dorných 3. část, komunikace | - 941 248,92 | 925 492,33 | - 15 756,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 941 248,92 | 925 492,33 | - 15 756,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| 130.3 | 2/18.3 | SMB | Demolice obj. Plotní č. 6a k ú. Trnitá č. p. 768/18 | 0,00 | 5 453 450,78 | 5 453 450,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 453 450,78 | 5 453 450,78 | 5 453 450,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| 130.3 | 2/19.3 | SMB | Demolice obj. Plotní č. 6a k ú. Trnitá č. p. 768/18 | 0,00 | 1 445 353,46 | 1 445 353,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445 353,46 | 1 445 353,46 | 1 445 353,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| 130.3 | 2/20.3 | SMB | Demolice obj. Plotní č. 6a k ú. Trnitá č. p. 768/18 | 0,00 | 1 556 706,48 | 1 556 706,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 556 706,48 | 1 556 706,48 | 1 556 706,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| 701.1 | 2/21.3 | RSD | Přeložky vedení E ON | - 3 895 333,00 | 0,00 | - 3 895 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 3 895 333,00 | 0,00 | - 3 895 333,00 | 3 895 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| 701.2 | 2/22.3 | SMB | Přeložky vedení E ON | - 5 413 881,00 | 0,00 | - 5 413 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 5 413 881,00 | 0,00 | - 5 413 881,00 | 5 413 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| 701.3 | 2/23.3 | SMB | Přeložky vedení E ON | - 2 009 858,00 | 0,00 | - 2 009 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 2 009 858,00 | 0,00 | - 2 009 858,00 | 2 009 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| 701.4 | 2/24.3 | SMB | Přeložky vedení E ON | - 6 014 846,00 | 0,00 | - 6 014 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 6 014 846,00 | 0,00 | - 6 014 846,00 | 6 014 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| 801.1 | 2/25.5 | SMB | Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská | - 5 140 338,96 | 0,00 | - 5 140 338,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 5 140 338,96 | 0,00 | - 5 140 338,96 | 5 140 338,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| 801.1 | 2/26.5 | RSD | Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská | - 2 418 983,04 | 0,00 | - 2 418 983,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 2 418 983,04 | 0,00 | - 2 418 983,04 | 2 418 983,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |

Poznámka: Formulář má informační charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

Evidenční číslo: ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ

 Počet stran
 Počet výtisků
 Výtisk číslo
 Klasifikace PI

Zápis z 21. kontrolního dne stavby „Tramvaj Plotní – soubor staveb, etapa 2-4“

Kontrolní den
 číslo **21** konaný dne **10.1.2019** v zasedací místnosti zařízení staveniště zhotovitele Dornych

Účastníci

Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – Prezenční listina

Program kontrolního dne

1. Kontrola úkolů z jednání o předání staveniště a minulého KD
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:
 - a) plnění věcného harmonogramu
 - b) popis provedených prací
3. Kontrola kvality:
4. Stav BOZP a PO
5. Různé – nové úkoly
6. Kontrola stavby
7. Závěr

| Úkol číslo | Název | Skutečný stav plnění úkolu |
|------------|--|----------------------------|
| 1.1. | Objednatel upozornil zhotovitele, že veškeré materiály, technologické předpisy musí být před zahájením prací odsouhlaseny TDI a schváleny asistentem správce stavby pro příslušné stavební objekty. | Trvá průběžně |
| 1.3.2 | Úseky stavby, na které bude postupně vydáváno zvláštní užívání komunikace (ZUK) budou správcem komunikace (BKOM a.s.) předávány na základě výzvy zhotovitele. DPMB upozorňuje, že úsek tramvajové trati (kabely, troleje) od zastávka Konopná až po smyčku Komárov zůstává pod napětím. | Trvá |
| 1.5.7 | Zhotovitel zajistí doplnění souřadnic a výšek kontrolních bodů v příčných profilech na všech konstrukčních vrstvách, dle platné TKP č.1, čl.4.4.6, včetně doplnění ZTKP str.17. | Trvá |
| 1.5.8 | Geodet objednatel požaduje po zhotoviteli doložit průběžně výsledky geodetických zaměření odfrézovaných obrusných vrstev (geodetické protokoly) nutné pro výpočty kubatur. Nutno předávat protokoly v souladu s dohodami. Geodet objednatel upozorňuje na včasnost předávání dokladů. Výstupy geodeta zhotovitele musí mít vypovídající hodnoty ve vazbě na soupisy prací. | Trvá |
| 1.5.13 | Zástupce správy komunikací BKOM a.s. požaduje předkládat v jednom vyhotovení realizační dokumentace objektů řady 100. | Trvá průběžně |
| 1.5.15 | ÚOZÍ Objednatel požaduje trvale-po celou dobu výstavby dodržování ustanovení § 13, odst. 6 vyhlášky č.31/1995 o zaměřování podzemních částí stavby před zakrytím a dodržování „Náležitostí a způsobu vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě“ ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., Příloha č. 16, Stavební deník, oddíl B, odst. 2., písmeno h). | Trvá průběžně |
| 2.5.4 | ÚOZÍ objednatel požaduje předávat protokoly geodetického vytyčení a zaměření šachet SO 300 v souladu s TKP, a to včetně porovnání odchylek od projektové dokumentace. | Trvá |
| 6.6 | Geodet objednatel upozorňuje na ochranu stávajících měřických bodů vytyčovací sítě stavby, popřípadě náhradu zničených. Na doplněné body musí být geodetem zhotovitele vydán geodetický protokol. Zhotovitel doplní bodové pole – splněno, ve vazbě na postup staveních prací bude zhotovitel průběžně obnovovat. | Trvá průběžně |

| | | |
|--|---|-------------|
| ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR | ZÁPIS Z 21. KONTROLNÍHO DNE STAVBY | |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ | „TRAMVAJ PLOTNÍ – SOUBOR STAVEB, ETAPA 2-4“ | |
| | KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE | STRANA: 1/4 |

| | | |
|-------|---|--------------------------|
| 7.1 | Zhotovitel zajistí přípravu a realizaci stavebního objektu SO 430.30.02 „Tramvajová trať Plotní, kabelovod DPMB“ v souladu s PD, vyjádřením AD a požadavkem DPMB. Zhotovitel na SITESL zaslal návrh smlouvy. Po jejím uzavření předloží zhotovitel HMG. Ve vazbě na podmiňující přeložky ostatních inženýrských sítí předpokládá uzavření problematiky do konce roku, předpokládá zahájení prací SITESL na montáži kabelovodu od ca 15. 1. 2019 v křižovatce Dornych – Zvonařka | Průběžně |
| 8.3 | Geodet SpSt žádá zhotovitele o předání zaměření hotových přípojek. Bude předáváno průběžně cca po týdnu. | Průběžně |
| 8.4.1 | Demolice objektu Dornych 60 Běží proces povolení demolice. ÚMČ si vyžádal stanoviska sousedů – předpokládá vydání povolení demolice do konce ledna 2019. | |
| 8.4.2 | Demolice objektu Plotní 33 - demolice povolena, demoliční práce zahájeny, předpokládá dokončení počátkem ledna 2019. Splněno, demolice provedena, probíhají pouze úklidové práce | Splněno |
| 8.4.3 | Demolice objektu Plotní 37 Běží soudní proces, v těchto dnech další stání. Kvůli nevyjasněným majetkoprávním vztahům nedotaženo také povolení kanalizace a vodovodu. | |
| 9.4 | Zhotovitel upozorňuje na skutečnost, že někteří majitelé přilehlých nemovitostí požadují provedení úpravy technického řešení oplocení navrženého v projektové dokumentaci. Bude řešeno individuálně. | |
| 9.5.1 | Dornych 55 Dokumentace odstranění stavby zpracována, BKOM zajistí rozhodnutí k odstranění stavby – proces běží Správce stavby upozorňuje, že v případný prodej budovy bude mít negativní termínový vliv na postup výstavby komunikace na ulici Dornych | Termín 24.1.2019 |
| 11.1 | Projednáni ZBV – všech 10 ZBV projednáno v radě MMB dne 25.9.2018 (R7/186). Dodatek Smlouvy se zhotovitelem po vyžádaném doplnění zaslal SpSt na MMB Ol. Dne 10.1.2019 projednáni dodatku v investiční komisi, následně 16.1.2019 bude dodatek projednán v Radě Města, v orgánech DPMB bude projednán 17.1.2019 | |
| 13.2 | Dornych 84 Zhotovitel projednal s majitelem souhlas k provedení demolice. Pan Dobeš zajistí další postup, zvláště projednání s památkovým úřadem. Podána žádost na odstranění. Splněno, [redacted] podal žádost na stavební úřad na odstranění stavby. | Splněno |
| 13.11 | Změna výztuže z drátků na polymerová vlákna. Stanovisko ŘSD již zhotovitel obdržel. Zhotovitel pracuje na ZBV. Zhotovitel předložil, nyní na kontrole u cenového experta SpSt. Cenový expert si vyžádal drobné doplnění ZBV. | |
| 15.2 | ZBV č. 11 na kompletní řešení parovodu. SpSt předal zhotoviteli stanovisko k jednotlivým položkám. Zhotovitel upravil cenu, cenový expert SpSt odsouhlasil. ZBV č.11 je připraven k podpisu. | |
| 16.3 | Most Čechyňská – majetkový správce mostu [redacted] z BKOM avizuje dotčení mostu přes Ponávku na ulici Čechyňská při výstavbě parovodu. Oprava mostu provedena, zůstává ještě prohlídka statikem. Projednáno přímo s panem [redacted] – Prohlídku mostu zajišťuje projektant [redacted] | Termín 31.1.2019 |
| 17.4 | Stará kanalizace na Svatopetrské , SpSt žádá AD o stanovisko, jakým způsobem je možné kanalizaci zrušit. AD oslovil přímého správce ŘSD pana [redacted], ten požaduje provedení kamerové zkoušky kanalizace. SpSt vydává pokyn zhotoviteli k provedení těchto zkoušek. Zhotovitel zaslal elektronicky informaci, že kamerovou zkoušku nelze provést a potvrzuje, že kanalizace není funkční. Správce stavby žádá ŘSD o stanovisko k likvidaci této staré kanalizace | Splněno, T: 24.1.2019 |
| 18.4 | SŽDC, most Plotní - avizo o výstavbě zabezpečovacího zařízení, jako investice SŽDC. SpSt vyvolá jednání se SŽDC. Jednání proběhlo, předány kontakty. Splněno, po dohodě se SŽDC [redacted] svolal SpSt jednání na úterý 15.1.2019 do budovy SŽDC, Rosická 1 | Splněno |
| 18.5 | Zhotovitel žádá o vymístění billboardu na pozemku 1116/4 do konce roku 2018 (naproti ulici Spěšné). BKOM zajistí podání výpovědi k umístění billboardu. Výpověď podána, demontáž billboardu proběhne do konce 01/2019. | |
| 18.6 | DPMB požádal SpSt o svolání samostatného jednání ohledně řešení dopravní situace křižovatky Zvonařka – Dornych. Jednání proběhlo, SpSt svolá do konce ledna 2019 navazující jednání. | Termín 31.1.2019 |

| | | |
|-------|---|---------------------|
| 19.1. | Most Dornych – AD navrhne technické řešení napojení stávajícího svodu (SŽDC provede jeho kompletní rekonstrukci) mostu do nové kanalizace včetně zajištění souhlasu BVK. Zhotovitel provede podmiňující sondu do konce ledna 2019. | Termín 31.1.2019 |
| 19.3 | Demolice Plotní 6a – zhotovitel objedná u projektanta aktualizaci projektu na odstranění stavby Plotní 6a. Zhotovitel zadal, předpoklad předložení projektu do 17. 1. 2019. Projekt hotový, rozeslány žádosti o vyjádření | Termín 17.1.2019 |
| 19.5 | ŘSD, SMB a DPMB žádají o zaslání aktualizovaného Finančního Harmonogramu na objekty, které financuje ŘSD. Zhotovitel předloží do 10. 1. 2019 – zhotovitel prohlásil, že zašle do konce týdne, tj. 11.1.2019 | Termín 10.1.2019 |
| 20.1 | buňkoviště , SpSt ve spolupráci s objednatelem upřesní rozsah (počet) buněk. Splněno, návrh buňkoviště odsouhlasen. Zhotovitel zajistí objednávku buněk do 18.1.2019. | Termín 18.1.2019 |
| 20.2 | buňkoviště , SpSt ve spolupráci se zhotovitelem a upřesní polohu buňkoviště a jeho napojení na inženýrské sítě. SpSt vyvolá jednání všech zainteresovaných do 24.1.2019. | Termín 10.2.2019 |
| 20.3 | Kabelovodné šachty – zhotovitel provede opatření proti zatékání povrchových vod. Splněno | Splněno |
| 20.4 | DPMB předává SpSt kontakt na reklamní agenturu Rengl k dořešení problematiky poškozeného reklamního zařízení. Po projednání s DPMB, problematika vyřešena | Splněno |

2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

- a) plnění věcného harmonogramu Probíhají práce na aktualizaci HMG prací (věcného i finančního), zohledňující aktuální podmínky na stavbě. SpSt dává pokyn zhotoviteli zpracovat návrh aktualizace HMG ve vazbě na ZBV 1-10. Zhotovitel připraví revizi do 13.12.2018. Revize připravena a předložena zhotovitelem v rámci oznámení zhotovitele č.C041/2018.
- b) popis rozhodujících provedených prací Viz příloha č. 1 zápisu z KD
- c) předpoklad prací Viz příloha č. 1 zápisu z KD

3. Kontrola kvality

- a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období V současné době probíhají práce v souladu s příslušnými TKP a v souladu s PDPS.
Kontrolní dny kvality probíhají průběžně se samostatnými zápisy.

4. Stav BOZP a PO

| | | |
|-------|--|------|
| 1.4.1 | Koordinátor BOZP zpracoval Plán BOZP pro realizaci stavby a předal ho zhotoviteli. Všichni pracovníci budou s plánem BOZP prokazatelně seznámeni (doložit podpisem v prezenční listině plánu). | Trvá |
| 1.4.2 | Koordinátor BOZP provádí pravidelné kontroly plnění opatření podle Plánu BOZP na staveništi (zápis minimálně 1 x za týden je rozeslán určeným účastníkům výstavby). Při podstatných závadách a opakujících se závad přijme koordinátor BOZP okamžité opatření a upozorní objednatele | Trvá |
| 1.4.3 | Koordinátor požaduje plnění povinnosti zhotovitele a zaslání nejpozději 8 dnů před zahájením technologický postup prací (zákon č. 309/2006 Sb., §16). | Trvá |
| 1.4.4 | Při provádění prací budou pracovníci používat předepsané OOPP. | Trvá |
| 1.4.5 | Zhotovitel zajistí veřejnosti bezpečný průchod po stávajících chodnících. V případě nutnosti uzavření chodníku budou provedeny koridory pro chodce. | Trvá |

5. Různé – nové úkoly:

- 21.1 AD se vyjádří k předloženému řešení napojení areálu CTP na nově budovanou kanalizaci. Po vyjasnění technického řešení a zajištění povolení T: březen 2019 provede zhotovitel odbočení na hranici pozemku CTP na náklady CTP.
- 21.2 SpSt informoval o uzavření všech čtyř smluvních dodatků ke smlouvám o přeložkách inženýrských sítí mezi SMB a EON a současně žádá zhotovitele o předložení odpočtových ZBV ke všem předpokládaným přeložkám kabelových sítí – EON, UPC, CETIN atd.

| | | |
|--|---|-------------|
| REKONSTRUKCE ÚJIC A DÁLNIC ČR | ZÁPIS Z 21. KONTROLNÍHO DNE STAVBY | |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ | TRAMVAJ PLOTNÍ – SOUBOŘ STAVB I. ETAPA Z-6* | |
| | Klasifikace: Provozní Informace | Strana: 5/6 |

- 21.3 Zhotovitel žádá o vyvolání jednání k dořešení odkupu živých směsí. T: 31.1.2019
 Jednání svolá SpSt do 31.1.2019
- 21.4 Zhotovitel prověří rozsah kácení stromů v lokalitě Úzká – Plotní – Železniční, T: 24.1.2019
 na které doposud nebylo vydáno povolení ke kácení ve vazbě na období vegetačního klidu.
- 21.5 Zhotovitel avizuje, že oproti předpokládanému postupu prací v HMG nezačíná
 likvidační komunikace před OD LIDL, a to do doby vymístění stávajících
 kabeláží jednotlivých správců sítí, které již nyní brání postupu prací na
 výstavbě nové komunikace.

6. Kontrola stavby

- 6.1 Prohlídka staveniště proběhla individuálně.

7. Závěr

Datum konání příštího KD **Dne 24. 1. 2019 od 9:00 hodin**
 Sraz účastníků KD v prostoru ZS zhotovitele na ulici Dorných.
Kontrolní den (KD) SpSt 7.2.2019 od 9.00 hod. na ZS Dorných

Všichni podepsaní na prezentační listině se se zápisem seznámili a s jeho obsahem souhlasí.

Zapsal

Přílohy

| Číslo | Název |
|-------|-------------------|
| 1 | Prezenční listina |

Rozdělovník

Rozeslání bude provedeno elektronicky po schválení znění všemi zúčastněnými – zajistí SpSt (Správce stavby).

| | | |
|--|--|-------------|
| ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR | ZÁPIS Z 21. KONTROLNÍHO DNE STAVBY | |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ | TRAMVAJ PLOTNÍ – SOUBOR STAVEB, ETAPA 2-4* | |
| | KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE | STRANA: 4/4 |



IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174
627 00 Brno

Váš dopis:
Vyřizuje [REDACTED]

Naše značka:
Datum: 18.4.2019

Prohlášení

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále CETIN) prohlašuje, že s firmou IMOS Brno, a.s. nemá a nebude mít žádný smluvní vztah ke stavbě Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2 - 4. Smluvní vztah na přeložení telekomunikační sítě společnosti CETIN je uzavřen se Statutárním městem Brnem [REDACTED]

[REDACTED]