

10/19/15

DODATEK č. 2
k dílčí smlouvě o dílo na akci:

„Videňská x K Libuši x Dobronická, OK, Praha 4, č. akce 13 476“

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/4230/47/2

číslo smlouvy zhotovitele: 19074

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, předsedou představenstva
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva
Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu tohoto dodatku k dílčí smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., místopředseda představenstva.

a

2. Zhotovitel: INPROS PRAHA a.s.

se sídlem: Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 47114444

DIČ: CZ47114444

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, č.ú: 5151422/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spis. zn.B 20074

zastoupená: Ing. Tomášem Přitasilem na základě plné moci ze dne 20.10.2014
zastupující jako správce společnosti společníky a) INPROS PRAHA a.s.,
IČ: 47114444 a b) SILNICE GROUP a.s., IČ: 62242105, sdružené ve smyslu § 2716
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Společnost „**Společnost pro
údržbu komunikací**“

II.
Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) k smlouvě o dílo č. A/3/19/4230/47 (19074) ze dne 07.08.2019 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to z důvodu nutnosti provedení nezbytných dodatečných stavebních prací, které nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy, nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele.

Popis změn je následující:

S ohledem na kamerový průzkum uličních vpustí a jejich vyhovující a funkční stav nebyla po dohodě s kanalizačním oddělením realizována jejich výměna. V důsledku velkého zatížení autobusovou dopravou na prstenci okružní křižovatky a zajištění větší bezpečnosti bylo nutno změnit uložení žulových kostek z původního kameniva na uložení do betonového lože s následnou betonovou zálivkou. V návaznosti na nově koordinovanou akci BESIP (oprava přechodu pro chodce u zastávky „U Tří svatých“) bylo nutno rozsah souvislé údržby rozšířit o cca 50 m a to s ohledem na požadavky příslušných dotčených orgánů a PČR, neboť tento úsek vykazoval známky degradace a poškození. Úpravou došlo ke sjednocení povrchu a zlepšení sjízdnosti komunikace v oblasti přechodu pro chodce.

Všechny změny jsou zapsány v deníku stavby a jsou odsouhlaseny zástupci smluvních stran.

O méně a vícepráce z těchto změn plynoucích je upravena cena díla.

III.

Změna čl. II. Smlouvy (Cena za dílo)

1. Čl. II. odst. 1. Smlouvy se mění takto:

Cena dle Smlouvy bez DPH:	4 394 388,00 Kč
DPH 21%:	922 821,48 Kč
Cena dle Smlouvy vč. DPH:	5 317 209,48 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 2 bez DPH:	- 329 528,00 Kč
DPH 21%:	- 69 200,88 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 2 vč. DPH:	- 398 728,88 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 2 bez DPH:	720 181,00 Kč
DPH 21%:	151 238,01 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 2 vč. DPH:	871 419,01 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 2 bez DPH:	4 785 041,00 Kč
DPH 21%:	1 004 858,61 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 2 vč. DPH:	5 789 899,61 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. II. odst. 1 Smlouvy zůstávají beze změny.

3. Celková hodnota změny závazku ze Smlouvy dle Dodatku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze Smlouvy a zároveň celkový cenový nárůst nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve


smyslu § 504 občanského zákoníku a uděluji svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis méně a víceprací dle Dodatku
 - b) Příloha č. 2 - Plná moc pro Ing. Tomáše Přitasila ze dne 20.10.2014
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.


V Praze dne 23. 06. 2020

za Objednatele:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.




prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D.
místopředseda představenstva



za Zhotovitele:

INPROS PRAHA a.s.

zastupující jako správce společnosti
„Společnost pro údržbu komunikací“



Ing. Tomáš Přitasil
na základě plné moci ze dne 20.10.2014



PROVEDENÝCH VÍCEPRACÍ		720 181
Celkem [Kč]		720 181
1. Asfaltové práce		TJ
181	AGO 11 tloušťky vrstvy 4cm	m2
182	ACL 16 tloušťky vrstvy 5 cm	m2
183	ACL 16 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2
184	ACP 16 tloušťky vrstvy 5cm	m2
185	Příplatek za modifikaci asfaltové směsi tloušťky vrstvy 4 cm	m2
186	Příplatek za modifikaci asfaltové směsi za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2
187	Příplatek za asfaltovou směs odolnou proti deformaci v tloušťce vrstvy 4 cm	m2
188	Příplatek za asfaltovou směs odolnou proti deformaci za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2
189	Spojovací postřík asfaltovou emulzí v množství 0,2 kg/m2-nové vrstvy	m2
190	Spojovací postřík asfaltovou emulzí v množství 0,5 kg/m2-odfrézované vrstvy	m2
191	Infiltrační postřík modifikovanou emulzí v množství 0,5 kg/m2	m2
185	Frézování trolin, nástřiku adhezni nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spar v asfaltovém krytu 20/25 a záilvka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy.	bm
2. Dlaždicové práce		TJ
Materiál - dodání nového včetně dopravy		
204	Kostka mozaiková žulová - řezaná rozměr 6/6/6 cm	m2
214	Obruba betonová silniční 15/25/100	bm
Pokládka dlažeb včetně dodání a dopravy kladecí vrstvy nebo lože, souvisejících prací		
252	Dlaždění z kostky drobné do lože kameniva	m2
255	Dlaždění z kostky drobné do cementové malty	m2
271	Osazení obruby betonové silniční 15/25/100 do lože z betonu třídy s opěrku a vlivu prostředí C 20/25 n XF3	bm
3. Bourací a frézovací práce		TJ
Řezání a frézování asfaltových vrstev - SOUVISLÉ OPRAVY (nad 1000 m2)		
351	Řezání asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm	bm
352	Řezání asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	bm
354	Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 4 cm včetně očištění povrchu, dobouření neodfrézovaných ploch, naložení a odvozu materiálu na skládku, skládkovného	m2
355	Odstranění asfaltových vrstev frézováním za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně očištění povrchu, dobouření neodfrézovaných ploch, naložení a odvozu materiálu na skládku, skládkovného	m2
Bourání dlažeb a obrubníků		
372	Rozebrání dlažby včetně očištění, roztřídění - dlažba drobná	m2
381	Vytrhání betonové obruby silniční včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě, skládkovného	bm
7. Odvodnění, armatury, krajnice, příkopy		TJ
Armatury šoupát, hydrantů		
701	Výšková úprava armatury šoupěte nebo hydrantu s použitím původní armatury	ks
Opravy a znovu vybudování objektů odvodnění komunikací do hloubky 3 m včetně naložení sutě, odvozu na skládku, skládkovného		
713	Výšková úprava armatury revizní šachty kanalizace s použitím nové armatury (rám + poklop) do hloubky 0,5 m v jízdním pruhu - samonivelační poklop	ks
727	Vybouření staré uliční vpusti včetně naložení a odvozu sutě, skládkovného, dodávka a osazení nové kompletní uliční vpusti DN 500 (včetně armatury a koše), do hloubky 2,0 m.	ks
731	Vybudování přípojky DN 200 vpusti do hloubky 3,0 m - položka obsahuje zemní práce a trubní vedení bez úprav povrchu	bm
735	Výšková úprava uliční vpusti zvýšením mříže do 200 mm s použitím původní armatury	ks
743	Materiál - dodání nového žlabu s mříží včetně dopravy, zatížení D 400	bm
743	Šířka 200 mm	
Opravy objektů odvodnění komunikací při hloubce nad 3 m (hornickým způsobem)		
768	Dodávka a zřízení nové uliční kanalizační vpusti z betonových prefabrikovaných dílců (DN500) hloubky 1,5 m včetně nové armatury a koše	ks
9. Přidružené práce		TJ
Dopravní značení dle podmínek všeobecného DÍRu (dopravní inženýrského rozhodnutí)		
902	Dopravní značení pro opravované plochy nad 1000 m2	%
903	Infotabule stavby - dodávka, montáž, demontáž dle manuálu MHMP	ks
Dopravní značení dle DÍRu na konkrétní práce včetně dopravy		
911	Vypracování návrhu a projednání dopravní inženýrského opatření, vyřízení souhlasného stanoviska DIR	hod.
9111	Dopravní inženýrské opatření	komplet
Vodorovné dopravní značení (VDZ) včetně dopravy a materiálu		
952	Dodávka a zřízení VDZ barvou včetně předznačení, ruční aplikace	m2
953	Dodávka a zřízení VDZ barvou včetně předznačení, strojní aplikace	m2
954	Dodávka a zřízení VDZ dvousložkovým plastem včetně předznačení, ruční aplikace	m2
955	Dodávka a zřízení VDZ dvousložkovým plastem včetně předznačení, strojní aplikace	m2
Ostatní a doplňující práce		
979	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu	m2
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby		
981	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby v digitální formě - pro SOUVISLÉ OPRAVY a opravy objektů odvodnění komunikací při hloubce nad 3 m (cena za 1 geodetický bod)	bod
982	Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby - pro SOUVISLÉ OPRAVY	kpl