

**DODATEK č. 05532-2014-4502-D-0592/02-UV-023- SU0334-01**

**k realizační smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod -  
Sanace a rekonstrukce kanalizační soustavy v důsledku doznívání důlních škod po těžbě  
uhlí v Petřvaldě**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právním úkonům  
způsobilé a řádně zastoupené, smluvní strany:

**1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČ: 00006947

DIČ: CZ00006947

jednající/zastoupen: Ing. Libor Antoš, ředitel odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

**2. KR OSTRAVA a.s.**

se sídlem na adrese: Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

IČ: 25890981

DIČ: CZ25890981

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2527

jednající/zastoupen: Štefan Polák, předseda představenstva

**TEVOS TREID, s.r.o.**

se sídlem na adrese: Bystřice nad Olší 1118, PSČ 739 95

IČ: 26843196

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40322

které spolu uzavřely sdružení pod názvem „Sdružení KR OSTRAVA, a.s. a TEVOS  
TREID, s.r.o. - Sanace a rekonstrukce kanalizační soustavy v důsledku doznívání důlních  
škod po těžbě uhlí v Petřvaldě“. Jménem sdružení jedná jeho vedoucí účastník společnost  
KR OSTRAVA, a.s.

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě č. 05532-2011-452-S-0592/02-UV-023- SU0334 o dílo  
na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod - Sanace a rekonstrukce  
kanalizační soustavy v důsledku doznívání důlních škod po těžbě uhlí v Petřvaldě (dále jen  
„Dodatek“).

## I.

Smluvní strany uzavřely dne 21.12.2011 Realizační smlouvu č. 05532-2011-452-S-0592/02-UV-023- SU0334 o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod - Sanace a rekonstrukce kanalizační soustavy v důsledku doznívání důlních škod po těžbě uhlí v Petřvaldě, jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla za podmínek stanovených smlouvou, přičemž za dílo se považují stavební práce, činnosti a úkoly v rozsahu dle Projektové dokumentace a podle nabídky zhotovitele a realizačního projektu, resp. zadávací dokumentace (dále jen „Smlouva“).

## II.

Smluvní strany se dohodly na změně odst. 3.3 Smlouvy tak, že se celé znění odst. 3.3 Smlouvy ruší a nahrazuje se ustanovením novým ve znění:


3.3 *K ukončení plnění předmětu smlouvy a předání díla dojde nejpozději do 30.9.2014. Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII. této smlouvy.*

## III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. NA DŮKAZ ČEHOŽ připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 24.1.2014

Za Českou republiku - Ministerstvo financí



Ing. Libor Autoš  
ředitel odboru 45

V Ostravě dne 26.1.2014

Za zhotovitele



**KR OSTRAVA a.s.**

Síťova 1946/7, 710 00 Slezská Ostrava  
CO: 25890981 • DIČ: CZ25890981



Štefan Polák  
předseda představenstva KR OSTRAVA a.s.

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Ing. Jan Pravňanský, Ph.D.  
Za právní správnost odpovídá: Mgr. Radek Kocourek

