

DODATEK č. 2

smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2018-106 ze dne 18. 6. 2019
(ev.č. SMVS 107V082001955)

1. Smluvní strany

1.1. **Objednatel:**

Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
zaměstnanec pověřený jednáním:

**Ing. Roman Mistoler, MBA, pověřen řízením oboru řízení staveb
(OŘS) Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Ing. Roman Mistoler, MBA, [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: hjyaavk
- ve věcech technických: Ing. Vladimír Horák (technický dozor objednatele – dále jen „TDO“)
[REDACTED]
Roman Prášek (vedoucí oddělení investic Praha)
[REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. **Zhotovitel:**

TECHNISERV, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239

Sídlo: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4
IČO: 442 64 020
DIČ: CZ44264020
Zastoupená: **Ing. Ctiborem Fornůskem, jednatelem společnosti**
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 435742011/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]
- Fax: [REDACTED]
- E-mail: [REDACTED]
- Koordinátor BOZP: [REDACTED]

Datová schránka: k8r6j6r
Adresa pro doručování: Moskevská 86, 101 00 Praha 10
(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2018-106 ze dne 18. 6. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 10. 2019 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**Praha Ruzyně – kasárna 17. listopadu, rekonstrukce budovy č. 3**“

(dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 10. 2019 dohodli na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek“):

2. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je **upřesnění předmětu smlouvy a s tím související úprava smluvní ceny za dílo a termínu dokončení díla** z důvodu potřeby provedení nezbytných úprav a změn projektové dokumentace v souvislosti s rozhodnutím o rozšíření projektované stavby.

3. Předmět dodatku

3.1. V průběhu plnění předmětu smlouvy dle čl. 2 smlouvy byla zjištěna potřeba doplnění a rozšíření projektové dokumentace o práce, které objednatel ani zhotovitel nemohli před zahájením prací na projektové dokumentaci předpokládat, jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby (dále jen „vícepráce“). Jedná se o provedení nezbytných změn a úprav již rozpracované projektové dokumentace o rekonstrukci sociálních zařízení v objektu, včetně rozvodů vody a kanalizace a o návrh izolace spodní stavby objektu proti zemní vlhkosti, včetně navazujících nových podlah.

3.2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce, jejichž cena dle nabídky zhotovitele činí: **1 149 500,- Kč vč. DPH (950 000,- Kč bez DPH, 199 500,-Kč 21% DPH).**

3.3. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 3.1., 3.2 a 3.3. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„ **3.1.** Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

4 119 000,- Kč bez DPH

(slovy: čtyři miliony jedno sto devatenáct tisíc korun českých bez DPH).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy, resp. dodatku č. 2, je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 864 990,- Kč

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 4 983 990,- Kč

(slovy: čtyři miliony devět set osmdesát tři tisíc devět sed devadesát korun českých včetně DPH).

3.3. Celková cena za dílo podle odst. 3.1. a 3.2. čl. 3 smlouvy se skládá z ceny:

a) **za 1. etapu díla**

4 039 000,- Kč bez DPH

848 190,- Kč DPH 21 %

4 887 190,- Kč včetně DPH

(slovy: čtyři miliony osm set osmdesát sedm tisíc jedno sto devadesát korun českých včetně DPH)

b) **za 2. etapu díla**

50 000,- Kč bez DPH

10 500,- Kč DPH 21 %

60 500,- Kč včetně DPH

(slovy: šedesát tisíc pět set korun českých včetně DPH)

c) **za 3. etapu díla**

30 000,- Kč bez DPH

6 300,- Kč DPH 21 %

36 300,- Kč včetně DPH

(slovy: třicet šest tisíc tři sta korun českých včetně DPH)

Celková cena je rozepsána v příloze „Cenové kalkulaci“, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí dodatku č. 2.

- 3.4.** Dopisem čj. MO 88886/2020-6440 (Sp.zn. SpMO 47414/2018-6440/28/ORS/1) ze dne 20. 3. 2020 bylo v souvislosti s výše uvedenými změnami objednatelem dnem 19. 3. 2020 pozastaveno provádění díla, a to do doby vyjasnění požadovaných změn a uzavření dodatku ke smlouvě. Provádění prací bude opětovně zahájeno po nabytí účinnosti dodatku č. 2.
- 3.5.** Dodatkem se ve smlouvě ruší odst. 4.2. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:
 „4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá **do 140 kalendářních dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 2** objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1.** Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 4.2.** Tento dodatek je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je příloha č. 1 - Cenová kalkulace – počet stran: 1.
- 4.3.** Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 4.4.** Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.
- 4.5.** Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za objednatele:

Ing. Roman Mistoler, MBA
 pověřen řízením ORS

podepsáno elektronicky

Ing. Roman
 Mistoler

Digitálně podepsal
 Ing. Roman Mistoler
 Datum: 2020.06.25
 10:10:02 +02'00'

Za zhotovitele:

Ing. Ctibor Fornůsek
 jednatel
 TECHNISERV, spol. s r.o.

podepsáno elektronicky

Ing.
 Ctibor
 Fornůsek

Digitálně
 podepsal Ing.
 Ctibor Fornůsek
 Datum: 2020.06.23
 14:39:37 +02'00'

Příloha č. 1 k dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2017-106

Rekapitulace stavby - Praha Ruzyně - kasárna 17. listopadu, rekonstrukce budovy č. 3

SoD č. 6440-OŘS1-2017-106		Dodatek č. 1		SoD vč. Dodatku č. 1
	SoD	Vícepráce	Méněpráce	
bez DPH	3 169 000,00	950 000,00	0,00	4 119 000,00
DPH 21%	665 490,00	199 500,00	0,00	864 990,00
vč. DPH	3 834 490,00	1 149 500,00	0,00	4 983 990,00

Za správnost :

Roman
Prášek

Digitálně podepsal
Roman Prášek
Datum: 2020.06.22
09:12:41 +02'00'