



Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc

DOHODA O NAVÝŠENÍ CENY A PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DODÁNÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka číslo: 2019/01183/OI/OBJ

Datum vyhotovení: 12. 8. 2019

ORG akce: 101329

Dodavatel:

Stavební a inženýrský servis s.r.o.
Krapkova 709/4, 779 00 Olomouc

IČO: 258 70 513

DIČ: CZ 25870513

Č. účtu: 209518273/0300

Odběratel:

Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a

779 00 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky

Množství

Cena včetně DPH

Název akce: „SMN a. s. – o. z. Nemocnice Šternberk – Parkovací plochy“

Na základě dohody obou stran se termín činnosti TDS mění z 30. 6. 2020 na 30. 7. 2020

a to z následujících důvodů:

Dle SOD měly práce být realizovány za 7 měsíců. Tím, že se jedná o dva provázané projekty, došlo ke komplikacím, které prodloužily dobu realizace ze 7 na 10,5 měsíce, s tím, že kolaudační řízení a odstranění vad by mělo být ukončeno do 11 měsíců od zahájení stavby. Tím je doba skutečné realizace činnosti TDS delší o 4 měsíce než ve stávající objednávce.


Toto prodloužení představuje navýšení ceny za výkon TDS, ve výši dle přiložené kalkulace 114 950,- Kč včetně DPH (95 000,- Kč bez DPH).

Za technickou stránku akce odpovídá: 


Referent OdF: 

Akceptujeme tuto dohodu podpisem:

Dodavatel:



Odběratel:



Ing. Miroslav Řeřm
vedoucí odboru investic

Krajského úřadu Olomouckého kraje

ISVIS s.r.o.

Jeremenkova 1191/40a

779 00 Olomouc

IČO: 258 70 513

DIČ: CZ 25870513