

## Dodatek č. 2

k CES/2026/2019/OLCE Smlouvě ze dne 5. 9. 2019

Smluvní strany:

### 1. Objednatel:

**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

### 2. Zhotovitel:

**VOKA CL s.r.o.**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v v Ústí nad Labem

sídlo: Žizníkov 104, 470 01 Česká Lípa

zastoupen: Ing. Milan Tichý

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 12076538

DIČ: CZ12076538

bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu 107-4572610267/0100

telefon: [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu ces/20206/2019/OLCE ze dne 5. 9. 2019 a dodatek č. 1 ces/2878/2019 ze dne 12. 12 .2019 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č 2, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

### Čl. I

#### Předmět dodatku

1.1 Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. 5.1

Vzhledem ke zvolené technologii pokládky, došlo ke změně materiálu potrubí.

- Navrhovanou cenou dojde k snížení rozpočtu o částku 219.683,4 Kč bez DPH

- Nově navržená cena 5.493.906,46 Kč bez DPH

Strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna

## Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 02/2020

V 21.4.2020 dne:

V .....dne:

Za Zhotovitele

.....  
Ing. Milan Tíček

Jednatel

VOKA CL s.r.o.

VOKA CL s.r.o.  
38, 471 01 Zahrádky  
IČO: 01544322 ①  
DIČ: CZ01544322

Za Objednatele:

23-06-2020

.....  
Ing. Bronislav Špičák

generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Příkladová 1689

IČO 49099469, DIČ CZ49099469

⑥

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : 02/2019	
Zhotovitel:	VOKA CL s.r.o.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 19.03.2020	
Název akce: DC047001 Starý Šachov – rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně x	
<b>Odkazy</b>		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Ano – viz.příloha č.1 – rozpočet			
na jinou část smlouvy:					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Vzhledem ke zvolené technologii pokládky, došlo ke změně materiálu potrubí.					
Důvod vícepráce/méně práce X	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>Celkem 219.683,4 Kč + DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla  <b>5.493.906,46 bez DPH</b>			Změna času plnění: <b>Zahájení : 10/2019</b> <b>Dokončení : 31.05.2020</b>		
Navrhovanou změnou dojde k ponížení rozpočtu o částku: <b>219.683,40 Kč bez DPH</b> , tj. 3,79 % nabídkové ceny. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí <b>78.135,8 Kč bez DPH</b> , tj. 1,35 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí <b>78.135,80 Kč bez DPH</b> , tj. 1,35 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí <b>375.890,16 Kč bez DPH</b> , tj. 6,49 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 2					
<b>Zástupce zhotovitele:</b>					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Podpí					

# PŘIJETÍ ZMĚNY

## Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis  Datum *28. 4. 2020*

le:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis  Datum *27. 5. 2020*

Podpis  Datum *19. 5. 2020*

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.