



Město Hodonín

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran

na dodávku stavby:

„Hodonín, ZŠ Vančurova – chodník a oplocení“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN
Adresa: Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín
IČO: 002 84 891
DIČ: CZ 699001303
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100
Zastoupené: ve smluvních záležitostech Liborem Střechou - starostou města Hodonína
v technických záležitostech Ing. Milanem Hudcem [REDACTED]
/dále jen objednatel/

Zhotovitel: Pablastav, s.r.o.
Adresa: Fr. Vlacha 690, 696 03 Dubňany
IČO: 07387113
DIČ : CZ07387113
Bankovní spojení: KB, a.s., č.ú.: 115-7946830277/0100
Zastoupen: Pavlem Blahou, jednatelem
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu, oddíl C, vložka 107928

/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) smlouvu o dílo č. SD/2020/0038/150 (dále jen „Smlouva“).

PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu méněprací uvedených ve Změnovém listě č. 1 a s tím související úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy.

1.2. Cena méněprací dle Změnového listu č. 1 činí:

15 500,00 Kč bez DPH
3 255,00 Kč DPH 21%
18 755,00 Kč vč. DPH

Cena Díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy se na základě méněprací uvedených ve Změnovém listě č. 1 upravuje následovně:

464 047,00 Kč bez DPH
97 450,00 Kč DPH 21%
561 497,00 Kč vč. DPH

Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení:

Přílohy a nedílné součásti Dodatku:

Příloha č. 1 Změnový list č. 1

V Hodoníně, dne 24. 06. 2020

Objednatel

Razítko:

Podpis:

Libor Střecha
starosta města Hodonín

V Hodoníně, dne

24. 06. 2020

Zhotovitel

Razítko:

Podpis:

Pavel Blaha
jednatel

Název akce:

Hodonín, ZŠ Vančurova – chodník a oplocení

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. 1

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2020/0038/150

1. Oddíl stavby: **Vedlejší a ostatní náklady
SO01 Výměna pletiva**

2. Zpracovatel změnového listu: **Pablastav, s.r.o.**

3. **Zdůvodnění a příčina změny vč. návrhu technického řešení a rozsahu změny**

V rámci realizace díla nebylo nutné provést některé práce související s vybudováním a umístěním stavby, zejména zábor veřejného prostranství a náklady na dočasné dopravní značení.

Z rozpočtu Vedlejších a ostatních nákladů budou odečteny položky č.:

4 – Archeologický průzkum a s ním související náklady – 1 500,- Kč

5 – Komplexní zkoušky (průkazné zkoušky kvality při provádění díla) – 3 500,- Kč

7 – Náklady na dočasné dopravní značení, poplatky za zábor veř. prostranství apod. – 6 500,- Kč

1 – Zařízení staveniště (oplocení, zábrany, skladovací plochy a objekty, mobilní buňky apod.) vč. spotřeby energií a likvidace odpadu – z této položky bude odečtena poměrná část ve výši 4 000,- za neprovedené práce a nevyužité položky.

U rozpočtu výměny pletiva se upravuje:

Povrchová úprava pletiva dle položkového rozpočtu pozinkovaný drát se nahrazuje povrchovou úpravou poplastovaný pozink, barva zelená. Změna je bez dopadu na cenu.

4. **Finanční náklady změny**

Práce byly oceněny dle položek rozpočtu SoD a individuální kalkulací.

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	0,00	0,00
MÉNĚPRÁCE	15 500,00	18 755,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	479 547,00	580 252,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE DOD. č. 1	464 047,00	561 497,00

V Hodoníně dne 16.06.2020

.....

.....
Pavel Blaha

5. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)




Uvedené změny nejsou v rozporu se zadávací dokumentací, stavebním povolením ani se stanovisky dotčených orgánů. Vyčíslení ceny předmětných méněprací je provedeno v souladu se SoD.

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 1 schválit.

V Hodoníně dne 16.06.2020

.....



6. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora **souhlasí s provedením méněprací.**

Dle ZL č. 1 nedochází ke změně závazných parametrů.

ODPOVĚDNÝ REFERENT :

V Hodoníně dne 16.06.2020




(jméno, podpis)

VEDOUcí ODBORU :

V Hodoníně dne 17.06.2020

Ing. Milan Hudec



(jméno, podpis)

GARANT ODBORU:

V Hodoníně dne 19.06.2020

Libor Střecha



(jméno, podpis)

