

Změnový list číslo:

2

Datum vydání ZL:

2.1.2017

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

**„Městský stadion v Ústí nad Labem – dokončení
bočních tribun A2 a A3“- nerealizované dodávky
tribuna A2 a A3**

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu - článku III. smlouvy o dílo a článku V. Obchodních podmínek zadavatele. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Dodávka mobiliáře a interiérových doplňků tribun A2 a A3.

Nové řešení:

Úprava dodávek mobiliáře a interiérových doplňků tribun A2 a A3.

Zdůvodnění změny:

Jedná se o změnu v dodávce části mobiliáře a interiérových doplňků. Na tribuně A2 nebudou dodány šatní skříně v počtu 2 ks a 6 ks bufetových stolů.
Na tribuně A3 nebudou dodány 4 ks bufetových stolů a z položky zařizovacích předmětů 4 ks nerezových madel. K nerealizaci položek mobiliáře bylo přistoupeno z prostorových důvodů, nerezová madla byla vyjmuta z rozpočtu, jelikož jejich instalace není nutná (není požadavek norem/DOSS).
Tyto změny nikterak neovlivní požadavky na provoz budoucích provozovatelů.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

ano

a) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: G Design spol. s r.o., Ing. Milan Gottlieb

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla, všechny smluvní podmínky zůstávají v platnosti. Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Navržené řešení nezhoršuje technické parametry ve srovnání se zadávací dokumentací.

Číslo položky výkazu výměr dotčené změnou: viz. samostatná příloha (rozpočet)

Původní položka					
Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr		Jedn	Množství	Sazba v Kč	Částka Kč bez DPH
ZL č. 2	Tribuna A2 - mobiliář a interiérové doplňky	Kompl	1		- 17 528,54,-
ZL č. 2	Tribuna A2 - mobiliář a interiérové doplňky	Kompl	1		- 6 955,36,-
Nová položka					
Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr		Jedn	Množství	Sazba v Kč	Částka Kč bez DPH
Finanční náklady na realizaci změny představují v CZK bez DPH					- 24 483,90,- Kč

Změnu navrhuje:	Změnu schválil:	
Datum: 2.1.2017	Datum: 2.1.2017	Datum: 2.1.2017
METALL QUATRO spol. s r.o.	G DESIGN, spol. s r.o., autorský dozor (AD)	AZ Consult, spol. s r.o., (TDS)
Miroslav Štýbr, jednatel společnosti 	Ing. Milan Gottlieb – jednatel společnosti 	

Průběh:

1. Položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST č.2

Datum 2.1.2017

ZHOTOVITEL

METALL QUATRO spol. s r.o.
sídlo: č.p. 600
431 59 Vysoká Pec

IČO: 61538213
DIČ: CZ61538213

OBJEDNATEL

Statutární město Ústí nad Labem
sídlo: Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem

IČO: 22801219
DIČ: CZ22801219

Stavba: Městský stadion v Ústí nad Labem - dokončení bočních tribun A2 a A3

SoD: ze dne 7.7.2016

JKSO:

Místo: Městský stadion, Masarykova 1091/228A Ústí nad Labem

Rekapitulace pro změnový list č.2

		Rekapitulace pro změnový list č.2	
2.	DOKONČENÍ BOČNÍ TRIBUNY A2 a A3		
	<i>F 1.11.1 Architekt. a staveb. konstrukční řešení-změnový příkaz č.2 - odpočty</i>		-17 528,54
	<i>F 1.12.1 Architekt. a staveb. konstrukční řešení-změnový příkaz č.2 - odpočty</i>		-6 955,36
3.	Celkem odpočtové položky		-24 483,90
	Celkem +/-		-24 483,90
4.	DPH základní	21 %	-5 141,62
5.	Celkem včetně DPH		-29 625,52

Za zhotovitel:

podpis

Za objednatele:

po

Ve Vysoké Peci

2.1.2017

Položkový rozpočet																			
Název stavby:	MĚSTSKÝ STADION V ÚSTÍ NAD LABEM				Číslo stavby:	I000003110													
Název SO:	F1.12 - TRIBUNA A3 (dokončen) - změnový list č.2				Číslo SO:	0000112													
Datum zpracování:	2.1.2017				Datum aktualizace:	2.1.2017													
Poř. číslo položky	1	Číslo položky	2	Název položky	Měrná jednotka	3	Množství	4	Jednotková hmotnost	5	dodávky	7	celkem	8	jednotková	9	montáže	celkem	10
CENA																			
794				Mobiliiář a interiérové doplňky															
1	R	POLOŽKA		MOBILIÁŘ - VYBAVENÍ OBJEKTU	soubor														
				Bufetové stoly	ks		-4,000		0,000			750,00		-3 000,00		0,00			0,00
				794 celkem					0,000					-3 000,00					0,00
725				ZTI - zařizovací předměty															
4		725 29-1641		Nerez madlo sprchové 750x450mm	soubor		-4,000		0,001			952,64		-3 810,56		36,20			-144,80
				celkem					-0,004					-3 810,56					-144,80
				Přípočty										0,00					0,00
				Přípočty celkem															0,00
				Odpočty															
				Odpočty celkem										-6 810,56		-6 955,36			-144,80

Položkový rozpočet									
Název stavby:	MĚSTSKÝ STADION V USTÍ NAD LABEM	Číslo stavby:	000003110						
Název SO:	F1.11 - TRIBUNA A2 (dokončení) - změnový list č. 2	Číslo SO:	0000111						
Datum zpracování:	2.1.2017	Datum aktualizace:	2.1.2017						
Číslo pol.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	jednotková	dodávky	celkem	montáže
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
794	Mobiliář a interiérové doplňky								
1	R POLOŽKA MOBILIÁŘ - VYBAVENÍ OBJEKTU								
	Saňní skříňky	ks	-2,000	0,000	0,000	6 514,27		-13 028,54	0,00
	Bufetové stoly	ks	-6,000	0,000	0,000	750,00		-4 500,00	0,00
	794 celkem				0,000			-17 528,54	0,00
	Přípočty							0,00	0,00
	Přípočty celkem							0,00	0,00
	Odpočty							-17 528,54	0,00
	Odpočty celkem							-17 528,54	0,00