



Číslo dodatku č. 1 objednatele: 0294/2019/ODSR/1

Číslo dodatku č. 1 zhotovitele: .....

### Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem  
**„Vytvoření segmentové koncepce pro oblast sportu“**  
(číslo smlouvy objednatele: 0294/2019/ODSR)

Název: **Město Rožnov pod Radhoštěm**  
Sídlo: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  
Zastoupené: Ing. Radimem Holišem, starostou města  
IČO: 00304271  
DIČ: CZ00304271  
Bankovní spojení: ČSOB, a. s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm  
Číslo účtu: 249737390/0300  
ID datové schránky: epqbwzr  
(dále jen „objednatel“)

a

Název: **Mgr. Jakub Popelka, Ph.D.**  
Sídlo: Pionýrů 519, Komárov, 267 62  
Jednající: [redacted]  
IČO: 76413195  
DIČ: [redacted]  
Bankovní spojení: Komerční banka  
Číslo účtu: [redacted]  
ID datové schránky: 698155772  
(dále jen „zhotovitel“)

### Článek I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany na základě výsledků výběrového řízení na služby, konkrétně na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou dle Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost, v platném znění, a přiměřeně dle vnitřního předpisu objednatele Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2017 uzavřely dne 23. 1. 2020 smlouvu o dílo pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem **„Vytvoření segmentové koncepce pro oblast sportu“** (dále jen „smlouva o dílo“).

Zhotovení uvedeného díla je dle odstavce 3 článku III. smlouvy o dílo součástí projektu **Profesionální a strategický výkon veřejné správy v Rožnově pod Radhoštěm** (dále jen „projekt“), který je financován z prostředků **Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR**, a konkrétně klíčové aktivity „KA1 Tvorba a aktualizace strategických dokumentů města“ (dále jen „KA1“). V důsledku nouzového stavu vyhlášeného dne 12. 3. 2020 na území České republiky dle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, tedy v období po účinnosti smlouvy o dílo, a současně při okolnostech, které objednatel ani zhotovitel nemohl předvídat, byl termín ukončení realizace projektu, vč. KA1, prodloužen o dobu tří měsíců do dne 31. 3. 2021, a to z následujících důvodů:



Číslo dodatku č. 1 objednatele: 0294/2019/ODSR/1

Číslo dodatku č. 1 zhotovitele: .....

Nouzový stav a následná opatření proti onemocnění COVID-19 negativně ovlivňují KA1, a to jak v oblasti řízení a koordinace prací spojených se zpracováním SPRM a koncepcí, tak v oblasti vlastního zpracování těchto dokumentů, které vyžadují mj. mezilidský kontakt. Postup zpracovatelů výše uvedených dokumentů je projednáván taktéž s odborníky pro jednotlivé strategické dokumenty i se Strategickým výborem města. Pro všechny vznikající strategické dokumenty je třeba maximální součinnosti vedení města, dalších odborných pracovníků městského úřadu i dalších organizací. Práce na jednotlivých strategických dokumentech jsou v analytické části do značné míry založené na interview a průzkumech, které vyžadují práci s veřejností. Dále je plánováno veřejné projednávání výstupů projektu, které předpokládá vysoké zapojení veřejnosti, taktéž dotazníkové šetření je nedílnou součástí pro kvalitní zpracování SPRM a segmentových koncepcí. Situace v rámci nouzového stavu omezila osobní spolupráci, schůzky a projednání dalších postupů, a taktéž možnosti součinnosti vedení města při zpracování dokumentů z důvodu soustředění pracovních aktivit do krizového řízení. Z výše uvedených důvodů a souvisejícího prodloužení termínu ukončení realizace projektu, vč. KA1, vznikla zároveň potřeba prodloužit dobu plnění předmětné smlouvy o dílo a aktualizovat harmonogram plnění.

Smluvní strany se proto dohodly na změně termínu plnění.

## Článek II.

### Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

**1. Odstavec 2 článku IV. smlouvy o dílo nově zní:**

2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo nejpozději do **25. 1. 2021.**

**2. Odstavec 2 článku VI. smlouvy o dílo nově zní:**

2. Podmínky pro fakturaci

2.1 Přehled klíčových aktivit, výstupů a termínů zpracování v kalendářních dnech (od data účinnosti smlouvy o dílo, tj. od 29. 1. 2020)

Dílo	Klíčové aktivity	Výstupy klíčové aktivity	Termín zpracování v kalendářních dnech (od data účinnosti smlouvy)
Koncepce sportu	1.B Analytická část koncepce	d. online dotazníkové šetření	do 150 dní
		e. SWOT analýza	do 150 dní
	1.C Návrhová část koncepce	a. návrhová část	do 240 dní
		b. metodika pro implementaci navržených opatření	do 270 dní
		c. schůzky	do 305 dní
	1.D Implementační část koncepce	a. implementační plán	do 347 dní
		b. metodika indikátorů a hodnocení postupů zavedení	do 347 dní
c. seminář		do 347 dní	

2.2 Klíčová aktivita **1.B Analytická část koncepce**

Výstupy dílčích částí **a., b., c., d. a e.** (včetně zápisů) klíčové aktivity zhotovitel projedná s objednatelem a případné připomínky zhotovitel zapracuje. Takto zpracované výstupy předá zhotovitel v elektronické podobě (formát .doc a PDF) objednateli, a to nejpozději **do 150**



Číslo dodatku č. 1 objednatele: 0294/2019/ODSR/1

Číslo dodatku č. 1 zhotovitele: .....

**kalendářních dnů od účinnosti smlouvy.** Objednatel výstupy schválí do 2 pracovních dnů ode dne předání. Na základě schválení bude podepsán předávací protokol potvrzený objednatelem a zhotovitelem, který bude podkladem pro fakturaci dle odst. 1 čl. VI. smlouvy.

#### 2.3 Klíčová aktivita **1.C Návrhová část koncepce**

Výstupy dílčích částí **a., b. a c.** (včetně zápisů) klíčové aktivity zhotovitel projedná s objednatelem a případné připomínky zhotovitel zapracuje. Takto zpracované výstupy předá zhotovitel v elektronické podobě (formát .doc a PDF) objednateli a to nejpozději **do 305 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy.** Objednatel výstupy schválí do 2 pracovních dnů ode dne předání. Na základě schválení bude podepsán předávací protokol potvrzený objednatelem a zhotovitelem, který bude podkladem pro fakturaci dle odst. 1 čl. VI. smlouvy.

#### 2.4 Klíčová aktivita **1.D Implementační část koncepce**

Výstupy dílčích částí **a., b. a c.** klíčové aktivity zhotovitel projedná s objednatelem a případné připomínky zhotovitel zapracuje. Takto zpracované výstupy předá zhotovitel v elektronické podobě (formát .doc a PDF) objednateli a to nejpozději **do 347 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy.** Objednatel výstupy schválí do 2 pracovních dnů ode dne předání. Na základě schválení bude podepsán předávací protokol potvrzený objednatelem a zhotovitelem, který bude podkladem pro fakturaci dle odst. 1 čl. VI. smlouvy.

**Výstupy z jednotlivých klíčových aktivit koncepce sportu budou dodavatelem zpracovány do souhrnného materiálu „koncepce sportu“.** Tuto koncepci sportu dodavatel projedná se zadavatelem a případné připomínky dodavatel zapracuje. Koncepci sportu následně předá dodavatel zadavateli v elektronické podobě (formát .doc a PDF) a v tištěné svázané podobě ve formátu A4 v 5 vyhotoveních, a to nejpozději do 347 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. Zadavatel tuto koncepci sportu schválí do 2 pracovních dnů ode dne předání. Na základě schválení bude podepsán předávací protokol potvrzený zadavatelem a dodavatelem.


**3. Text přílohy č. 4 smlouvy o dílo – Harmonogram plnění – se nahrazuje textem přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1.**

**4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.**

### Článek III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Zveřejnění dodatku č. 1 podle zákona o registru smluv zajistí **objednatel.**
2. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Tento dodatek č. 1 byl uzavřen svobodně a vážně, nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, veškerá jeho ustanovení jsou určitá a smluvním stranám zcela srozumitelná, což smluvní strany stvrzují svými podpisy. Tento dodatek č. 1 obsahuje úplné ujednání o předmětu dodatku č. 1 a všech náležitostech, které smluvní strany měly či chtěly ujednat. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o tomto dodatku č. 1 ani projev učiněný po uzavření



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost



Číslo dodatku č. 1 objednatele: 0294/2019/ODSR/1

Číslo dodatku č. 1 zhotovitele: .....


tohoto dodatku č. 1 nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními tohoto dodatku č. 1 a nezakládá žádné ze smluvních stran jakýkoli závazek.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je jeho příloha č. 1 – Aktualizace harmonogramu plnění – přílohy č. 4 smlouvy o dílo.
5. Tento dodatek č. 1 schválila Rada města Rožnov pod Radhoštěm dne 5.6.2020 usnesením č. 1139/SG

V Rožnově pod Radhoštěm dne 8.6.2020

V Praze dne 18.6.2020

Za objednatele:




**Ing. Radim Holíš**  
Starosta města

Za zhotovitele:



hlavní zpracovatel





Příloha č. 1 – Aktualizace harmonogramu plnění

Předmět zakázky	Klíčové aktivity	Výstupy	150	222	240	258	270	305	342	347	360	390	
Zpracování SPRM	1.B Analytická část SPRM	aa. vyhodnocení stávajícího SPRM 2008-2020 (naplnění, doporučení)											
		ab. analýza (cílů, indikátorů) koncepčních a strategických dokumentů (6 analytických výstupů nových segmentových koncepcí + existujících podkladů)											
		d. průzkum kvality života											
		e. SWOT analýza											
	1.C Návrhová část SPRM	a. aktualizovaný harmonogram metodiky postupu											
		b. organizace a koordinace plánovaných schůzek a veřejných projednání (zápisy)											
		c. SPRM 2021-2030											
	1.D Implementační část SPRM	a. metodika implementace SPRM											
		b. 1. akční plán na roky 2021-2023											
		ca. seminář práce se SPRM (zápis)											
cb. představení veřejnosti (zápis)													
Zpracování segmentových koncepcí	1.B Analytická část	d. dotazníkové šetření											
		e. SWOT analýza											
	1.C Návrhová část	a. návrhová část											
		b. metodika pro implementaci navržených opatření											
		c. schůzky											
	1.D Implementační část	a. implementační plán											
		b. metodika indikátorů a hodnocení postupů zavedení											
c. závěrečný seminář													