



Číslo dodatku č. 1 objednatele: 0295/2019/ODSR/1

Číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem
„Vytvoření segmentové koncepce pro oblast veřejného osvětlení“
(číslo smlouvy objednatele: 0295/2019/ODSR)

Název: **Město Rožnov pod Radhoštěm**
Sídlo: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Zastoupené: Ing. Radimem Holišem, starostou města
IČO: 00304271
DIČ: CZ00304271
Bankovní spojení: ČSOB, a. s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm
Číslo účtu: 249737390/0300
ID datové schránky: epqbwzr
(dále jen „objednatel“)

a

Název: **MDP GEO, s.r.o.**
Sídlo: Masarykova 202, 763 26 Luhačovice
Jednatel: [redacted], jednatel
IČO: 25588303
DIČ: CZ25588303
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: 2114182171/2700
ID datové schránky: pcskubz
(dále jen „zhotovitel“)

Článek I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany na základě výsledků výběrového řízení na služby, konkrétně na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou dle Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost, v platném znění, a přiměřeně dle vnitřního předpisu objednatele Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2017 uzavřely dne 29. 1. 2020 smlouvu o dílo pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem **„Vytvoření segmentové koncepce pro oblast veřejného osvětlení“** (dále jen „smlouva o dílo“).

Zhotovení uvedeného díla je dle odstavce 3 článku III. smlouvy o dílo součástí projektu **Profesionální a strategický výkon veřejné správy v Rožnově pod Radhoštěm** (dále jen „projekt“), který je financován z prostředků **Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR**, a konkrétně klíčové aktivity „KA1 Tvorba a aktualizace strategických dokumentů města“ (dále jen „KA1“). V důsledku nouzového stavu vyhlášeného dne 12. 3. 2020 na území České republiky dle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, tedy v období po účinnosti smlouvy o dílo, a současně při okolnostech, které objednatel ani zhotovitel nemohl předvídat, byl termín ukončení realizace projektu, vč. KA1, prodloužen o dobu tří měsíců do dne 31. 3. 2021, a to z následujících důvodů:



Číslo dodatku č. 1 objednatele: 0295/2019/ODSR/1

Číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

Nouzový stav a následná opatření proti onemocnění COVID-19 negativně ovlivňují KA1, a to jak v oblasti řízení a koordinace prací spojených se zpracováním SPRM a koncepcí, tak v oblasti vlastního zpracování těchto dokumentů, které vyžadují mj. mezilidský kontakt. Postup zpracovatelů výše uvedených dokumentů je projednáván taktéž s odborníky pro jednotlivé strategické dokumenty i se Strategickým výborem města. Pro všechny vznikající strategické dokumenty je třeba maximální součinnosti vedení města, dalších odborných pracovníků městského úřadu i dalších organizací. Práce na jednotlivých strategických dokumentech jsou v analytické části do značné míry založené na interview a průzkumech, které vyžadují práci s veřejností. Dále je plánováno veřejné projednávání výstupů projektu, které předpokládá vysoké zapojení veřejnosti, taktéž dotazníkové šetření je nedílnou součástí pro kvalitní zpracování SPRM a segmentových koncepcí. Situace v rámci nouzového stavu omezila osobní spolupráci, schůzky a projednání dalších postupů, a taktéž možnosti součinnosti vedení města při zpracování dokumentů z důvodu soustředění pracovních aktivit do krizového řízení. Z výše uvedených důvodů a souvisejícího prodloužení termínu ukončení realizace projektu, vč. KA1, vznikla zároveň potřeba prodloužit dobu plnění předmětné smlouvy o dílo a aktualizovat harmonogram plnění.

Smluvní strany se proto dohodly na změně termínu plnění.

Článek II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

1. Odstavec 2 článku IV. smlouvy o dílo nově zní:

2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo nejpozději do **25. 1. 2021.**

2. Odstavec 2 článku VI. smlouvy o dílo nově zní:

2. Podmínky pro fakturaci

2.1 Přehled klíčových aktivit, výstupů a termínů zpracování v kalendářních dnech (od data účinnosti smlouvy o dílo, tj. od 5. 2. 2020)

| Dílo | Klíčové aktivity | Výstupy klíčové aktivity | Termín zpracování v kalendářních dnech (od data účinnosti smlouvy) |
|------------------------------|---------------------------------|---|--|
| Koncepte veřejného osvětlení | 1. B Analytická část koncepce | d. SWOT analýza | do 150 dní |
| | 1.C Návrhová část koncepce | a. návrhová část | do 240 dní |
| | | b. metodika pro implementaci navržených opatření | do 270 dní |
| | | c. schůzky | do 305 dní |
| | 1.D Implementační část koncepce | a. implementační plán | do 347 dní |
| | | b. metodika indikátorů a hodnocení postupů zavedení | do 347 dní |
| c. seminář | | do 347 dní | |

2.2 Klíčová aktivita **1.B Analytická část koncepce**

Výstupy dílčích částí **a., b., c. a d.** (včetně zápisů) klíčové aktivity zhotovitel projedná s objednatelem a případné připomínky zhotovitel zapracuje. Takto zpracované výstupy předá zhotovitel v elektronické podobě (formát .doc a PDF) objednateli, a to nejpozději **do 150 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy**. Objednatel výstupy schválí do 2 pracovních dnů ode



Číslo dodatku č. 1 objednatele: 0295/2019/ODSR/1

Číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

dne předání. Na základě schválení bude podepsán předávací protokol potvrzený objednatelem a zhotovitelem, který bude podkladem pro fakturaci dle odst. 1 čl. VI. smlouvy.

2.3 Klíčová aktivita **1.C Návrhová část koncepce**

Výstupy dílčích části **a., b. a c.** (včetně zápisů) klíčové aktivity zhotovitel projedná s objednatelem a případné připomínky zhotovitel zapracuje. Takto zpracované výstupy předá zhotovitel v elektronické podobě (formát .doc a PDF) objednateli a to nejpozději **do 305 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy**. Objednatel výstupy schválí do 2 pracovních dnů ode dne předání. Na základě schválení bude podepsán předávací protokol potvrzený objednatelem a zhotovitelem, který bude podkladem pro fakturaci dle odst. 1 čl. VI. smlouvy.

2.4 Klíčová aktivita **1.D Implementační část koncepce**

Výstupy dílčích částí **a., b. a c.** klíčové aktivity zhotovitel projedná s objednatelem a případné připomínky zhotovitel zapracuje. Takto zpracované výstupy předá zhotovitel v elektronické podobě (formát .doc a PDF) objednateli a to nejpozději **do 347 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy**. Objednatel výstupy schválí do 2 pracovních dnů ode dne předání. Na základě schválení bude podepsán předávací protokol potvrzený objednatelem a zhotovitelem, který bude podkladem pro fakturaci dle odst. 1 čl. VI. smlouvy.

Výstupy z jednotlivých klíčových aktivit koncepce veřejného osvětlení budou dodavatelem zpracovány do souhrnného materiálu „koncepce VO“. Tuto koncepci VO dodavatel projedná se zadavatelem a případné připomínky dodavatel zapracuje. Koncepci VO následně předá dodavatel zadavateli v elektronické podobě (formát .doc a PDF) a v tištěné svázané podobě ve formátu A4 v 5 vyhotoveních, a to nejpozději do 347 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. Zadavatel tuto koncepci VO schválí do 2 pracovních dnů ode dne předání. Na základě schválení bude podepsán předávací protokol potvrzený zadavatelem a dodavatelem.

3. Text přílohy č. 4 smlouvy o dílo – Harmonogram plnění – se nahrazuje textem přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1.

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Zveřejnění dodatku č. 1 podle zákona o registru smluv zajistí **objednatel**.
2. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Tento dodatek č. 1 byl uzavřen svobodně a vážně, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, veškerá jeho ustanovení jsou určitá a smluvním stranám zcela srozumitelná, což smluvní strany stvrzují svými podpisy. Tento dodatek č. 1 obsahuje úplné ujednání o předmětu dodatku č. 1 a všech náležitostech, které smluvní strany měly či chtěly ujednat. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o tomto dodatku č. 1 ani projev učiněný po uzavření tohoto dodatku č. 1 nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními tohoto dodatku č. 1 a nezakládá žádné ze smluvních stran jakýkoli závazek.



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Číslo dodatku č. 1 objednatele: 0295/2019/ODSR/1


Číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je jeho příloha č. 1 – Aktualizace harmonogramu plnění – přílohy č. 4 smlouvy o dílo.
5. Tento dodatek č. 1 schválila Rada města Rožnov pod Radhoštěm dne 5.6.2020 usnesením č. 1139/5G

V Rožnově pod Radhoštěm dne 8.6.2020

V Luhačovicích dne 16.6.2020

Za objednatele:



Ing. Radim Holíš
Starosta města



Za zhotovitele:



jednatel





Příloha č. 1 – Aktualizace harmonogramu plnění

| Předmět zakázky | Klíčové aktivity | Výstupy | 150 | 222 | 240 | 258 | 270 | 305 | 342 | 347 | 360 | 390 | |
|------------------------------------|-----------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Zpracování SPRM | 1.B Analytická část SPRM | aa. vyhodnocení stávajícího SPRM 2008-2020 (naplnění, doporučení) | | | | | | | | | | | |
| | | ab. analýza (cílů, indikátorů) koncepčních a strategických dokumentů (6 analytických výstupů nových segmentových koncepcí + existujících podkladů) | | | | | | | | | | | |
| | | d. průzkum kvality života | | | | | | | | | | | |
| | | e. SWOT analýza | | | | | | | | | | | |
| | 1.C Návrhová část SPRM | a. aktualizovaný harmonogram metodiky postupu | | | | | | | | | | | |
| | | b. organizace a koordinace plánovaných schůzek a veřejných projednání (zápisy) | | | | | | | | | | | |
| | | c. SPRM 2021-2030 | | | | | | | | | | | |
| | 1.D Implementační část SPRM | a. metodika implementace SPRM | | | | | | | | | | | |
| | | b. 1. akční plán na roky 2021-2023 | | | | | | | | | | | |
| | | ca. seminář práce se SPRM (zápis) | | | | | | | | | | | |
| cb. představení veřejnosti (zápis) | | | | | | | | | | | | | |
| Zpracování segmentových koncepcí | 1.B Analytická část | d. dotazníkové šetření | | | | | | | | | | | |
| | | e. SWOT analýza | | | | | | | | | | | |
| | 1.C Návrhová část | a. návrhová část | | | | | | | | | | | |
| | | b. metodika pro implementaci navržených opatření | | | | | | | | | | | |
| | | c. schůzky | | | | | | | | | | | |
| | 1.D Implementační část | a. implementační plán | | | | | | | | | | | |
| | | b. metodika indikátorů a hodnocení postupů zavedení | | | | | | | | | | | |
| c. závěrečný seminář | | | | | | | | | | | | | |