

Dodatek č. 2

ke smlouvě č. O2PT-005374

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: Dálnice D1 směr Praha, sjezd Chodov — PHS, projektová dokumentace DUR, DSP a PDPS, inženýrská činnost a autorský dozor uzavřená dne 14.12.2017 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ 65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)

a

2. PUDIS a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
IČO: 45272891
DIČ: CZ45272891
spis. zn.: B 2368 vedená u Městského soudu v Praze
jejímž jménem jedná:

bankovní spojení:
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Z důvodů uskutečněné fúze odštěpením sloučením vyčleněné části společnosti VPÚ DECO Praha a.s., IČ 60193280 se sídlem Praha 6 Podbabská 1014/20 do společnosti PUDIS a.s. IČ 45272891 se sídlem tamtéž, se stává nástupnickou společností za Poskytovatele VPÚ DECO PRAHA a.s. společnost PUDIS a.s. viz. příloha č.4 „Oznámení o fúzi“. Dále se mění bankovní spojení Poskytovatele:
(dále jen „Poskytovatel“).

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

I.
Předmět dodatku č. 2

Na základě jednání mezi oběma smluvními stranami dne 29.4.2020, tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) řeší změnu této smlouvy ve smyslu prodloužení lhůty pro odevzdání konceptu PDPS. Vzhledem k výskytu pandemie koronaviru COVID-19 a s ohledem na usnesení vlády České republiky č.194 ze dne 12.3.2020, kterým došlo k vyhlášení nouzového stavu na území ČR a s přihlédnutím k navazujícím krizovým opatřením plynoucím z usnesení Vlády České republiky č.211 ze dne 14.3.2020 a č.215 ze dne 15.3.2020, došlo u Poskytovatele k ztížení a zdržení poskytovaných služeb.

Z výše uvedeného důvodu se Objednatel a Poskytovatel dohodli na aktualizaci dílčího termínu plnění smlouvy. Koncept PDPS bude vyhotoven do 31.8.2020.

II.
Ostatní ustanovení smlouvy

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatku č.1 nedotčené tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě, je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a konzultant dvě vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 2 má dvě strany.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

za objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

za poskytovatele: PUDIS a.s.

Datum: - 3 -06- 2020

Datum: 10.6. 2020

úřadům, obchodním partnerům
a klientům společností

**VPÚ DECO PRAHA a.s. a
PUDIS a.s.**

V Praze,
dne 3.1.2020

**Oznámení o fúzi odštěpení sloučením
části společnosti VPÚ DECO PRAHA a.s. do společnosti PUDIS a.s.
ke dni 1.1.2020**

Vážení zákazníci, obchodní partneři, klienti,
kolegyně a kolegové,

dovoluje nám, abychom tímto dopisem společně oznámili aktuální změny ve společnostech VPÚ DECO PRAHA a.s. a PUDIS a.s. (dále jen „společnosti“ nebo „zúčastněné společnosti“).

K rozhodnému dni 1.1.2020 došlo z rozhodnutí jediného akcionáře obou společností, společnosti SUDOP GROUP a.s., **k fúzi odštěpení sloučením vyčleněné části společnosti VPÚ DECO PRAHA a.s.**, IČ 60193280, se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00 (dále jen „VPÚ“), **do společnosti PUDIS a.s.**, IČ 45272891, se sídlem tamtéž (dále jen „PUDIS“). Odštěpená část společnosti VPÚ spočívá v dosavadním Atelieru dopravních staveb (ADS), Středisku technických dozorů (TDI), Středisku inženýrských činností (SIČ) a Středisku geodézie (G). Přechod se týká všech zaměstnanců těchto součástí společnosti VPÚ a některých zaměstnanců administrativních a souvisejících profesí. Přecházející jmění je složeno z majetku, závazků a pohledávek k rozhodnému dni, veškerých evidovaných obchodních smluv a dalších smluvních vztahů, v rozsahu, definovaném Projektem přeměny, schváleném představenstvy obou zúčastněných společností dne 21.11.2019, který byl zveřejněn ve sbírce listin obou společností u příslušného rejstříkového soudu a je tak v plném rozsahu veřejně dostupný.

Společnost VPÚ DECO PRAHA a.s. funguje nadále v rozsahu Atelieru pozemních staveb (APS) a Ateliéru architektury a urbanismu (AAU).

Vzájemné obchodní a jiné vztahy vzniklé mezi vámi a přecházející částí společnosti VPÚ tak nebudou dotčeny. Namísto společnosti VPÚ bude ve smluvních vztazích vystupovat PUDIS jako nástupnická společnost. Z titulu zákonného přechodu veškerých práv a povinností z těchto smluvních vztahů plynoucích tak zůstanou veškeré dosud uzavřené smlouvy v platnosti bez nutnosti tvorby dodatků.

Společnosti PUDIS i VPÚ sídlí na adrese **Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6**.

Představenstvo PUDIS a.s. je s účinností od 2.1.2020 tvořeno takto:

Kontaktním telefonním číslem zůstává číslo:
komunikaci s obchodním úsekem (poptávky)

Kontaktní email je _____ pro
a pro příjem faktur _____

Bankovní spojení:

Přímé kontakty na jednotlivé pracovníky naleznete na webových stránkách www.pudis.cz v sekci Kontakty.

VPÚ DECO PRAHA a.s. je s účinností od 1.1.2020 zastoupena _____

kterým je _____

Kontaktním telefonním číslem zůstává číslo:

Kontaktní email: _____ Bankovní spojení: _____

Závěrem upozorňujeme všechny obchodní partnery, aby všechny faktury za VPÚ s datem uskutečnění zdanitelného plnění do 31.12.2019 adresovali výhradně společnosti VPÚ, kde budou náležitě účetně zpracovány.

V případě jakýchkoliv dotazů nás, prosím, kontaktujte.

Děkujeme všem za přízeň a dosavadní spolupráci.

S pozdravem

PUDIS a.s.

VPÚ DECO PRAHA a.s.