

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo číslo č. 542/2019/OSM uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 12. 6. 2019 na akci:

„Dukelských hrdinů – vybudování přechodu a úprava chodníků od mostu Olgy Scheinpflugové“

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

| | |
|--|--------------------------------------|
| Obchodní jméno: | Město Slaný |
| Sídlo: | Velvarská 136, 274 53 Slaný |
| IČO: | 002 34 877 |
| DIČ: | CZ00234877 |
| Zástupce města: (dále jen objednatel) | Mgr. Martin Hrabánek, starosta města |

a

ZHOTOVITELEM:

| | |
|--|-----------------------------|
| Obchodní jméno: | MILOTA Kladno s.r.o. |
| Sídlo: | Huťská 1557, 272 01 Kladno |
| IČO: | 475 50 961 |
| DIČ: | CZ47550961 |
| Statutární orgán: (dále jen zhotovitel) | ██████████, prokurista |

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 3 podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu vyhlášeného nouzového stavu, tedy dodatek a jím sjednávané změny jsou uzavírány z důvodu vnějších nepředvídatelných okolností v zájmu řádného dokončení díla a předcházení škodám, když nelze situaci řešit jinak. Důvodem uzavření dodatku je skutečnost, že tímto opatřením došlo k omezení provozu příslušného stavebního úřadu, který v souvislosti s tím vydal pravomocné povolení stavby později, než bylo uvažováno v době sjednání smluvního vztahu, kdy se zohledňoval jeho běžný stav a provoz.

V souladu s ustanovením čl. X. odst. 10.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. VI. odst. 6.1.3 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

6.1.3 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá stavebním úřadem ověřenou projektovou dokumentaci a pravomocné povolení stavby nejpozději do **31. 7. 2020**.

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu se směrnicí Rady města Slaný č. 2/2019 o zadávání veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 11. 9. 2019 pod usnesením č. 15/22/2019/RM.

Ve Slaném dne

V Kladně dne 1. 6. 2020

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

██████████, prokurista

Zpracoval: ██████ ██████, vedoucí úseku výstavby a údržby