



DODATEK č. 2 ke SMLouvĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)
číslo smlouvy objednatele 28/2019

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Město Valašské Klobouky

Masarykovo nám. 189

766 01 Valašské Klobouky

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

Martin Urban

Lhota u Vsetína 10

755 01 Vsetín

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Mgr. Eliška Olšáková, starostka

tel: xxxxxxxxxxxx

mobil: xxxxxxxxxxxx

email: xxxxxxxxxxxxxxxx

Martin Urban

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

Identifikační číslo:

002 84 611

732 57 958

Daňové identifikační číslo:

CZ00284611

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zhotovitel je zapsán v živnostenském rejstříku u
Městského úřadu ve Vsetíně
č.j. MUVS – S2169/2007/OŽV

I.

Smluvní strany uzavřely dne 23.09.2019 Smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 9.12.2019 k veřejné zakázce s názvem

„Do školy? Bezpečně a rychle“

dále jen „smlouva“.

Na základě vzájemné dohody sjednávají smluvní strany následující úpravu smlouvy, a to z důvodů přerušení prací v roce 2019 v souladu s čl. III odstavec 7 písmeno a).

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

1. Stavební práce budou zahájeny na základě písemné výzvy objednatele doručené zhotoviteli na adresu jeho sídla uvedenou v čl. I smlouvy o dílo. Výzva bude doručena nejpozději do 12 měsíců ode dne uzavření této smlouvy o dílo za předpokladu, že bude splněna následující podmínka: bude přidělena dotace na realizaci předmětné veřejné zakázky, pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak.
2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit realizaci díla pro rok 2019 do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k zahájení prací.
3. Doba realizace pro rok 2019: 3 týdny (13.11.2019 – 9.12.2019).
4. Převzetí staveniště pro rok 2020: 24.2.2020. Realizace díla musí být ukončena do 19.6.2020.
5. Zhotovitel požádal objednatele o změnu závazku (termínu realizace díla) z důvodu nepředvídaných okolností v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR a v důsledku toho i po skončení nouzového stavu vzniklých okolností (nedostatek zaměstnanců s trvalým pobytem mimo ČR. Změna závazku dle § 222 odstavec 6 zákona č. 134/2016 Sb. spočívá v prodloužení doby realizace, a to do 31.7.2020. Tato změna závazku nemá vliv na cenu za dílo nebo jiná práva a povinnosti ze smlouvy o dílo.

Přílohou č. 1 dodatku č. 2 je aktualizovaný harmonogram postupu prací pro rok 2020.

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 23.09.2019 ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změn, v platnosti a účinnosti.

2. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá 1 platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Ve Valašských Kloboukách dne

Ve Lhotě u Vsetína dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Město Valašské Klobouky

Martin Urban

Mgr. Eliška Olšáková, starostka

Martin Urban, jednatel