



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí



Číslo jednací: 08614/SOPK/20

## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 02694/SOPK/20 ze dne 12. 3. 2020 (dále jen „Smlouva o dílo“)

### I. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel

**Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Telefon:

Zastoupený: RNDr. Františkem Pelcem

(dále jen „objednatel“)

a

#### 1.2 Zhotovitel

**RNDr. Marek Banaš, Ph.D.**

Sídlo: č. p. 52, 783 16 Dolany

Bankovní spojení:

IČO: 73037761

Email:

(dále jen „zhotovitel“)

## II.

2.1 Vzhledem ke skutečnosti, že smlouva o dílo ze dne 12.3.2020 (dále jen smlouva) nenabyla dle článku 11.6 smlouvy doposud účinnosti a zhotoviteli se tak významně zkracuje doba pro vyhotovení části díla dle článku 4.2 smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

## III.

3.1 Čl. 4.2 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést náhled tiskových dat částí díla a předat jej objednateli k připomínkám nejpozději do:

1. část: 15. 09. 2020

2. část: 30. 06. 2021

Zhotovitel předá náhled tiskových dat částí díla objednateli e-mailem.

Objednatel se zavazuje vypracovat své připomínky a zaslat je zhotoviteli nejpozději 30 dní od obdržení pracovního návrhu díla.“

3.2 Čl. 4.3 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Objednatel se zavazuje vypracovat své připomínky a zaslat je zhotoviteli nejpozději 30 dní od obdržení pracovního návrhu díla.

Zhotovitel se zavazuje zapracovat připomínky objednatele a předat objednateli finální verzi díla nejpozději do:

1. část: 15. 11. 2020

2. část: 31. 08. 2021

Zhotovitel předá finální verze částí díla objednateli na datovém nosiči CD v \*.pdf a ve formátu pro tisk (např. emailem).“

3.3 Příloha č. 2 smlouvy je nahrazena přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

## IV.

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

4.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

4.4 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

4.5 Nedílnou součástí dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet k akci „Příprava a výroba popularizačních tiskovin pro projekt „Management kleče (Pinus mugo Turra) v NPR Praděd a PR Břidličná a podpora managementového plánování a druhové rozmanitosti lesních ekosystémů v NPR Králický Sněžník“

V PRAZE dne 23.6.2020

V Šolenech dne 19.6.2020

Objednatel

Zhotovitel

\_\_\_\_\_  
RNDr. František Pelc

ředitel ústředí ochrany přírody a krajiny ČR  
Kaplanova 1931/1  
148 00 Praha 11 - Chodov  
-1-

\_\_\_\_\_  
RNDr. Marek Banaš, Ph.D.



**Příloha č. 1 - Položkový rozpočet k akci „Příprava a výroba popularizačních tiskovin pro projekt „Management kleče (Pinus mugo Turra) v NPR Praděd a PR Břidličná a podpora managementového plánování a druhové rozmanitosti lesních ekosystémů v NPR Králický Sněžník“**

<b>Část</b>	<b>Položka</b>	<b>Termín náhledu tiskových dat</b>	<b>Termín zhotovení finální verze</b>	<b>Náklady projektu celkem</b>
Část 1	letáky - skládačky A2	15. 09. 2020	15. 11. 2020	84 700 Kč
Část 2	odborná publikace A5, 48 str.	30. 06. 2021	31. 08. 2021	139 150,00 Kč
<b>Celkem</b>				<b>223 850,00 Kč</b>

