



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



PID: MHMPP04LK6NZ

Č. CES: DOT/02/04/003260/2018

Reg. číslo: CZ.07.2.11/0.0/0.0/17_048/0000632

Č. smlouvy Dopravního podniku: 000578 0018

DODATEK Č. 3

KE SMLouvĚ O FINANCOVÁNÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA – PÓL RŮSTU ČR ZE DNE 26. 7. 2018

Hlavní město Praha, Řídící orgán Operačního programu Praha – pól růstu ČR

se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
IČO 00064581
DIČ CZ00064581
zastoupené Ing. Lindou Sadílkovou, vedoucí oddělení finančního řízení a kontrol
odboru evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy
bankovní spojení Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu 6687982/0800

(dále jen „poskytovatel“)
na straně jedné

a

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9
IČO 00005886
DIČ CZ00005886
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložce 847
zastoupený Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva a
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
bankovní spojení Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 35-1930731349/0800
místo realizace projektu: stanice metra C – Florenc, Hlavní nádraží, Muzeum, I. P. Pavlova
Praha 1, Praha 2

(dále jen „příjemce“)
na straně druhé

společně jako „smluvní strany“

u z a v í r a j í

tento dodatek č. 3



Preambule

Článek I

1. Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“), kterým se mění specifikace projektu uvedená v dodatku č. 2

Článek II

1. Smluvní strany se dohodly na opravě specifikace projektu uvedené v článku II dodatku č. 2: text

Smluvní strany se dohodly na následující změně vzájemných práv a povinností souvisejících s realizací projektu „Modernizace vzduchotechnických zařízení ve stanicích metra- stanice Dejvická“, reg. číslo: „CZ.07.2.11/0.0/0.0/17_048/0000623“: Změna data ukončení realizace projektu a dat dosažení cílových hodnot indikátorů.

se nahrazuje

Smluvní strany se dohodly na následující změně vzájemných práv a povinností souvisejících s realizací projektu „Modernizace hlavního větrání ve větracích šachtách tras metra A,B,C - trasa I. C“, reg. číslo: „CZ.07.2.11/0.0/0.0/17_048/0000632“: Změna data ukončení realizace projektu a dat dosažení cílových hodnot indikátorů.

Článek III

1. S výjimkou změny specifikace projektu v článku II dodatku č. 2 zůstávají ostatní ustanovení původní smlouvy beze změn.

Článek IV

1. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že dodatek byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.
2. Dodatek je vyhotoven v elektronické verzi a podepsán elektronickými podpisy, kde poskytovatel i příjemce mají k vydanému dodatku přístup a mohou pořizovat výtisky tohoto dokumentu dle svých potřeb.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí hl. m. Praha.
5. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o financování navazuje na podporu z Operačního programu Praha – pól růstu ČR schválenou Zastupitelstvem hlavního města Prahy usnesením 35/63 ze dne 22. 3. 2018.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



6. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. Pokud nebude dodatek uveřejněn v registru smluv do tří měsíců ode dne uzavření dodatku, je dodatek podle § 7 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zrušen od počátku.

Praha	Praha
podepsáno elektronicky	podepsáno elektronicky
Poskytovatel	Příjemce