



č.0051/6/OMI/18



Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 0051/0/OMI/18

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800

(dále jen „objednatel“)

- 1.2. Zhotovitel:** Raeder & Falge s.r.o.
se sídlem: Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice
zastoupená: Mgr. Martinou Červinskou, jednatelkou
IČO: 28714989
DIČ: CZ28714989
bankovní spojení: 
č. účtu: 

(dále jen „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 18. 12. 2018 Smlouvu o dílo č. 0051/0/OMI/18 ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.8.2019, dodatku č. 2 ze dne 13.12.2019, dodatku č. 3 ze dne 31.1.2020, dodatku č. 4 ze dne 3.4.2020 a dodatku č. 5 ze dne 5.6.2020 na realizaci díla v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „ZŠ Waldorfská, obj. Mezi Rolemi 34/8, Praha 5 - Jinonice“, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele ve smlouvě specifikované dílo a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 48 921 296,31 Kč,- Kč bez DPH, tj. 59 194 768,54,- Kč vč. DPH (dále jen „Smlouva“).
- 2.2.** V průběhu provádění díla se vyskytla potřeba realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v zadávacích podmínkách původního zadávacího řízení a jsou nezbytné pro naplnění účelu Smlouvy. Konkrétně se jedná o vícepráce spojené s realizací venkovního spojovacího krčku mezi novým a stávajícím pavilonem školy. Spojovací krček bude sloužit k propojení dvou sousedních pavilonů školy, zpevněnou komunikací s rampou, krytou střechou. Šířka krčku cca 2,0 m dovolí průchod v obou směrech i případný průjezd s vozíčkem s pomůckami apod. Provedení těchto víceprací stávajícím zhotovitelem je nezbytné z technických důvodů v podobě slučitelnosti s již dokončenými částmi díla a z důvodu prevence sporů při uplatňování případných vad díla. Předmětem tohoto dodatku je dále změna termínu dokončení díla, která je vyvolaná rozšířením předmětu díla o výstavbu spojovacího krčku. Rozsah víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku s

názvem „*Položkový rozpočet víceprací tvořený změnovým listem č. 79*“ (která současně tvoří přílohu č. 13 Smlouvy). V návaznosti na změnu rozsahu předmětu díla dochází uzavřením tohoto dodatku rovněž k navýšení ceny díla.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku č. 6 je změna předmětu a rozsahu díla, s tím související změna ceny díla a prodloužení realizace díla, to vše v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Změna rozsahu stavebních prací je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 6 - Položkový rozpočet víceprací tvořený změnovým listem č. 79“, který současně tvoří přílohu číslo 13 Smlouvy.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že smluvní podklady specifikující předmět, rozsah a způsob provádění díla uvedené ve druhé větě čl. 3. odst. 3.2. Smlouvy se doplňují o následující doklad pod bodem 11 a 12. následujícího znění:

„11. Položkový rozpočet víceprací tvořený změnovými listy č. 79“

„12. Projektová dokumentace spojovacího krčku zpracovaná firmou Karlínblok, s.r.o.“

- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. odst. 3.2. se poslední věta Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Vše uvedené dokumenty bod 1. až 10. jsou nedílnou součástí této smlouvy, jako její Přílohy 1 až 10. Dokument uvedený pod bodem 11a 12 tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 13 a 14. Rozsah a způsob provedení díla vyplývající z položkového rozpočtu více a méně prací tvořený změnovými listy má přednost před rozsahem a způsobem provedení vyplývajícím z ostatních dokumentů.“

- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 5. se odst. 5.1.2. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„5.1.2. předání díla bez vybudování spojovacího krčku nejpozději do 15. 6. 2020, vč. zajištění správného rozhodnutí (Kolaudační souhlas) o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo.“
Vybudování spojovacího krčku, který bude tvořit propojení mezi pavilony školy vč. zajištění správného rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele a předání příslušného povolení k realizaci stavebních prací dle přílohy č. 13 Smlouvy.

- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena za odstranění stávající stavby bez DPH: 4 178 022,56 Kč

DPH 877 384,74 Kč

Celková cena za odstranění stávající stavby s DPH 5 055 407,30 Kč

Celková cena za stavbu nového pavilonu bez DPH: 44 743 273,75 Kč

DPH: 9 396 087,49Kč

Celková cena za stavbu nového pavilonu s DPH: 54 139 361,24 Kč

Celková cena za dodatečné práce dle přílohy č. 13 Smlouvy (vybudování spojovacího krčku) bez DPH: 799.461,50 Kč
DPH: 167.886,92 Kč

Celková cena za dodatečné práce dle přílohy č. 13 Smlouvy (vybudování spojovacího krčku) s DPH: 967.348,42 Kč

Celková cena bez DPH: 49 720 757,81 Kč

DPH: 10 441 359,14 Kč

Celková cena vč. DPH: 60 162 116,95 Kč

(Slovy: čtyřicetdevětmiliónůšestsetdvacetšestsetpadesátšest set korun českých a osmdesát jedna haléřů bez DPH).

3.7. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.2. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.2. Cena za dílo uvedená v odst. 7.1. této Smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze dne 18.10.2018 a položkového rozpočtu více a méně prací tvořeného změnovými listy, který je přílohou dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č.4, č.5 a č. 6. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.“

3.8. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.3. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.3. Cenu uvedenou v odst. 7.1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavených dílčích měsíčních faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacími protokoly o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací v rámci realizace díla v příslušném období objednatelům odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace, položkového rozpočtu více a méně prací tvořeného změnovými listy (Přílohy č. 8, č. 9, č.10, č.11, č.12 a č. 13 Smlouvy o dílo). Vyšší fakturované částky budou odpovídat hodnotě prací provedených v uplynulém období snížené o částku (pozastávku) rovnající se 10 % hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla..“

3.9. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.4. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.4. Konečná cena původního rozsahu díla dle Smlouvy ve znění jejího dodatku č. 5, tedy dílo v rozsahu bez dodatečných prací sjednaných v příloze č. 1 tohoto dodatku, specifikovaná v odst. 7.1 jako Celková cena za odstranění stávající stavby a Celková cena za stavbu nového pavilonu, bude uhrazena objednatelem na základě faktury vystavené zhotovitelem, ve které budou zúčtovány všechny proplacené dílčí měsíční faktury, pozastávky, DPH. Tato konečná faktura týkající se rozsahu díla dle Smlouvy ve znění jejího dodatku č. 5 bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčleněním všech skutečných nákladů stavby členěných po jednotlivých činnostech včetně DPH. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14 dnů po vystavení kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci (nebo jiného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu) týkajícího se díla v rozsahu dle Smlouvy ve znění jejího dodatku č. 5, ne však dříve než po úspěšném předání díla dle Smlouvy ve znění jejího dodatku č. 5 a po odstranění případných vad a nedodělků z přijímacího protokolu.“

Zbýlá část konečné celkové ceny díla představující Celkovou cenu za dodatečné práce dle přílohy č. 13 Smlouvy specifikované v odst. 7.1 bude uhrazena objednatelem na základě faktury vystavené zhotovitelem,

č.0051/6/OMI/18

ve které budou zúčtovány všechny proplacené dílčí měsíční faktury, požastávky, DPH. Tato konečná faktura týkající se rozsahu díla dle přílohy č. 13 bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů stavby členěných po jednotlivých činnostech včetně DPH. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14 dnů po vystavení kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci (nebo jiného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu) týkajícího se díla dle přílohy č. 13, tj. spojovacího krčku, ne však dříve než po úspěšném předání díla dle přílohy č. 13 a po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího protokolu. Objednatel má právo, před konečným zaplacením ceny díla zadržet odpovídající částky v důsledku:

7.4.1. smluvní pokuty,

7.4.2. nároku na slevu z ceny, jestliže je odstranění vad a nedodělků nemožné, anebo by vyžadovalo neúměrně vysoké náklady, a proto se mu zhotovitel brání,

7.4.3 požadavků na náhradu škody na základě vad a nedodělků díla, které podstatně snižují kvalitu díla nebo/a jeho užívání.“

- 3.10. Smluvní strany se dohodly, že seznam příloh Smlouvy se rozšiřuje o novou přílohu č. 13 a č. 14 tak, že seznam příloh je následující:

Příloha č. 1: Projektové dokumentace (volná příloha)

Příloha č. 2: Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem k bourání stávajícího objektu

Příloha č. 3: Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem k stavbě nového objektu

Příloha č. 4: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo

Příloha č. 5: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem)

Příloha č. 6: Seznam poddodavatelů 2

Příloha č. 7: Realizační tým - aktualizovaný

Příloha č. 8: Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy č.1 až 15.

Příloha č. 9: Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy č.16 až 26,29 až 33,35 a 38“

Příloha č.10: Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy č. 34, 36, 39, 41 až 43, 45, 49, 51, 53“

Příloha č.11: Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy č. 37, 40, 47, 48, 54, 55, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76 a 77“

Příloha č.12: Položkový rozpočet více prací tvořený změnovým listem č. 78

Příloha č.13: Položkový rozpočet více prací tvořený změnovým listem č. 79

Příloha č.14: Projektová dokumentace spojovacího krčku zpracovaná firmou Karlínblok, s.r.o. (volná příloha)

- 3.11. Změny vzniklé na základě ustanovení § 222 odst. 5 jsou ve změnovém listu č. 79. Celková výše částky v tomto změnovém listu dle § 222 odst. 5 je 799.461,50 Kč bez DPH.

- 3.12. Smluvní strany berou na vědomí a zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn od tohoto dodatku č. 6 kdykoliv po jeho uzavření až do písemné výzvy objednatele a předání příslušného povolení k realizaci stavebních prací dle přílohy č. 13 dle znění odst. čl. 5. se odst. 5.1.2. Smlouvy upraveného v odst. 3.5. tohoto dodatku bez uvedení důvodu písemně odstoupit. Odstoupení je účinné jeho doručením zhotoviteli. Odstoupením dle tohoto odstavce zanikají veškeré změny Smlouvy upravené tímto dodatkem, právní vztahy založené mezi smluvními stranami Smlouvou ve znění jejího dodatku č. 5 takovým odstoupením nejsou nijak dotčeny.

- 3.13. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplývá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ také vícepráce dle tohoto dodatku č. 6 Smlouvy

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne jeho podpisu poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu dodatku, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě či dodatku uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) výtisky obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části Praha 5 č. 23/687/2020 ze dne 10.6.2020.
- 4.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1, která zároveň tvoří novou přílohu č. 13 Smlouvy - *Položkový rozpočet víceprací tvořený změnovým listem č. 79.*
Příloha č. 2, která zároveň tvoří novou přílohu č. 14 Smlouvy - *Projektová dokumentace spojovacího krčku zpracovaná firmou Karlínblok, s.r.o. (volná příloha).*

V Praze dne 15 -06- 2020

V Lovosicích dne: 15.6.2020

Mgr. Renáta Zajíčková
starostka MČ Praha 5



za zhotovitele:
Mgr. Martina Červinská
jednatelka společnosti Raeder & Falge s.r.o.



Přívozní 114/2 ②
410 02 Lovosice
Tel.: 416 575 757
DIČ: CZ28714989

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnový list č.79 - Spojovací krček

Objekt:

Místo: ZŠ Waldorfská, Mezi Rolemi 34/8, Praha - Jinonice

Datum: 29.5.2020

Zadavatel: MPČ 5

Projektant:

Zhotovitel: Raeder&Falge s.r.o, Přívozní 114, Lovosice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	799 461,50
170 066,17	
1 - Zemní práce	30 445,34
2 - Zakládání	18 687,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 500,00
4 - Vodorovné konstrukce	56 354,32
5 - Komunikace pozemní	21 709,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplni	6 125,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 313,91
997 - Přesun sutě	8 766,73
998 - Přesun hmot	9 163,88
PSV - Práce a dodávky PSV	601 395,33
741 - Elektroinstalace - silnoproud	69 446,00
762 - Konstrukce tesařské	263 757,58
764 - Konstrukce klempířské	42 969,94
766 - Konstrukce truhlářské	39 701,69
767 - Konstrukce zámečnické	185 520,13
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	28 000,00

SOUPIS PRACÍ

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem:							771 461,50	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				170 066,17	
D	1		Zemní práce				30 445,34	
1	K	131101101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	12	124,25	1 491,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		24*0,5		12			
2	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - ručně s motorovým vrtákem	m	18,4	447,00	8 224,80	CS ÚRS 2019 02
	VV		23*0,8		18,4			
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12	421,00	5 052,00	CS ÚRS 2019 02
4	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	8	46,41	371,28	CS ÚRS 2019 02
5	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	13,6	634,61	8 630,70	CS ÚRS 2019 02


62	M	55347036	rošt podlahový lisovaný zároveň zinkovaný velikost 40/3mm 1000x1000mm	kus	5	1 937,50	9 687,50 CS ÚRS 2019 02
	VV		4*1,25 *Přepočtené koeficientem množství		5		
63	K	76799611R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg, včetně antikorozního nátěru	kg	100	68,75	6 875,00
64	M	13010818X	ocel profilová - jakost 11 3/5 (válcované profily, kotevní plechy)	t	0,11	156 250,00	17 187,50
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 13,43 kg/m				
	VV		100*1,1/1000		0,11		
65	K	767161823	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	2	518,75	1 037,50 CS ÚRS 2019 02
66	K	7672101	Montáž profilů ocelových rovných na ocelovou konstrukci svařováním, včetně antikorozního nátěru	m	30	812,50	24 375,00
67	M	1455R	ocelová pozinkovaná konstrukce, vč. pomocného materiálu a kotvení - viz statika	kg	420	205,25	86 625,00
68	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,334	5 187,50	1 732,63 CS ÚRS 2019 02

Zhotovitel:



S. Falge s.r.o.
 IČ: 1142
 1142 Lovosice
 tel: 416 878 287
 IČ: CZ28714989


TDS:



Handwritten signature

Objednatel:

Mgr. Tomáš Nowý



Městská část Praha 5
 Úřad městské části
 Odbor přípravy a realizace investic
 nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5
 III/12/01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **ZL č. 79 - Spojovací krček k pavilonu ZŠ Waldorfská**

Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK	Cena celkem [Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				28 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				9 500,00	
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	ks	1	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 02
2	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení (dílenská)	ks	1	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2016 02
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2016 02
	D	VRN3	Zařízení staveniště				10 500,00	
4	K	032103000	Náklady na stavební buňky (zřízení)	ks	1	0,00	0,00	CS ÚRS 2016 02
5	K	032403000	Provizorní komunikace	ks	1	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2017 02
			Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště, čištění					
6	K	032903000	komunikací	ks	1	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2016 02
7	K	033103000	Připojení energií	ks	1	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 02
8	K	034203000	Oplocení staveniště	ks	1	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2016 02
9	K	034503000	Informační tabule na staveništi	ks	1	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2016 02
10	K	034603000	Alarm, strážní služba staveniště	ks	1	0,00	0,00	CS ÚRS 2016 02
11	K	035103001	Pronájem ploch	ks	1	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 02
12	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	ks	1	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2016 02
	D	VRN4	Inženýrská činnost				8 000,00	
13	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	ks	1	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2016 02
14	K	042903000	Ostatní posudky	ks	1	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2016 02
15	K	045203000	Kompletační činnost	ks	1	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2017 02
16	K	045303000	Koordinační činnost	ks	1	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2017 02

11/15/17

11/15/17 11:15:17