

DODATEK SMLOUVY č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění zákona 460/2016 Sb.)

„Revitalizace smuteční obřadní síně“

Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Renatou Oulehlovou, starostkou města
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov
Číslo účtu: 115-8628990237/0100

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: RUNAKO Sokolov s.r.o.
Se sídlem: Karla Hynka Máchy 2256, 356 01 Sokolov
IČ: 64359603
DIČ: CZ64359603
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni , oddíl C , vložka 6966
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
Číslo účtu: 371809634/0600
Jednající: Ing. Jindřich Částka
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

1. Smluvní strany uzavřely dne 01. 06. 2020 Smlouvu o dílo č. SML/196/2020/ORM, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Revitalizace smuteční obřadní síně“ v rámci stejnojmenné veřejné zakázky (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo mění tak, jak je níže uvedeno.

2. Změna Smlouvy o dílo

V rámci realizace stavby „Revitalizace smuteční obřadní síně“ dojde k navýšení k objemu stavebních prací o částku 194 160,83 Kč bez DPH. Z tohoto důvodu se mění cena díla tak, že

v článku VII, „Cena díla a platební podmínky“ se mění odst. VII. 3, který nově zní:

VII. 3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí


Celkem 1 349 927,13 Kč bez DPH.

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy o dílo nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu.
4. Tento dodatek smlouvy o dílo by schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 427/12RM/2020 ze dne 24. 06. 2020.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou změnové listy

V Sokolově dne 25. 6. 2020

V Sokolově dne 25. 6. 2020



starostka města

.....
Objednatel

Ing. Jindřich Čížek
jednatel

.....
Zhotovitel

VERLAG
DASHÖFER

Krycí list rozpočtu


| | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------|---------------------|
| Název stavby: | Revitalizace smuteční obřadní síně VP | Objednatel: | Město Sokolov | IČ/DIČ: | 00259586/CZ00259586 |
| Druh stavby: | rekonstrukce | Projektant: | | IČ/DIČ: | |
| Lokalita: | Sokolov | Zhotovitel: | RUNAKO Sokolov s.r.o. | IČ/DIČ: | 64359603/CZ64359603 |
| Začátek výstavby: | 04.06.2020 | Konec výstavby: | | Položek: | 20 |
| JKSO: | | Zpracoval: | ing.Částka | Datum: | 04.06.2020 |

Rozpočtové náklady v Kč

| A | Základní rozpočtové náklady | | B | Doplňkové náklady | | C | Náklady na umístění stavby | |
|--------------------|-----------------------------|------------|-------------------|-------------------|------|---------------------|----------------------------|------|
| HSV | Dodávky | 65 296,41 | Práce přesčas | | 0,00 | Zařízení staveniště | | 0,00 |
| | Montáž | 51 638,47 | Bez pevné podl. | | 0,00 | Mimostav. doprava | | 0,00 |
| PSV | Dodávky | 3 118,84 | Kulturní památka | | 0,00 | Územní vlivy | | 0,00 |
| | Montáž | 18 100,97 | | | 0,00 | Provozní vlivy | | 0,00 |
| "M" | Dodávky | 0,00 | | | 0,00 | Ostatní | | 0,00 |
| | Montáž | 0,00 | | | 0,00 | NUS z rozpočtu | | 0,00 |
| Ostatní materiál | | 21 112,07 | | | 0,00 | NUS celkem | | 0,00 |
| Přesun hmot a sutí | | 115 865,32 | DN celkem | | 0,00 | NUS celkem za obj. | | 0,00 |
| ZRN celkem | | 275 132,08 | DN celkem za obj. | | 0,00 | ORN celkem | | 0,00 |
| | | | | | | ORN celkem za obj. | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|------|------------|------|------------|------------|-------------------|------------|
| Základ 0% | 0,00 | Základ 15% | 0,00 | Základ 21% | 275 132,08 | Celkem bez DPH | 275 132,08 |
| | | DPH 15% | 0,00 | DPH 21% | 57 777,74 | Celkem včetně DPH | 332 909,82 |

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant | Objednatel | Zhotovitel |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Copy  o.

Stavební rozpočet

Název stavby Revitalizace smuteční obřadní síně VP

Doba výstavby:

Objednatel: Město Sokolov

Druh stavby: rekonstrukce

Začátek výstavby: 04.06.2020 Projektant:

Lokalita: Sokolov

Konec výstavby:

Zhotovitel: RUNAKO Sokolov s.r.o.

JKSO:

Datum zpracování 04.06.2020 Zpracoval: ing.Částka

| C. | Objekt | Kód | Zkrácený popis | MJ | Množství | Cena/MJ (Kč) | Náklady (celkem v Kč) | | Náklady celkem (Kč) | Hmotnost (t) | |
|----|--------|--------------|--|--------|----------|--------------|-----------------------|-----------|---------------------|--------------|---------|
| | | | | | | | Dodávka | Montáž | | Celkem/MJ | Celková |
| | | 61 | Úprava povrchů vnitřní | | | | 283,52 | 1 253,27 | 1 536,80 | | 0,2612 |
| 1 | | 612451111R00 | Omlitka vnitřní zdiva, MC, hrubá zatřená - oprava po vybourání mazanin | m2 | 6,39 | 240,50 | 283,52 | 1 253,27 | 1 536,80 | 0,0409 | 0,2612 |
| | | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 65 012,89 | 16 076,82 | 81 089,71 | | 27,1545 |
| 2 | | 632443121R00 | Potěr cementový hlazený, plocha do 500 m2, tl. 50 mm | m2 | 119,75 | 345,50 | 32 223,53 | 9 150,10 | 41 373,63 | 0,1111 | 13,3042 |
| 3 | | 632443122R00 | Potěr cementový hlazený, do 500 m2, přípl. zkd 5 mm | m2 | 1197,5 | 30,10 | 32 164,85 | 3 879,90 | 36 044,75 | 0,0111 | 13,3042 |
| 4 | | 632457202R00 | Potěr cem. obyčejný, oc.hladítko, rovinný do 30 m2,tl.40 mm | m2 | 8,9 | 412,51 | 624,51 | 3 046,83 | 3 671,34 | 0,0614 | 0,5460 |
| | | 711 | Izolace proti vodě | | | | 2 929,36 | 16 322,45 | 19 251,80 | | 0,6788 |
| 5 | | 711140101R00 | Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst | m2 | 119,751 | 17,00 | 0,00 | 2 035,77 | 2 035,77 | 0,0049 | 0,5832 |
| 6 | | 711111001RZ1 | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena | m2 | 119,751 | 27,30 | 1 835,78 | 1 433,42 | 3 269,20 | 0,0003 | 0,0395 |
| 7 | | 711141559R00 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením | m2 | 119,751 | 107,49 | 890,95 | 11 981,09 | 12 872,03 | 0,0004 | 0,0491 |
| 8 | | 711112001RZ1 | Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena | m2 | 6,39 | 41,21 | 129,27 | 134,06 | 263,33 | 0,0005 | 0,0033 |
| 9 | | 711142559R00 | Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením | m2 | 6,39 | 126,99 | 73,36 | 738,11 | 811,47 | 0,0006 | 0,0037 |
| | | 735 | Otopná tělesa | | | | 189,48 | 1 778,52 | 1 968,00 | | 0,0833 |
| 10 | | 735161812R00 | Demontáž otopných těles trubk.Al-lamel. | kus | 4 | 162,50 | 75,28 | 574,72 | 650,00 | 0,0207 | 0,0827 |
| 11 | | 735169212R00 | Montáž otop. těles trubk.s Al lamelami | soubor | 4 | 329,50 | 114,20 | 1 203,80 | 1 318,00 | 0,0001 | 0,0006 |
| | | 96 | Bourání konstrukcí | | | | 0,00 | 34 308,38 | 34 308,38 | | 26,3450 |
| 12 | | 965043341R00 | Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 11,975 | 2 865,00 | 0,00 | 34 308,38 | 34 308,38 | 2,2000 | 26,3450 |
| | | H01 | Budovy občanské výstavby | | | | 0,00 | 8 185,32 | 8 185,32 | | 0,0000 |
| 13 | | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m | t | 28,08 | 291,50 | 0,00 | 8 185,32 | 8 185,32 | 0,0000 | 0,0000 |

| Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | MJ | Množství | Cena/MJ (Kč) | Náklady (celkem v Kč) | | Náklady celkem (Kč) | Hmotnost (t) | |
|----|--------|--------------|---|----|----------|-----------------|-----------------------|------------|------------------------|--------------|---------|
| | | | | | | | Dodávka | Montáž | | Celkem/MJ | Celková |
| | | S | Přesuny sutí | | | | 0,00 | 107 680,00 | 107 680,00 | | 0,0000 |
| 14 | | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m ručně | t | 26,92 | 1 500,00 | 0,00 | 40 380,00 | 40 380,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| 15 | | 979086213R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek | t | 26,92 | 250,00 | 0,00 | 6 730,00 | 6 730,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| 16 | | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 26,92 | 250,00 | 0,00 | 6 730,00 | 6 730,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| 17 | | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 269,2 | 45,00 | 0,00 | 12 114,00 | 12 114,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| 18 | | 979990107R00 | Poplatek za skládku sutí - směs betonu, keramiky, atd. | t | 26,92 | 1 550,00 | 0,00 | 41 726,00 | 41 726,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| | | | Ostatní materiál | | | | 21 112,07 | 0,00 | 21 112,07 | | 0,6719 |
| 19 | | 628522554 | Pás modifikovaný asfalt Sklodek 40 standart mineral | m2 | 145,06 | 140,37 | 20 362,07 | 0,00 | 20 362,07 | 0,0046 | 0,6673 |
| 20 | | 3457114708 | Trubka kabelová chránička D + M vč. kabelu | m | 5 | 150,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,0009 | 0,0046 |

Celkové náklady: 275 132,08 Kč

VERLAG
DASHÖFER

Krycí list rozpočtu

| | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------|---------------------|
| Název stavby: | Revitalizace smuteční obřadní síně MP | Objednatel: | Město Sokolov | IČ/DIČ: | 00259586/CZ00259586 |
| Druh stavby: | rekonstrukce | Projektant: | | IČ/DIČ: | |
| Lokalita: | Sokolov | Zhotovitel: | RUNAKO Sokolov s.r.o. | IČ/DIČ: | 64359603/CZ64359603 |
| Začátek výstavby: | 04.06.2020 | Konec výstavby: | | Položek: | 5 |
| JKSO: | | Zpracoval: | ing. Částka | Datum: | 04.06.2020 |

Rozpočtové náklady v Kč

| A | Základní rozpočtové náklady | | B | Doplňkové náklady | | C | Náklady na umístění stavby | |
|--------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|------|---------------------------|----------------------------|------|
| HSV | Dodávky | 38 197,00 | Práce přesčas | | 0,00 | Zařízení staveniště | | 0,00 |
| | Montáž | 27 814,37 | Bez pevné podl. | | 0,00 | Mimostav. doprava | | 0,00 |
| PSV | Dodávky | 36,85 | Kulturní památka | | 0,00 | Územní vlivy | | 0,00 |
| | Montáž | 14 923,03 | | | 0,00 | Provozní vlivy | | 0,00 |
| "M" | Dodávky | 0,00 | | | 0,00 | Ostatní | | 0,00 |
| | Montáž | 0,00 | | | 0,00 | NUS z rozpočtu | | 0,00 |
| Ostatní materiál | | 0,00 | | | 0,00 | NUS celkem | | 0,00 |
| Přesun hmot a sutí | | 0,00 | DN celkem | | 0,00 | NUS celkem za obj. | | 0,00 |
| ZRN celkem | | 80 971,25 | DN celkem za obj. | | 0,00 | ORN celkem | | 0,00 |
| | | | | | | ORN celkem za obj. | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|------|------------|------|------------|-----------|-------------------|-----------|
| Základ 0% | 0,00 | Základ 15% | 0,00 | Základ 21% | 80 971,25 | Celkem bez DPH | 80 971,25 |
| | | DPH 15% | 0,00 | DPH 21% | 17 003,96 | Celkem včetně DPH | 97 975,21 |

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant | Objednatel | Zhotovitel |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Copyri

Stavební rozpočet

Název stavby: Revitalizace smuteční obřadní síně MP

Doba výstavby:

Objednatel: Město Sokolov

Druh stavby: rekonstrukce

Začátek výstavby: 04.06.2020

Projektant:

Lokalita: Sokolov

Konec výstavby:

Zhotovitel: RUNAKO Sokolov s.r.o.

JKSO:

Datum zpracování 04.06.2020 Zpracoval: ing.Částka

| Č. Objekt | Kód | Zkrácený popis | MJ | Množství | Cena/MJ (Kč) | Náklady (celkem v Kč) | | Náklady celkem (Kč) | Hmotnost (t) | |
|-----------|--------------|---|----|----------|--------------|-----------------------|-----------|---------------------|--------------|---------|
| | | | | | | Dodávka | Montáž | | Celkem/MJ | Celková |
| | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 38 197,00 | 22 425,57 | 60 622,57 | | 2,9199 |
| 1 | 632441491R00 | Broušení nerovností bet.podlah - odstranění šlehu | m2 | 119,751 | 90,00 | 0,00 | 10 777,59 | 10 777,59 | 0,6000 | 0,0000 |
| 2 | 632473115R00 | Potěr samonivelační ručně do tl. 15 mm vč.penetrace | m2 | 131,171 | 380,00 | 38 197,00 | 11 647,98 | 49 844,98 | 0,0223 | 2,9199 |
| | 784 | Malby | | | | 36,85 | 14 923,03 | 14 959,89 | | 0,0000 |
| 3 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 295,178 | 35,00 | 26,57 | 10 304,66 | 10 331,23 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4 | 784402803R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H přes 5 m | m2 | 102,859 | 45,00 | 10,29 | 4 618,37 | 4 628,66 | 0,0000 | 0,0000 |
| | 96 | Bourání konstrukcí | | | | 0,00 | 5 388,79 | 5 388,80 | | 0,9053 |
| 5 | 965048516R00 | Příplatek za každý další 1 mm broušení bet.povrchu | m2 | 359,253 | 15,00 | 0,00 | 5 388,79 | 5 388,80 | 0,0025 | 0,9053 |

Celkové náklady: 80 971,25 Kč

