

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo č. 150120 ze dne 15.1.2020
o provedení projektových a inženýrských prací a činností

uzavřený dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

název: **Římskokatolická farnost Luže**
sídlo: Komenského 137, 538 54 Luže
zastoupený: **XXXXXXXXXXXXXXXX**
IČO: 15054811 DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: **XXXXXXXXXXXXXXXX**
tel a email: **XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX**
(dále jen objednatel)

ZHOTOVITEL:

název: **INRECO, s.r.o.**
sídlo: Škroupova 441/12
kontaktní místo: Škroupova 441/12
zastoupený: **XXXXXXXXXXXXXXXX**
IČO: 48155586 DIČ: 48155586
obchodní rejstřík: Krajský soud v Hr.Králové, oddíl C, vložka 3732
bankovní spojení: č.ú. **XXXXXXXXXXXXXXXX**
tel a email: **XXXXXXXXXXXXXXXX, email: XXXXXXXXXXXXXXXX**
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č.1
v tomto znění:

I. Preambule

Smluvní strany se v souvislosti s omezenými finančními prostředky na straně objednatele dohodly, že z rozsahu předmětu smlouvy se vypouští u páté odrážky „ostatní činnosti a práce“ následující činnosti a práce:

- stažení vybouleného zdiva boční zdi lodi (vyjma statiky korunní římsy)
- oprava zvonové stolice - provedení etapy 2.2, (tedy bude proveden pouze standardní nedestruktivní stavebně historický průzkum vč. dendrochronologického datování a biologický průzkum v přístupných partiích s návrhem sanace poškozených konstrukcí)
- oprava okenic ve věži
- elektroinstalace
- demontáž a znovu sestavení varhan
- hromosvod, EPS a EZS.

Objednatel zajistí v termínu dle dohody se zhotovitelem poslední dvě jmenované položky tak, aby je zhotovitel mohl zpracovat do celkové projektové dokumentace u etapy 2.2.

V této souvislosti se mění i ceny jednotlivých částí díla. Termíny provedení se nemění.

II.

V článku IV. Cena díla, se vypouští ceny jednotlivých částí, a současně se nahrazují těmito cenami:

Cena díla za etapu č. 1 - projektové podklady

(s dotačním podnázvem: „Voletice, kostel sv. Jiří, geodetické zaměření, SHP, STP, biologický průzkum krovu, restaurátorský průzkum vrcholového kříže“)

v základním členění na :

| | |
|--|-------------|
| • kompletní zaměření stávajícího stavu kostela | 53.000,- Kč |
| • zaměření polohopisu a výškopisu | 12.000,- Kč |
| • standardní stavebně historický průzkum | 87.000,- Kč |
| • stavebně statický posudek krovů | 26.000,- Kč |
| • stavebně technický průzkum | 18.000,- Kč |
| • biologický průzkum krovů | 28.000,- Kč |
| • restaurátorský průzkum vrcholového kříže | 15.000,- Kč |

| | |
|---|---------------------|
| celkem bez DPH | 239.000,- Kč |
| DPH 21% | 50.190,- Kč |
| Cena díla za etapu č. 1 celkem vč. DPH | 289.190,- Kč |

Cena díla za etapu č. 2.1. - projekt záchrany kulturní památky

| | |
|--|--------------------|
| celkem bez DPH | 47.000,- Kč |
| DPH 21% | 9.870,- Kč |
| Cena díla za etapu č. 2.1. celkem vč. DPH | 56.870,- Kč |

Cena díla za etapu č. 2.2. – jednostupňový projekt pro SP a PP

v základním členění na :

| | |
|--|--------------|
| • architektonicko-stavební část projektu | 115.000,- Kč |
| • stavebně konstrukční část projektu | 50.000,- Kč |
| • plán BOZP | 6.000,- Kč |
| • položkový rozpočet a výkaz výměr | 19.000,- Kč |
| • koordinace, inženýrská činnost | 22.000,- Kč |

| | |
|---|---------------------|
| celkem bez DPH | 212.000,- Kč |
| DPH 21% | 44.520,- Kč |
| Cena díla za etapu č.2.2. celkem vč. DPH | 256.520,- Kč |

Celkem dílo v Kč vč. DPH **602.580,- Kč**

autorský dozor (jednotková cena) 550,- Kč / hod + DPH

cestovné a dopravné (jednotk.cena tam a zpět do místa plnění) 2.000,- Kč / 1 cesta + DPH

III.

V článku IV. Cena díla, oddíl „Fakturace“ se doplňuje toto ustanovení:

V případě, že se některá část díla nebude provádět, nebo se sníží (změní) rozsah díla, bude fakturována pouze poměrná provedená část díla. Bude-li objednatel požadovat provedení dalších prací nad rámec smlouvy, sjednají smluvní strany nový rozsah v dodatku ke smlouvě.

IV.

Ostatní ustanovení čl. IV. Cena díla i smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku, a že dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání a přečtení, podle jejich pravé a svobodné vůle.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu (2x objednatel, 1x Biskupství královéhradecké, 1x zhotovitel).

Tento dodatek podléhá dle výpisu z rejstříku evidovaných právnických osob schválení Biskupství královéhradeckého jako nadřízeného církevního orgánu objednatele, jinak je neplatný.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami a Biskupstvím královéhradeckým (formou schvalovací doložky). V případě aplikace zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové dne 15.6.2020

V Luži dne 19.6.2020

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Schvalovací doložka:

Biskupství královéhradecké schválilo tuto smlouvu pod č.j. 2131/2020 dne 25.6.2020

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX