

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo Barrandovská – Skalní, schodiště, Praha 5, akce číslo 1072

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/4230/79 /1

číslo smlouvy zhotovitele: P-2215.01

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu tohoto Dodatku s hodnotou plnění do 2 mil. Kč je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem, prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., místopředseda představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Milan Zach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

Pavla Chaurová, technik odd. přípravy a realizace oprav

(dále též „Objednatel“)

2. Zhotovitel: **KO-KA s.r.o.**

Sídlo: Na Výšinách 887/16, 170 00 Praha 7 - Bubeneč

IČO: 25117297

DIČ: CZ25117297

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 51132

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: 19-88 57 41 02 67/0100

zastoupena: Ing. Štěpánem Moučkou, jednatelem

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Alena Svěrková

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit bez zbytečného odkladu, co k tomu bude poškozenou stranou vyzvána.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. A/3/19/4230/79 ze dne 24.9.2019 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla), čl. V. Smlouvy (Cena díla) a čl. VI. (Platební podmínky), a to z níže uvedených důvodů.

V rámci zpracování projektové dokumentace a projednání koncepce projektové dokumentace je nutno zajistit hydrogeologický posudek a v případě, kdy nebude prokázána dostatečná vsakovací schopnost dešťových vod na příslušných pozemcích, bude dále vyžadováno zajištění nové uliční vpusti. Dále bude nezbytné provést samostatné projednání výjimky z požadavků vyplývajících z vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění, které si vyžádá samostatné projednání s Národním institutem pro integraci osob.

S ohledem na stávající situaci bude nezbytné při opravě stávajícího schodiště zajistit územní souhlas, případně územní řízení společně se stavebním povolením. Dále bude nově navrženo veřejné osvětlení, které bude vedeno jako samostatný objekt projektové dokumentace a bude k němu zajištěna patřičná inženýrská činnost.

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. IV. odst. 2.2. Smlouvy se mění takto:
 2. Termín ukončení díla, tj. předání čistopisů PD a vyjádření všech dotčených orgánů státní správy a samosprávy, vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí, rozpočtu a výkazu výměr a podání žádosti o stavební povolení, územního souhlasu, případně územního rozhodnutí: do 31. 03. 2021

IV.

Změna čl. V. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. V. odst. 1. Smlouvy se mění následovně:

Cena dle smlouvy bez DPH:	447 430,00 Kč
DPH:	96 960,30 Kč
Cena dle smlouvy sDPH:	541 390,30 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	210 332,00 Kč
DPH:	41 169,72 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 s DPH:	254 501,72 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	657 762,00 Kč
DPH:	138 130,02 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 s DPH:	795 892,02 Kč

2. Rozpočet víceprací je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

V.

Změna čl. VI. Smlouvy (Platební podmínky)

1. Čl. V. odst. 1. Smlouvy se mění následovně:
 1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve výši dohodnuté v čl. V. Právo fakturovat vznikne zhotoviteli po provedení prací a po předání a převzetí předmětu díla nebo jeho částí.
Fakturační milníky:

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Přílohy:
 - a) Příloha č. 1 – Podrobná specifikace ceny
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne**26.**06. 2020

V Praze dne - **8** -06- 2020

objednatel
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

zhotovitel
KO-KA s.r.o.

Ing. Jiří Mayer
ředitel investičního úseku

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Ing. Štěpán Moučka
jednatel společnosti

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
8

ko-ka projektová a inženýrská kancelář
Kancelář : ko-ka@ko-ka.cz
Tháškova 7 Tel.: 233 321 234
156 29 Praha 6 DIČ: CZ25117297

**Cenová specifikace prací
pro objednatele TSK a.s.
na zpracování projektové dokumentace**

Příloha č.1 Dodatku číslo 1
smlouvy č: P-2215.01

"Barrandovská - Skalní, schodiště, Praha 5, akce číslo 1072"

JP

Odhad nákladů

Schody + odvodnění + osvětlení

DVZ - DPS

2 800 000 Kč

Obsah dokumentace

Dokumentace pro ohlášení

Ohlášení stavby

Dokumentace pro zadání položkovým rozpočtem a soupisem prací

Termin: Podle požadavku objednatele

Uchazeč: KO-KA s.r.o.

A) Projektové výkony - cena dle sazebníku

1) Tabulka odvětví

2) Pásmo náročnosti

3) Koeficient rozsahu

JP

DVZ

4) Odhad investičních nákladů

5) max. cena celkové přípravy stavby

6) min. cena celkové přípravy stavby

7) cena maximální (rekonstrukce)

8) cena JP

9) cena DVZ

B) Podklady a průzkumy nezahrnuté v ceně projektu

1) Obstarání a digitalizace mapových podkladů

2) Zaměření doplnění

3) Obstarání podkladů na katastrálním úřadě

4) Stavebně technický průzkum

5) Průzkumy poduličnických sítí dle dokumentace správce
potvrzení a zakreslení do situace

6) majetoprávní podklady

7) Návrh DIO

8) Projednání s policií ČR

9) Návrh veřejného osvětlení

10) hydrotechnický průzkum

11) Správní a jiné poplatky

Cena nabídky ad B

JP A8) +B) PrůzkumyDopracování DVZ A9)

Položkový rozpočet

C) IC -Projednání s orgány a Ohlášení stavby
podle nákladů 8% z A7)

1) projednání se správcem sítí

2) zajištění koord stanoviska MČ P5 : OD, OŽP, OPP..

3) Zajištění vyjádření vlastníků pozemku

4) Projednání se správou zeleně

5) včetisky pro projednání

6) vypracování a podání žádosti

Cena projektu

JP+B	A9)	C)	
409 114,00	96 048,00	152 600,00	původní cena 100%
			navýšení 47%

Datum: 8 -06- 2020

podpis: