

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo č. 6219053570 (č. smlouvy zhotovitele: DZ 19010337/Mi) ze dne 28.8.2019,
 „BYTOVÝ DŮM PRO SENIORY CEJL – DPS“
 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany**Objednatel:****Statutární město Brno**

adresa: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
 zastoupený: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou
 IČO: 44992785
 DIČ: CZ44992785
 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
 Olbrachtova 1929/62
 140 00 Praha 4
 IČ: 45244782
 č. účtu: 111246222/0800

k podpisu smlouvy je na základě usnesení Rady města Brna přijatého na R8/088. schůzi konané 3.6.2020, bod 81, pověřena JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB oprávněn jednat

ve věcech smluvních: JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB,
 Malinovského nám. 3, 601 67 Brno
 ve věcech technických: ■■■■■■■■■■ vedoucí oddělení Bytového odboru
 MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel:**Metrostav a.s.**

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
 zastoupený: ■■■■■■■■■■ ředitelem divize 1
 tel: ■■■■■■■■■■
 e-mail: ■■■■■■■■■■
 IČO: 00014915
 DIČ: CZ00014915
 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1
 č. účtu: 1809 - 071/ 0100

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíle B, vložka 758
 oprávněn jednat

ve věcech smluvních: ■■■■■■■■■■ ředitel divize 1
 ve věcech technických: ■■■■■■■■■■ vedoucí projektu
 (dále jen Zhotovitel)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo č. 6219053570 ze dne 28.8.2019, na akci „Bytový dům pro seniory Cejl - DPS“ (dále jen Smlouva o dílo):

I.

V souvislosti s požadavkem na provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce) a požadavkem na neprovedení některých prací (méněpráce) oproti sjednanému Rozsahu předmětu smlouvy v části stavba v čl. 2, odst. 2.6. Smlouvy o dílo a tam citované projektové dokumentaci v bodu 2.6.1., se smluvní strany dohodly na doplnění čl. 2, odst. 2.6. Smlouvy o dílo o bod 2.6.3. takto:

2.6.3. „Statické zajištění klenby (m. č. 1.27, zdi Bratislavská a trámů (m.č. 3.24) a železobetonová deska (m.č. 1.10), (ZL č. 17), Uliční část – probetonování komínových těles (ZL č. 18), Výměňíková stanice – stavební část a schodiště 1.PP (ZL č. 19), ZTI – doplnění k datu 18.3.2020 (hydrantové skříně, dešťová kanalizace, sprchy) (ZL č. 20), Svítidla (ZL č. 21), Slaboproud – zařízení dálkového přenosu (ZL č. 22), Silnoproud - kuchyňské linky (ZL č. 23), ZTI doplnění k datu 18.3.2020 – zemní práce (ZL č. 24), Dozdění, přisekání a vyrovnání podkladu pro vytažení hydroizolace (ZL č. 25), Doplnění převázek odpočty anglických dvorků, korekce zemních prací (ZL č. 26), Dvorní část – Sanace kleneb a nadpraží a probetonování (ZL č. 27), Torkretování otvorů ve fasádě (ZL č. 28), Nový ŽB věnec 3.NP Cejl 77 (ZL č. 29), Dvorní část k datu 1.4.2020 – nové zdi a dozdivky (ZL č. 30), Sondy pro kontrolu kabelu VN – E.on (ZL č. 31), Požární ucpávky a klapky u komínových těles (ZL č. 33), Anhydrid nahrazen cementovým potěrem (ZL č. 34 - technický), PVC fólie nahrazena modifikovaným asfaltovým pásem (ZL č. 35 - technický).

Méněpráce jsou zahrnuty ve změnových listech ZL č. 19, ZL č. 21, ZL č. 23, ZL č. 24, ZL č. 26, ZL č. 29 a ZL č. 33.“

II.

Podrobný rozsah změn je specifikován změnovými listy ZL č. 17 až ZL č. 35 a položkovými rozpočty víceprací a méněprací ZL č. 17 až ZL č. 35, které tvoří přílohy tohoto Dodatku.

III.

Smluvní strany se dohodly, že v důsledku doplnění Smlouvy o dílo o bod 2.6.3. tímto Dodatkem, se cena díla navyšuje o částku 4 874 873,46 Kč bez DPH (slovy: čtyřmilionyosmsetšedesátčtyřtisícsmsetšedesát tři korun českých čtyřicetšest haléřů), a čl. 4 Smlouvy o dílo se v odst. 4.1.1. proto mění tak, že zní:

„4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH **105 584 966,15 Kč**
(slovy: stopětmilionůpětsetosmdesátčtyřtisíc devětsetšedesátšest korun českých, patnáct haléřů)

DPH 15% **15 837 744,92 Kč**
(slovy: patnáctmilionůosmsetřicetšedmtisícšedsmetčtyřicetčtyři korun českých, devadesát dva haléřů)

Cena celkem včetně DPH **121 422 711,07 Kč**

(slovy: stodvacetjednamilionůčtyřístadvacetdvatisícsemdsetjedenáct korun českých, sedm haléřů)

IV.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje, že tento dodatek zašle správci smluv do 30 dnů od jeho uzavření.

Dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho dva jsou určeny pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.

Přílohy

- změnové listy ZL č. 17 až ZL č. 35, včetně položkových rozpočtů víceprací a méněprací

Doložka

ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tento Dodatek byl projednán a schválen na schůzi Rady města Brna č. R8/088, bod 81, které se konalo dne 3.6.2020.

V: Brně

V: Praze

Dne:

Dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
JUDr. Iva Marešová,
vedoucí Bytového odboru MMB

.....
■■■■■■■■■■
ředitel divize 1