

DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO č. 2019/00387
PŘÍSTAVBA ŠATEN K ZIMNÍMU STADIONU PODĚBRADY

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Poděbrady
se sídlem: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
zastoupený: [REDACTED]
IČ: 00239640
DIČ: CZ00239640

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: „Společnost BFK – GEMA ART GROUP“
Vedoucí účastník BFK service a.s.
se sídlem: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmyky
IČ: 27155153
DIČ: CZ27155153
zastoupen: [REDACTED]
tel. / email: [REDACTED]

stavbyvedoucí zhotovitele: [REDACTED]
č. autorizace: ČKAIT 14443

Účastník GEMA ART GROUP a.s.
se sídlem: Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1
IČ: 26437741
DIČ: CZ26437741
zastoupen: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

spolu níže uvedeného dne uzavírají tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 2019/00387 ze dne 30. 7. 2019 (dále jen „Dodatek č. 2“).

Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 30. 7. 2019 Smlouvu o dílo č. 2019/00387, na základě které zhotovitel pro objednatele provádí stavbu **Přístavba šaten k zimnímu stadionu, Poděbrady** (dále jen „Smlouva č. 2019/00387“).

I.
Předmět Dodatku č. 2

- 1) Smluvní strany uzavřením tohoto Dodatku č. 2 sjednávají změnu „Smlouvy č. 2019/00387“ spočívající v rozsahu prací z důvodu víceprací a méně prací dle soupisu prací, který je přílohou tohoto Dodatku č. 2.

- 2) SOD č. 2019/00387 se mění v článku III. Předmět smlouvy. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2019/00387 se tímto Dodatkem č. 2 nemění.

II. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku III. Předmět smlouvy o více práce a méně práce a v článku VI. Cena za dílo, odstavec 1 ze Smlouvy o dílo č. 2019/00387 následovně:

Cena více prací dle Dodatku č. 2 bez DPH	603 681,- Kč
Cena díla dle SoD bez DPH:	29 140 425,- Kč
Cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH	29 744 106,- Kč
Cena díla dle SoD a Dodatku č. 2 s DPH	35 990 368,- Kč

III. Závěrečná ujednání

- 1) Dodatek č. 2 je platný dnem jeho uzavření. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 2) Smluvní strany tohoto Dodatku č. 2 sjednaly, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně veškerých dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství.
- 3) Dodatek č. 2 je vyhotoven v 4 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 řádně přečetly, že s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Uzavření Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Poděbrad č. 295/2020 ze dne 6. 5. 2020

V Poděbradech dne: 11. 6. 2020

V Zásnukách dne: 11. 6. 2020

"Společnost BFK-GEMA ART GROUP"

datum předložení objednateli ke schválení: 29.4.2020

Tento změnový list v okamžiku schválení objednatelem nahrazuje závaznou objednávku více (méně) prací a je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě.

ZMĚNOVÝ LIST Č.:

3

Název stavby: Přístavba šaten k zimnímu stadionu Poděbrady

Objekt: Nová stavba

Název ZL: Posuvné automatické dvoukřídle dveře, vrata s integrovaným dveřním křídlem, vícepráce ZTI

Smlouva o dílo (číslo, ze dne): 2019/00387, ze dne 30. 7. 2019

STAV PŘED TÍMTO ZMĚNOVÝM LISTEM:

	Kč bez DPH	DPH (Kč)	KČ CELKEM
Celková cena dle původní SoD:	25 480 312,00	5 350 865,52	30 831 177,52
ZL č. 1: ze dne: 7.11.2019	300 868,29	63 182,34	364 050,63
ZL č. 2: ze dne: 18.3.2020	3 359 244,67	705 441,38	4 064 686,05
ZL č. 3: ze dne:		0,00	0,00
ZL č. 4: ze dne:		0,00	0,00
ZL č. 5: ze dne:		0,00	0,00
ZL č. 6: ze dne:		0,00	0,00
Aktuální SMLUVNÍ cena před schválením tohoto ZL	29 140 424,96	6 119 489,24	35 259 914,20
Rozdíl v ceně proti původní SoD: (řádek 15 - řádek 8)			

Stručný popis změny
Posuvné automatické dvoukřídle dveře, vrata s integrovaným dveřním křídlem, vícepráce ZTI

sazba DPH: 21%

Termín dokončení dle původní SoD č.2019/00387: 1.8.2020

Aktuální termín dokončení dle posledního uzavřeného dodatku č.: 1.8.2020

NÁVRH ZMĚNY:

SoD
po změně

POPIS (více/méně) PRACÍ PŘEDMĚTNÉHO ZL A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ A OCENĚNÍ DLE SoD

Celková cena stavby po schválení tohoto ZL - změna smluvní ceny:**

objekt (položka)*	popis	bez DPH	DPH (Kč)	CELKEM
SO01	dveře, vrata, ZTI	603 681,00	126 773,01	730 454,01
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
CELKEM návrh ZL (Kč):		603 681,00	126 773,01	730 454,01

Kč bez DPH	DPH (Kč)	KČ CELKEM
29 744 105,96	6 246 262,25	35 990 368,21
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
29 744 105,96	6 246 262,25	35 990 368,21

Celková změna % ceny proti původní SoD po schválení tohoto ZL: (řádek 30 - 16,73%

4 263 793,96

895 396,73

5 159 190,69

Přílohy Změnového listu:

č.	Název	Vypracoval	Datum
1	Posuvné autom. dvoukřídle dveře, vrata s integrovaným dveřním křídlem, vícepráce ZTI	Michal Klauđa	29.4.2020
2			
3			
4			

Vliv na termín dokončení: nemá vliv na termín dokončení díla


Nový termín dokončení (návrh):


1.8.2020

Pounámka: V případě pouze jednoho dotčeného objektu, ale více položek, než obsahuje tento ZL, budou veškeré práce uvedeny v příloze - soupisu (více/méně) prací. V případě více objektů bude příloha zpracována pro každý objekt samostatně a v ZL budou uvedeny pouze celkové ceny pro jednotlivé objekty.

* Pokud je přílohou ZL oceněný soupis prací, uvede se číslo objektu. Pokud se jedná o samostatnou položku, bude uvedeno číslo položky dle platného rozpočtu, pokud se v něm položka vyskytuje

** Součet aktuální smluvní (odsouhlasené) ceny (řádek 15) a navrhované změny (SoD + předchozí schválené ZL + tento ZL)





Položkový rozpočet

S:	56	Přístavba šaten k zimnímu stadionu Poděbrady - 2019
O:	4	Změny od PD
R:	10	změnový list- dodávka a montáž vrat

