

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace**  
**z Dotačního fondu Libereckého kraje**  
**oblast podpory: regionální rozvoj**  
**program č.:2.2 Regionální inovační program**  
**č. OLP/5677/2019**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

**Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV - Perštýn, 460 01

korespondenční adresa: U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, na základě plné moci Ing. Michalem Křížem, členem rady kraje pověřeným vedením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

Číslo účtu: 19-7964250217/0100

dále jen „**poskytovatel**“

a

**Eva Hrstková**

se sídlem: [REDACTED], Liberec XXX- [REDACTED]

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Bc. Eva Hrstková

IČO: 75430487

DIČ: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „**příjemce**“

**takto:**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.2.2020 smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.2 – Regionální inovační program, č. OLP/5677/2019, jejímž předmětem je projekt s názvem „**Prototyp zimní péřová bunda KWAK V1.0**“ (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna termínu ukončení realizace projektu.

### **Článek I. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III. odst. 4 smlouvy ve znění:

Termín zahájení realizace projektu je **1.1.2020** a termín ukončení realizace projektu je nejpozději **31.12.2020**.

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Termín zahájení realizace projektu je **1.1.2020** a termín ukončení realizace projektu je nejpozději **28.2.2021**.

3. Článek III. odst. 7 smlouvy ve znění:

**Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19.2.2021. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.** Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy v písemné podobě, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části.

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

**Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19.4.2021. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.** Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy v písemné podobě, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části.

## Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden obdrží příjemce.
3. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní poskytovatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a na **elektronické úřední desce** poskytovatele. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu zveřejněn v registru smluv a na elektronické úřední desce poskytovatele. Příjemce prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn poskytovatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 143/20/ZK ze dne 26.5.2020.

V Liberci dne: .....

V ..... dne: .....

Poskytovatel:

Příjemce:

.....  
Ing. Michal Kříž  
člen rady kraje pověřený řízením  
resortu hospodářského a regionálního  
rozvoje, evropských projektů  
a územního plánování

.....  
Eva Hrstková