

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o projektové přípravě**  
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

---

**I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Brněnské komunikace a.s.**

se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice

IČO: 60733098

DIČ: CZ60733098

bankovní spojení: [REDAKCE]

účet č.: [REDAKCE]

zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479

zastoupen Ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva

a Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva

ve věcech běžného plnění smlouvy

Ing. Luděkem Borovým, generálním ředitelem

ve věcech technických

[REDAKCE]  
středisko 1100 - středisko realizace inženýrských staveb

číslo smlouvy objednatele: 19000475

a

**Zhotovitel:** **Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem Kounicova 271/13, Veverí, 602 00 Brno

IČO: 46347488

DIČ: CZ46347488

bankovní spojení: [REDAKCE]

účet č.: [REDAKCE]

zapsán dne 1. května 1992 v obchodním rejstříku u KS soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

zastoupen

Ing. Alešem Trnečkou, MBA předsedou představenstva

Ing. Karlem Škárrou, místopředsedou představenstva

Ing. Vladimírem Navrátilem, členem představenstva

číslo smlouvy zhotovitele: 19-052-A1-DUR

## II. PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 5 Smlouvy o projektové přípravě, uzavřené dne 10. 10. 2019 (dále jen „smlouva“), dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Důvodem k uzavření tohoto Dodatku č. 1 je prodloužení termínu plnění, neboť v souvislosti s projektovými a inženýrskými pracemi byly zjištěny skutečnosti, které zhotoviteli znemožňují splnit termín předání konečného díla v původně uvažovaném termínu do 270 dní ode dne nabytí účinnosti smlouvy. V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na území ČR se dosud nepodařilo detailně projednat a navrhnout veškeré stavební objekty tak, aby následná stanoviska dotčených orgánů státní správy byla souhlasná. Projednání koncepce je časově náročnější, než bylo ve smlouvě předpokládáno.

### Čl. III.

**Jmenované smluvní strany se dohodly na modifikaci výše citované smlouvy č. 19000475 ze dne 10. 10. 2019.**

**1) Znění čl. I. se ruší a nahrazuje se zněním čl. I tohoto Dodatku č. 1.**

**2) Znění odst. 2 čl. VI. se ruší a nahrazuje se zněním:**

*2. Zhotovitel předá dílo do:*

- *Koncept DÚR: do 30. 09. 2020*
- *Konečná DÚR, IČ, SP: do 30. 11. 2020*

**3) Znění odst. 1 čl. VIII. se ruší a nahrazuje se zněním:**

- 1. Cena bude hrazena na základě dvou faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena pro část díla – Koncept DÚR, druhá bude vystavena pro část díla konečná DÚR, IČ, SP. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne vystavení dodavatelem. Přílohou faktury bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.*

**Čl. IV.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Za objednatele:

V Brně dne 25. 06. 2020




Mgr. Filip Leder  
místopředseda představenstva



Ing. Petr Kratochvíl  
předseda představenstva

Za zhotovitele:

V Brně dne 17. 06. 2020



Ing. Aleš Trnečka, MBA  
předseda představenstva