

DODATEK č. 4
KE SMLOUVĚ O DÍLO
ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: 29717010

(dále též jako „*Dodatek*“)

Uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“)

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
IČO 70994234, DIČ CZ70994234
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384
Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
Zastoupen Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem organizační jednotky Stavební správy západ

Korespondenční adresa a adresa pro doručování faktur:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955
190 00 Praha 9
(dále jen „*Objednatel*“)

Zhotovitel: APREA s.r.o.
IČO: 27245918, DIČ CZ 27245918
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 107316
Ocelářská 1354/35, 190 00 Praha 9 - Libeň
Zastoupen Ing. Petrem Legnerem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: ██████████
číslo účtu: ██████████

Kontaktní adresa:
Na Švihance 1476/1, 120 00 Praha 2
(dále jen „*Zhotovitel*“)

(Společně dále též jako „*Smluvní strany*“)

Název akce: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Písek“, ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: 29717010.

Článek I. Preambule

1.1. Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení smlouvu o dílo ze dne 23. 11. 2017, č. smlouvy Objednatele 29717010, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 24. 4. 2018 a Dodatku č. 2 ze dne 18. 6. 2018 (dále též „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace pro akci „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Písek“, včetně zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci Stavby, a dále veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy.

Článek II. Předmět díla

2.1. Smluvní strany se v průběhu zpracování dokumentace dohodly na nutných změnách v rozsahu díla vyvolaných skutečnostmi zjištěnými v průběhu zpracování dokumentace.

2.2 S ohledem na uvedené se smluvní strany dohodly, že původní předmět díla v odstavci 2.3 Smlouvy, se rozšiřuje o poslední větu, která zní takto:

Předmětem plnění je dále zpracování požadavků na bezpečnostní prvky dle požadavků O30.

Článek III. Cena díla a splatnost faktur

3.1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:

Ruší se stávající znění odstavce 3. 1. a nahrazuje se následujícím novým zněním:

3.1. Celková cena předmětu díla

Cena bez DPH dle Dodatku č. 4:	1 637 500 Kč
Výše DPH 21 %:	343 875,- Kč
Cena celkem včetně DPH:	1 981 375 Kč

Rekapitulace:

SoD:	1 293 000,- Kč
D1:	0,- Kč
D2:	+44 000,- Kč
D3:	+85 000,- Kč
D4:	+215 500,- Kč

Celková cena činí 1 637 500 Kč bez DPH. Celková cena se tedy v souladu s § 222 odst. 9 navýšila Dodatky č. 1 - 4 o 21 %.

Článek IV. Příloha č. 4 Smlouvy - Rozpis ceny díla - položkový rozpočet

4.1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Přílohy č. 4 Rozpis ceny díla - položkový rozpočet Smlouvy:

Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 4, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 4 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

Článek V.
Příloha č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění

5.1. S ohledem na shora uvedené se Smluvní strany dohodly na následující změně Přílohy č. 5 Harmonogram plnění Smlouvy:

Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 4, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 4 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

Článek VI.
Ostatní ujednání

- 6.1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 4 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 6.2. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) obdrží Objednatel a dva (2) Zhotovitel.
- 6.3. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále je „ZRS“).
- 6.4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se ZRS.
- 6.5. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 6.6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto Dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 6.7. Osoby uzavírající tento Dodatek č. 4 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 6.8. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 4 byl sepsán na základě jejich svobodné a vážné vůle, že souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

6.9. Nedílnou součástí Dodatku č. 4 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis ceny díla

Příloha č. 2 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění

- 4 -06- 2020

Za Objednatele: - 8 -06- 2020

Za Zhotovitele:

V Praze dne.....

V Praze dne.....

~~Ing. Petr Hofmanzl~~
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Ing. Petr Legner
jednatel společnosti
APREA s.r.o.

Příloha č. 1

Příloha č. 4 Rozpis ceny díla

PČ	Kód	Popis	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-------	----------	--------------	-------------------

N00 Zpracování projektové dokumentace

N01 Zpracování projektové dokumentace

1	00000001R	Zaměření stávajícího stavu	1,000	60 000,00	60 000,00
2	00000002R	Projektová příprava - geodet, průzkumy, stávající inženýrské sítě	■	■	■
3	00000003R	Návrhová studie (záměr projektu)	■	■	■
4	00000004R	Dokumentace pro územní rozhodnutí - DUR	■	■	■
5	00000005R	Inženýrská činnost k DUR	■	■	■
6	00000006R	Dokumentace pro stavební povolení - DSP	■	■	■
7	00000007R	Inženýrská činnost k DSP	■	■	■
8	00000008R	BOZP ve fázi projektu	■	■	■
9	00000009R	Dokumentace pro provádění stavby - DPS	■	■	■
10	00000010R	Řešení slaboproudů - strukturovaná kabeláž	■	■	■
11	00000011R	Autorský dozor	■	■	■
12	00000012R	Zhotovení záměru projektu dle zpřesnění směrnice V - 2/2012 včetně ekonomického zhodnocení efektivnosti (MKA)	■	■	■
13	00000013R	Zpracování požadavků na bezpečnostní prvky dle požadavků O30	■	■	■

Příloha č. 2

Příloha č. 5 Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění
Termín zahájení prací	ihned po podpisu Smlouvy
1. Dílčí etapa Zaměření stávajícího stavu, Projektová příprava - geodet, průzkumy, stávající inženýrské sítě, Navrhovaná studie (záměr projektu)	do 2 měsíců od podpisu Smlouvy (23.1.2018)
2. Dílčí etapa Dokumentace pro územní rozhodnutí- DÚR	do 2 měsíce od ukončení 1. Dílčí etapy (23.3.2018)
3. Dílčí etapa Inženýrská činnost k DÚR	do 3 měsíců od ukončení 2. Dílčí etapy (23.6.2018)
4. Dílčí etapa Dokumentace pro stavební povolení- DSP, BOZP ve fázi projektu	do 3 měsíců od ukončení 3. Dílčí etapy (23.9.2018)
5. Dílčí etapa Projednání a zapracování připomínek objednatele k DSP dle 4. Dílčí etapy	do 3 měsíců od ukončení 4. Dílčí etapy (23.12.2018)
6. Dílčí etapa Inženýrská činnost k DSP	Předpoklad do 30. 6. 2020
7. Dílčí etapa Dokumentace pro provádění stavby - DPS	Předpoklad do 12. 6. 2020
8. Dílčí etapa Autorský dozor projektanta při realizaci stavby	9 měsíců (předpoklad 10/2020 - 6/2021)
9. Dílčí etapa Zhotovení záměru projektu dle směrnice Ministerstva dopravy V - 2/2012 včetně ekonomického zhodnocení efektivnosti (MKA)	5 týdnů po podpisu dodatku č. 3
10. Dílčí etapa Zpracování požadavků na bezpečnostní prvky dle požadavků O30	předpoklad do 12. 6. 2020

Termín dokončení Díla	předpoklad do 15. 6. 2021 (v závislosti na zahájení 8. Dílčí etapy)
-----------------------	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 846033

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c0945dd8-d6e9-4057-9f9e-f50295469b0f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.06.2020 11:00:01



d1c791bf-0389-4987-8702-a2b381753dba