

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
na zhotovení projektové dokumentace a stavby**

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2293/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: O17M0296,
ISPROFOND: 327 321 4993/500 352 0122, uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen „Smlouva“)

Název zakázky:

„Konsolidace synchronizace telekomunikačních sítí SŽDC“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

a

TTC MARCONI s.r.o.

se sídlem: Praha 10, Třebohostická 987/5, PSČ 100 00

IČO: 48591254; DIČ: CZ48591254

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 18472,

bank. spojení: [REDAKCE] č. účtu: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Josefem Šelepou, CSc.**, jednatelem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou následující skutečnosti:

- Úprava Ceny Díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy**, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2293/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: O17M0296, uzavřené dne 27.06.2019. Smluvní strany se v souladu se schváleným Změnovým listem stavby (dále též „ZL“) č. 1 a analogicky s ustanovením § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele. Vícepráce ze ZL č. 1 činí 1 706 600 Kč bez DPH.
Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy analogicky s ustanovením § 222, odst. 9 ZZVZ je cca 6,96 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 1. V souvislosti s výše uvedeným se upravuje článek 3, odst. 3.3 Smlouvy.
- Úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla**. V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, platná k datu podpisu Smlouvy ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s touto skutečností se upravují článek 5, odst. 5.15 Smlouvy a příloha č. 4 Smlouvy.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. článku 5., odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2293/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: O17M0296, takto:

1) ČI. 3 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text v odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH: 24 508 762,00 Kč

Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 1, bez DPH 1 706 600,00 Kč

(ZL č. 1 – práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)

Cena Díla dle dodatku č. 1, bez DPH 26 215 362,00 Kč

slovy: **dvacet šest milionů dvě stě patnáct tisíc tři sta šedesát dvě koruny české**

Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování Projektové dokumentace, spolu se samostatně uvedenou cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedení stavby dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v příloze č. 4, dle dodatku č. 1 této Smlouvy.

2) ČI. 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text v odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.15 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/P+R/22/19

<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky – VTP/P+R/04/18 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rekapitulace Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací / Harmonogram plnění
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů

3) **Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2293/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: O17M0296, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v **čtyři (4)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě (2)** vyhotovení a Zhotovitel **dvě (2)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 01.01.2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující příloha:

Příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Rekapitulace Ceny Díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

Za Objednatele:

V Praze dne 19 -06- 2020

Za Zhotovitele:

V Praze dne 18 -06- 2020

~~Ing. Petr Hofmanzl~~
~~ředitel~~
Stavební správa západ
Správa železnic, státní organizace

Ing. Josef Šelepa, CSc.
jednatel společnosti
TTC MARCONI s.r.o.

Příloha č. 4

Rekapitulace ceny

- Rozpis Ceny Díla na cenu za zpracování Projektové dokumentace, cenu za výkon autorského dozoru (AD) a cenu za realizaci stavby (RS) dle stavebních objektů (SO), provozních souborů (PS) a všeobecného objektu.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 6 měsíců) v celkovém počtu 62 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

- **CENA DÍLA - REKAPITULACE**

Smluvní cena Díla, dle dodatku č. 1, celkem bez DPH ve výši **26 215 362,- Kč**

Z toho:

1) Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci ve výši **██████████**

- z toho cena za dokumentaci pro stavební povolení bez DPH **██**
██████████

- z toho cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby bez DPH **██**

2) Smluvní cena za AD bez DPH **██**

3) Smluvní cena za RS, dle dodatku č. 1, bez DPH **██**

Rekapitulace ceny

stavba:			Kontrolní součet [Kč]	Celková cena dle D1 [Kč]
Konsolidace synchronizace telekomunikačních sítí SŽDC			26 215 362	26 215 362
Cena díla za projektovou dokumentaci stavby				
DSP	Projektová dokumentace pro stavební povolení		■	
PDPS	Projektová dokumentace pro provádění stavby		■	
Cena díla za autorský dozor			■	■
Cena díla za zhotovení stavby				
Číslo objektu	Název objektu		Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
D.2 Železniční sdělovací zařízení				
PS	101	Synchronizace přenosové sítě	■	
		Synchronizace přenosové sítě - vícepráce dle ZL č. 1	■	
Všeobecné konstrukce a práce				
SO	98-98	Všeobecný objekt	■	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 845914

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5804655f-6606-435b-8d98-2cdd02f8488a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.06.2020 10:26:01



6f6d1062-c977-498f-b99f-f65b619823f2