

DODATEK č.1 **ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

č.smlouvy objednatele: **40/08**

č.smlouvy zhotovitele: **08-077-235-PS**

**na zpracování projektu
a výkon autorského dozoru stavby**

Železniční uzel Brno, modernizace průjezdu a I. část osobního nádraží. ”

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel – **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IC: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

Jednající : **Ing. Jan Komárek**, generální ředitel

Odpovědní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

(mimo podpisu této SOD a jejich příp. dodatků)

b) ve věcech technických:

c) životní prostředí :

d) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Kontaktní adresa pro zasílání korespondence a daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa Olomouc
Nerudova 1, 772 58 Olomouc
(dále jen objednatel, SŽDC)

a

Zhotovitel **Sdružení firem pod názvem: „SDRUŽENÍ PROJEKT ŽUB“**

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem Legionářská 8, 772 00 Olomouc

jednající Ing. Pavel Kučera, předseda představenstva

IČ: 64610357 DIČ: CZ64610357

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1217, dne 30.01.1996

a

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem Kounicova 688/26, 611 36 Brno

jednající Ing. František Mráz, jednatel společnosti

IČ: 44960417 DIČ: CZ44960417

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3803

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

jednající Ing. Josef Fidler, předseda představenstva

a Ing. Tomáš Slavíček, místopředseda představenstva

IČ: 25793349 DIČ: CZ25793349

Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

Účastníci sdružení založeného 05.05.2008 smlouvou o sdružení podle § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, zastoupeni vedoucím účastníkem sdružení, společností **MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**, se sídlem Legionářská 8, 772 00 Olomouc, IČ: 64610357, DIČ: CZ64610357, který je zmocněn na základě citované smlouvy o sdružení jednat za všechny účastníky sdružení ve smluvních vztazích.

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: **Ing. Pavel Kučera, předseda představenstva,**

b) ve věcech technických:

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 8, 772 00 Olomouc

(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

Smluvní strany se dohodly Dodatkem č.1 změnit a blíže specifikovat předmět díla vázaný výše uvedenou smlouvou k termínu 2. etapy dle Čl. 4. – DOBA PLNĚNÍ, bod 4.2. Vzhledem k postupu a objemu odvedených prací k tomuto termínu se mění i fakturační termíny. Tímto dodatkem jsou dotčeny články č. 1, 4 a 5 a to následovně:

1. V důsledku uzavření Smlouvy o prodeji části podniku mezi ČD a SŽDC a přechodu části práv a povinností z ČD na SŽDC dnem 1.7.2008 se jediným objednatelem smlouvy o dílo stává SŽDC. V důsledku této změny se veškerá plnění ČD, uvedená v čl.5 smlouvy stávají závazkem SŽDC.
2. V důsledku změny, uvedené v bodě 1 tohoto dodatku se v části C.2. příloze č.3 smlouvy o dílo – Přílohy obchodních podmínek části C.2. – „ZPŮSOB PLATEB“ vypouští část „B“
3. V souladu s ust. §273 obchodního zákoníku jsou pro obě smluvní strany závazné termíny, uvedené v čl. 4 smlouvy o dílo, vycházející ze zvýhodnění, uvedených zhotovitelem ve své nabídce, a které v souladu s výše uvedeným ustanovením ob.z. mají přednost před zněním čl. A.3. Přílohy obchodních podmínek smlouvy o dílo.
4. V textu přílohy č.1 –Obchodní podmínky všeobecné se v čl. 22.8., v textu přílohy č. 2 –Obchodní podmínky zvláštní se v čl. 18.1. nahrazuje slovo „územního“ slovem „stavebního“.

5. Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ – upravuje se znění bodu 4.2

4.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět v následujících etapách:

- | | | |
|---------------------|---|--|
| 1. etapa 15.07.2008 | - | uzavření vstupních porad |
| 2. etapa 14.11.2008 | - | uzavření koncepce řešení - 1.kontrola objednatelem - plnění ve smyslu Zadávací dokumentace - díl 2 – Obchodní podmínky, část 4 – přílohy obchodních podmínek, body A3 a A4 |
| 3. etapa 30.04.2009 | - | uzavření tech. řešení - 2.kontrola objednatelem |
| 4. etapa 15.06.2009 | - | předání dokumentace k připomínkám |
| 5. etapa 15.11.2009 | - | konečné plnění projektu stavby včetně zapracování všech připomínek z připomínkového řízení |
| 6. etapa 08.01.2010 | - | digitální forma dokumentace |
| 7. etapa 29.01.2010 | - | posouzení shody dokumentace (interoperabilita) |
| 8. etapa 30.11.2015 | - | konečný termín plnění zakázky - ukončení výkonu AD |

6. Článek 5 - CENA ZA DÍLO – upravuje se znění bodu 5.2

5.2. Výše specifikovanou celkovou cenu za dílo se zavazuje objednatel uhradit, a to v níže uvedených částech:

a) k termínu ukončení 2. etapy - doplňuje se nově

cena bez DPH ve výši	160 038 000,--	Kč
DPH ve výši	30 407 220,--	Kč
cena vč. DPH	190 445 220,--	Kč

b) k termínu ukončení 3. etapy - upravuje se (slučují se podíly ČD a SŽDC)

cena bez DPH ve výši	167 058 680,--	Kč
DPH ve výši	31 741 149,20	Kč
cena vč. DPH	198 799 829,20	Kč

c) **k termínu ukončení 5. etapy** - upravuje se (slučují se podíly ČD a SŽDC)

cena bez DPH ve výši	216 432 420,-- Kč
DPH ve výši	41 122 159,80 Kč
cena vč. DPH	257 554 579,80 Kč

d) **k termínu ukončení 7. etapy** - (slučují se podíly ČD a SŽDC)

cena bez DPH ve výši	5 490 190,-- Kč
DPH ve výši	1 043 136,10 Kč
cena vč. DPH	6 533 326,10 Kč

e) **autorský dozor** - (slučují se podíly ČD a SŽDC)

cena bez DPH ve výši	45 000 000,-- Kč
DPH ve výši	8 550 000,-- Kč
cena vč. DPH	53 550 000,-- Kč

7. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
8. Tento dodatek je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.
9. Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

Za MORAVIA CONSULT Olomouc a.s , SUDOP
BRNO, spol. s r.o. a SUDOP PRAHA a.s
na základě smlouvy o sdružení ze dne 5.5.2008

V Praze dne 14.11.2008

V Olomouci dne 22.9.2008

.....
Ing. Jan Komárek
generální ředitel
Správy železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Pavel Kučera
ředitel
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 846113

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9f55266c-846b-4a75-a7ef-d65cb23e2a8a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.06.2020 11:15:02



37ba95bd-8f12-4267-b7cc-beebfeb57976