

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/336/2020

1. Smluvní strany

a) statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát
zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 2.1.2020:
Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového

jednání ve věcech:
a) smluvních:
b) technických:

telefon:

e-mail:

IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1721542349/0800
(dále jen objednatel)

a

1.2 KUMAN s.r.o.

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6596
zastoupena: Janem Kubánkem, jednatelem
jednání ve věcech technických:
se sídlem: Petrovická 1051/3, Hranice, 733 01 Karviná
IČ: 607 79 098
DIČ: CZ60779098
telefon:
e-mail: stavebnifirma@kuman.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 4233952/0800
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 15.4.2020 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/336/2020(dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Oprava bytů č. 114, 115 a 116 na č. p. 871, ul. U Lesa, Karviná-Ráj**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle položkového rozpočtu k akci (dále jen „projektová dokumentace“).

Z důvodu nepředpokládaných víceprací a méněprací spojených s neprovedením přetěsnění, rozpojení a stažení otopného tělesa v bytě č.114 a provedením osazení kombinovaného ventilu ve všech třech bytových jednotkách, se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny méněpráce ve výši – 1.454,35 Kč bez DPH a vícepráce ve výši + 1.454,35 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v bodě 1 tohoto Dodatku č.1. **Celková cena díla** uvedená v článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy **se nemění**.

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Karviné dne 25.6.2020
za objednatele

V Karviné dne 25.6.2020
za zhotovitele

.....
za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového
oprávněna k podpisu na základě
pověření ze dne 2.1.2020

.....
za KUMAN s.r.o.
Jan Kubánek
jednatel