

Dodatek č.1 č.j. NPU 450/ 47344/2020

k příkazní smlouvě č.j. NPU 450/82077/2018

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Článek I. Smluvní strany

PŘÍKAZCE: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
kteřou zastupuje:
Územní památková správa v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,
jednající Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem
zástupce pro věcná jednání: [REDAKCE]
zástupce pro věci technické (TDI): [REDAKCE]
Bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 59636011/0710 (pro platby dotace)
ČNB, č. účtu: 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)
(dále jen „Příkazce“) na straně jedné

a

PŘÍKAZNÍK: Ing. Josef Pivoda
se sídlem: Na Vrchovici 159, 76001 Zlín Kudlov
IČO:40944204, DIČ: CZ6610081456
Bankovní spojení: [REDAKCE], číslo účtu: [REDAKCE]
email: [REDAKCE], tel.: [REDAKCE]
Výkon služeb v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské
povahy na základě živnostenského oprávnění vzniklého dne 10.6.1996 a
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na základě
živnostenského oprávnění vzniklého dne 18.5.2009
(dále jen „Příkazník“) na straně druhé


Článek II. Předmět smlouvy

- 2.1. Smluvní strany dne 24.10.2018 uzavřeli Příkazní smlouvu jejímž předmětem je výkon činnosti technického dozoru stavby a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při stavební obnově „SZ Valtice - revitalizace vnějšího pláště zámku – Hotel Hubertus“, jejímž investorem je příkazník.
- 2.2. Předpoklad dokončení činnosti příkazníka se odvíjí od doby realizace stavby, jejíž dokončení bylo předpokládáno do 18 měsíců od předání staveniště to je do 31.5.2020. Vzhledem k nálezoým situacím zjištěným v průběhu realizace je termín dokončení posunut na 30.9.2020. Smluvní strany konstatují, že se doba realizace stavební obnovy prodlužuje o 4 měsíce.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny za činnost Příkazníka o 120.000,- Kč bez DPH. K této ceně bude připočteno DPH. Celková cena včetně DPH ke dni podpisu dodatku tak činí 145.200,- Kč. Celková cena za výkon příkazníka od počátku realizace stavby tak činí 660.000,- Kč bez DPH, tedy 798 600,- Kč s DPH.
- 2.4. Ostatní ustanovení příkazní smlouvy se nemění.

Článek III
Závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž příkazce obdrží dvě (2) vyhotovení a příkazník jedno (1).
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Příkazce osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se zveřejnit ji v registru smluv. Zároveň se zavazuje informovat o účinnosti dodatku Příkazníka emailem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 3.3. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Ve Zlíně dne 24.6.2020
Za Příkazníka:



V Kroměříži dne 25.6.2020
Za Příkazce:

