

Změnový list č. 1 ze dne 22.06.2020

Název stavby:	Vybavení operačního střediska novým nábytkem
Číslo smluvního vztahu:	obj 592/OI/2020
Název části stavby (PS, SO):	
<p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodů 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> bez malování	
<u>Nové řešení:</u> vymalování místnosti	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Po vystěhování stávajícího vybavení nebyl stav zdí dle původního předpokladu, byla provedena oprava prasklin a izolace proteklých míst, vymalování bílou barvou ve 2 vrstvách	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	197 871,00 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla vč. DPH:	3 909,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	201 780,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	25.6.2020
Nový termín dokončení díla:	---

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 22. 6. 2020

Podpis: [redacted]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení) [redacted]

Datum: 22. 6. 2020

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Karel Čmolík

Datum: 23. 6. 2020

Podpis: [redacted]

Arco truhlářství s.r.o.
Kostelní 1465
434 01 Most
IČO: 28675151
DIČ: CZ 28675151

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: [redacted]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 23. 6. 2020

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 22. 6. 2020

Příloha změnového listu: Výpočet

Nabídka

číslo: *NA 2000452

Arco truhlářství s.r.o.

městská policie dispečink-vícepráce

Dodavatel:
Arco truhlářství s.r.o.
Kostelní 1465
434 01 Most
IČO: 286 75 151
DIČ: CZ28675151
tel.: 476 700 959
fax: 476 700 959
arcotruhlarstvi.cz
info@arcotruhlarstvi.cz

Odběratel:
Magistrát města Mostu
Radniční č.1
434 01 Most

Nabízíme Vám následující zboží a služby:

Název	Cena za jednotku bez DPH	Sazba DPH	Množství	Cena celkem bez DPH
malba bílá, tmelení, bandáž, izolace protěklých míst	3 230,58 Kč	21 %	1,00 ks	3 230,58 Kč
Celkem				3 230,58 Kč
				(Celkem s DPH: 3 909,00 Kč)

Na veškeré nabízené zboží je vystaveno prohlášení o shodě.

Datum vystavení: 19.06.2020