

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „OZ“)

Číslo smlouvy Objednatele: 20SM190012/2019

Číslo smlouvy Zhotovitele: w300199/1

Smluvní strany

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

se sídlem: Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň

Zastoupený: prof. JUDr. Vilémem Kahounem, Ph.D., jednatelem společnosti

IČ: 25179896

DIČ: CZ25179896

(dále jen „objednatel“)

a

OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

zápis v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

Zastoupený: Ing. Alešem Kézrem, ředitelem Divize J - Čechy

IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo „Smluvní strana“)

Uzavírají Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ve věci veřejné zakázky „Opravy Bertiných lázní Třeboň – Opravy vybraných místností – část I.“, ze dne 4. 12. 2019 (dále jen „Smlouva“).

I.

Preambule

Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 4. 12. 2019 Smlouvu o dílo, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18. 12. 2019, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele sjednané stavební práce a dodávky materiálů a služeb pro stavbu „Opravy Bertiny lázně Třeboň – část I“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“).

Vzhledem k tomu, že po uzavření smlouvy, vznikla mezi smluvními stranami:

- 1) potřeba změny, vše v souladu a v rozsahu zákonných limitů dle § 222 odst. 4 písm. b) bodu 1. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“), bez vlivu na změnu režimu veřejné zakázky;
- 2) potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, a změna v osobě dodavatele není z ekonomických a technických

důvodů možná; vše v souladu a v rozsahu zákonných limitů dle § 222 odst. 5 ZZVZ, bez vlivu na změnu režimu veřejné zakázky;

- 3) potřeba změny předmětu plnění, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které vznikly až po ukončení zadávacího řízení; vše v souladu a v rozsahu zákonných limitů dle § 222 odst. 6 ZZVZ, bez vlivu na změnu režimu veřejné zakázky;

V důsledku všech výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.

II. Změny Smlouvy

2.1 AD 1) V důsledku výše uvedených skutečností, blíže specifikovaných v rekapitulaci změnových listů, která tvoří přílohu tohoto dodatku, dochází ke změně celkové ceny za realizaci předmětu Smlouvy, uvedené v příloze – „Rekapitulace změnových listů“:

- snížení ceny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ o
- navýšení ceny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ o

2.2 AD 2) V důsledku výše uvedených skutečností, blíže specifikovaných v rekapitulaci změnových listů, která tvoří přílohu tohoto dodatku, dochází ke změně celkové ceny za realizaci předmětu Smlouvy, uvedené v příloze – „Rekapitulace změnových listů“:

- navýšení ceny v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ o

2.3 AD 3) V důsledku výše uvedených skutečností, blíže specifikovaných v rekapitulaci změnových listů, která tvoří přílohu tohoto dodatku, dochází ke změně celkové ceny za realizaci předmětu Smlouvy, uvedené v příloze – „Rekapitulace změnových listů“:

- navýšení ceny v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ o

Nová celková cena předmětu Smlouvy činí

III. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
- 3.3 Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.
- 3.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti dodatku smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k účinnosti tohoto dodatku, tedy že nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Příslušné uveřejnění zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany zhotovitele.

Příloha:

Rekapitulace změnových listů

V Třeboni dne 18.6.2020

V Brně dne 18.6.2020

Objednatel
prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.,
jednatel společnosti

Zhotovitel
Ing. Aleš Kézr
ředitel Divize J – Čechy

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň (1)
IČ: 25179896, DIČ: CZ25179896

ONL ŽS
ONL ŽS, a.s.
Burešova 938/17 CZ-602 00 Brno, Veveř
IČ: 4796, DIČ: CZ46342796

Opravy Bertiných lázní Třeboň – část I
Opravy vybraných místností

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ			
č.ZL	Dodatek č.2 SOD	Název změnového listu	Celková cena bez DPH
01	Dodatek č.2	Přepočítané výměry (MĚNĚPRÁCE)	
02	Dodatek č.2	EI - silnoproud	
02A	Dodatek č.2	EI - svítidla	
02B	Dodatek č.2	EI - změna svítidel v apartmánech 250 a 251	
02C	Dodatek č.2	EI - doplnění EI v průběhu stavby	
03	Dodatek č.2	EI - slaboproud	
04	Dodatek č.2	Podlahy povlakové	
04A	Dodatek č.2	Podlahy povlakové - rezerva	
05	Dodatek č.2	Dveřní zámky (bod 2.12)	
06	Dodatek č.2	Hydranty (bod 2.11)	
07	Dodatek č.2	SDK podhled	
08	Dodatek č.2	Doplnění VZT	
09	Dodatek č.2	Čistící rohož	
09A	Dodatek č.2	revizní dvířka, lišta kazetového podhledu (body 9.3, 10.2, 10.3)	
10	Dodatek č.2	Vytápění	
11	Dodatek č.2	Nátěr zárubní	
12	Dodatek č.2	Vnitřní pevné zasklení	
ZMĚNOVÉ LISTY CELKEM			
smluvní cena dle SOD ze dne 4. 12. 2019			
konečná smluvní cena ve znění dodatku č. 2 SOD			

ky