

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: 2019/00441

Smluvní strany:

Objednatel:

Město Poděbrady

se sídlem:

Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

bankovní spojení:

[REDACTED]

číslo účtu:

IČ:

00239640

DIČ:

CZ00239640

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

TES, spol. s r.o.

se sídlem:

Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav

bankovní spojení:

[REDACTED]

číslo účtu:

IČ:

475 39 330

DIČ:

CZ47539330

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany prohlašují že dne 19.8.2019 mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo č. 2019/00441 na veřejnou zakázku s názvem: „**Rekonstrukce ul. Revoluční – chodníky, vjezdy a VO, Poděbrady**“ (dále jen „zadávací řízení“). Dále se smluvní strany dohodly na následujících změnách článků a odstavců výše uvedené Smlouvy o dílo a uzavírají Dodatek č.1.

I.
Předmět Dodatku č.1

1. Předmět díla uvedený v článku II. Smlouvy o dílo se upravuje o změny uvedené ve Změnovém listu č.1 (příloha č.1)
2. Záruční lhůta uvedená v článku XV. Odpovědnost za vady díla, odstavec 5. se prodlužuje na kabelová vedení o pět let, tj. celkově na 10 let

II.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2019/00441 zůstávají beze změn.
2. Přílohy (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž Dodatek č.1 odkazuje, tvoří součást tohoto Dodatku č.1. Součástí tohoto Dodatku č.1 jsou tyto přílohy:
 - Příloha č.1 - Změnový list č.1 včetně příloh

Uzavření Dodatku č.1 bylo schváleno usnesením Rady města Poděbrad č. 389/2020 ze dne 17.6. 2020.

V Poděbradech dne: 19.6. 2020

V Čáslavi dne: 4.5. 2020

Změnový list

číslo

001

Datum předložení LZ:

30.4.2020

SoD: č. 2019/00441 uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Ze dne: 19.8.2019

Stavba: Poděbrady - Rekonstrukce ul. Revoluční chodníky, vjezdy a VO

Název změny: Souhrnné změny dle skutečného dokončení

Navrhovatel změny:

Objednatel: Město Poděbrady a Zhotovitel: TES Čáslav, spol. s r.o.

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu prací a na základě zjištěných skutečností bylo nutné provést změny v rozsahu řešených ploch tak, aby rekonstruovaný úsek komunikace byl plně funkční a uživatelsky komfortní. S ohledem na téměř nulovou spádovost dříve rekonstruované vozovky a její minimální odtokové možnosti bylo nutné maximálně využít vsakovacích schopností zelených pruhů a parkovacích míst a to i z důvodu odvedení dešťové a povrchové vody nejen z povrchů chodníků ale i ze střech přilehlých nemovitostí. Ty bylo možné vytvořit jak doplněním vsakovací dražby, tak úpravou zeminy v zeleném pásu. S ohledem na výše uvedené skutečnosti a vzhledem k výskytu dalších sítí v tomto území a jejich mělkému uložení a ochranná pásma jednotlivých sítí bylo dodavatelem stavby změněno uložení vedení chrániček a napájení VO z výkopu do patky betonových obrub. Toto řešení umožní lepší ochranu kabelu oproti vedení ve výkopu v zeleném pásu a to i s ohledem na budoucí možnou výsadbu zeleně v tomto území a také jasnou lokalizace vedení. Ve vjezdech, kde kabel nemůže přiléhat k obrubě bylo vedení uloženo do mělkých výkopů tak, jak bylo původně předpokládáno v celé trase. Původně projektovaná chránička DN 110 byla nahrazena 2 x DN 50 v souběhu. Jedna slouží pro napájení VO a druhá je záložní pro protažení budoucího optického kabelu. Přes vjezdy byla přiložena ještě třetí chránička DN 50 jako záloha pro potřeby případně dalších vedení.

Přílohy:

č.1) Rozpočet pro ZL č. 001

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	0
Celkové odpočty: Celkem:		-863 460,00 Kč
Celkové přípočty: Celkem:		863 460,00 Kč
Cenový dopad: Celkem:		0,00 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.1

SOUPIŠ PRACÍ ZL č. 01

Akce : ul.Revoluční, chodníky, vjezdy a VO

Místo : Poděbrady

Zhotovitel: TES spol. s r.o., Čáslav





