

DODATEK č. 1

smlouvy o dílo ev. č. objednatele 22/2019

smlouvy o dílo ev. č. zhotovitele 019243A

kteřá byla uzavřena mezi:

OBJEDNATEL: Vířský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí (zkráceně VOV, s.m.o.)
se sídlem: Kongresové centrum BVV, Hlinky 35, 603 00 Brno
Osoba oprávněná jednat: [redacted] předseda představenstva VOV, s.m.o.
Jednající: [redacted] výkonný ředitel VOV, s.m.o.
IČ: 60552662
DIČ: CZ60552662
Plátce DPH: ano
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 19-5191650227/0100

ZHOTOVITEL: AQUATIS a. s.
se sídlem: Botanická 834/56, 602 00 Brno, okr. Brno - město
Zastoupený: na základě pověření ze dne 15. 11. 2016 společně [redacted]
[redacted] generálním ředitelem a [redacted],
technickým ředitelem
Technický zástupce: [redacted]
Telefon: 541 554 111 - provozba
E-mail: vaclav.kastan@aquatis.cz, petr.chaloupka@aquatis.cz
http: //www.aquatis.cz
IČ: 46 34 75 26
DIČ: CZ46347526
Plátce DPH: Ano
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 117729743/0300
Obchodní rejstřík: Krajský soud Brno, oddíl B, vložka 775

na akci: **Zhotovení projektové dokumentace „Štola Bystrc/Bosonohy – změna trasy výtlačků Hobas DN 300“**

Jmenované smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku výše uvedené smlouvy o dílo:

k článku 3. DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Původně sjednaná doba plnění prací sjednaná v čl. 3.4.1. se ruší a nově se sjednává takto:

3.4.1. Vypracování a předání PD podle odst. 2.1.3.1. smlouvy (DUR) s předpokladem nejpozději

do 60 kalendářních dnů od termínu získání souhlasů všech vlastníků dotčených pozemků


Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento návrh dodatku zasílá zhotovitel objednateli ve 2 vyhotoveních se žádostí o vrácení jednoho
právoplatně potvrzeného stejnopisu dodatku.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto smluvního dodatku právoplatné podpisy obou smluvních stran:

OBJEDNATEL:

V Brně dne 27.6.2020



ZHOTOVITEL:

V Brně dne 28.5.2020

