



## Dodatek č. 1

### KE SMLouvĚ O DíLO

#### “Nový přístřešek dětského dopravního hřiště”

1. **Objednatel:** Město Mohelnice  
 U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice  
**Zastoupený:** Ing. Pavlem Kubou, starostou  
 IČ: 00303038  
 Číslo účtu: 27-1905690389/0800

2. **Zhotovitel:** GRÉZA s.r.o.  
 Trpinky 46/7, 798 11 Prostějov  
 IČ: 05157358  
 DIČ: CZ05157358

Doložka  
 Záměr byl zveřejněn od ..... do .....  
 Schváleno usnesením Rady/Zastupitelstva města Mohelnice  
 číslo usnesení: 2266/49/RM/2020  
 ze dne: 15.06.2020  
 za právnost: .....

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je “Nový přístřešek dětského dopravního hřiště”, kterým dochází ke změně termínu převzetí staveniště zhotovitele od objednatele. Důvodem změny termínu předání a převzetí staveniště mezi smluvními stranami je časové prodloužení administrativních kroků zadávacího řízení. Smluvní strany prohlašují, že toto prodloužení týkající se předání a převzetí staveniště mezi smluvními stranami nemá vliv na termín plnění díla.

### I. Předmět dodatku

Změna článku III. Termíny plnění zhotovitele odst. 1, který nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech:

Převzetí staveniště zhotovitelem od objednatele:	do 01. 07. 2020
Termín zahájení provádění díla zhotovitelem:	20.7.2020
Termín provedení díla nejpozději do:	18.8.2020

Počátek běhu záruční doby: prvním kalendářním dnem následujícím po převzetí provedeného díla objednatelem

### II. Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a

účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

- 4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu a žádná z nich nebyla ani v tísní ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců k vypsání názvu smluvní strany.

V Mohelnici dne ..... 25 -06- 2020

V Mohelnici dne ..... 25 -06- 2020

*[Faint, illegible text]*



objednatel  
Ing. Pavel Kuba  
starosta



jednatel  
GREZA s.r.o.  
Trpinky 46/7 - Prostějov Vrahovice - 798 11  
IČ: 051 57 358 | DiČ: CZ05157358

