

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO 2020/05

Objednatel : Českokrumlovský rozvojový fond, s.r.o.

Masná 131
381 01 Český Krumlov
IČ: 42396182 DIČ: CZ42396182
Zastoupená jednatelem Ing. Miroslavem Reitingерem
ve věcech technických jedná: Ing. Tomáš Palouda, mobil: 724 110 735,
e-mail: palouda@ckfond.cz
zastupitelnost: Bohuslav Šesták-stavební technik, mobil: 601 586 002,
e-mail: sestak@ckfond.cz



Zhotovitel : Povltavská stavební společnost s.r.o.

Nádražní 265, 381 01, Český Krumlov
Zastoupená jednatelem Miroslavem Jedličkou
Zástupce pro věci technické: Kamil Komárek, stavbyvedoucí, mob. 602177981
IČ : 60850213 DIČ : CZ60850213
Zápis firmy do obchodního rejstříku v Českých Budějovicích oddíl C vložka 4101

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo: č. 2020/05

I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku této smlouvy je změna článku III. Cena za dílo, který se mění v následujícím znění:

- Cena za dílo se tímto dodatkem č.1 mění o méněpráce uvedené ve změnovém listu na podkladu nabídkového rozpočtu který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
 - Cena dle smlouvy o dílo: 444.357,35 Kč bez DPH
 - Cena méněprací : -34.787,93 Kč bez DPH
 - Cena celkem bez DPH 409.569,42 Kč bez DPH

DPH bude účtováno dle platného právního předpisu.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2020/05 zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.

V Českém Krumlově dne:

Ing. Miroslav Reitinger – jednatel ČKRF
Za zhotovitele

V Českém Krumlově dne:

Miroslav Jedlička – jednatel společnosti
Za objednatele

Příloha č. 1 – Cenová nabídka – změnový list