
**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

„Výstavba haly knihovního depozitáře ČMS“

Číslo Objednatele 0146/00342246/2019/1/2020
Číslo Dodavatele 126/07/2019 – I.

TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 27. 9. 2019, (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

České muzeum stříbra, příspěvková organizace

Sídlo: Barborská 28, 284 01 Kutná Hora
Zastoupený: PhDr. Světlanou Hrabánkovou, ředitelkou
IČ: 003 42 246
Bankovní spojení: Komerční banka Kutná Hora, č.ú. 1435161/0100

DÁLE JEN „**Objednatel**“
NA STRANĚ JEDNÉ,

a

Realitní a stavební společnost s.r.o.

Sídlo: Fantova 693/45, Obržany, 614 00 Brno
Doručovací adresa: Žitenická 10. 286 01 Čáslav
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C vložka 90993
Jednající Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem
IČO: 414 32 037
DIČ: CZ41432037
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s., číslo účtu: 2111568984/2700

DÁLE JEN „**Dodavatel**“
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Výstavba haly knihovního depozitáře ČMS“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnového listu. Detailní popisy změn jsou součástí změnového listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- a) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsanych ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby „Výstavba haly knihovního depozitáře ČMS“ podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracoval VMS projekt s.r.o., adresa: Novorossijská 16, 100 00 Praha 10, IČO:273 94 361 v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla, ve znění Změnového listu číslo 1. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

Místem plnění předmětu plnění díla je Cihlářská 445, 284 03 Kutná Hora – Sedlec v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

- b) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsanych ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., bod 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 11.832.737,40 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 2.484.874,85 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 14.317.612,25 Kč.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3, ve znění Změnového listu číslo 1, které tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 1. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

3. **Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.**

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 11.913.421,52 Kč bez DPH, tedy 14.415.240,04 Kč s DPH. Tímto Dodatkem č. 1 je cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 snížena o 80.684,12 Kč bez DPH. Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 činí 11.832.737,40 Kč bez DPH, tedy 14.317.612,25 Kč s DPH.

	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	11.913.421,52 Kč	2.501.818,52 Kč	14.415.240,04 Kč
Dodatek č. 1	-80.684,12 Kč		
Celková nová cena díla	11.832.737,40 Kč	2.484.874,85 Kč	14.317.612,25 Kč

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží originál.
4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Přílohy:

- 1) Změnový list č. 1

V dne.....

V dne.....

Dodavatel
Realitní a stavební společnost s.r.o.

Objednatel
**České muzeum stříbra, příspěvková
organizace**

Jaroslav Vaňátko
jednatel

PhDr. Světlana Hrabánková, ředitelka