

## Změnový list

Název stavby:

" **Karvinské moře -1.etapa**"

Objekt: 005,006

Číslo změnového listu:

**01**

### NÁZEV ZL 01

Strany smlouvy uzavřené dne : 6.5.2020 pod číslem slouvy 13/14/2020

**Objednavatel:** STaRS Karviná ,s.r.o. Karola Šliwky 783/2a, 733 01 Karviná - Fryštát IČ: 25857444**Zhotovitel:** Technické služby Karviná , a.s. Bohumínská 1878/6, 735 06 Karviná -Nové Město IČ: 65138082

Přílohy:

- 1) rozpočet víceprací
- 2) zápis ve stavebním deníku ze dne 15.6.2020,7.5.2020

Počet paré: Příjemce :

1 x	Objednatel
1x	Zhotovitel

### Popis a zdůvodnění změny:

**OBJEKT 005 - MOBILIÁŘ** pol. 9 došlo ke změně dodávky původně (D+M 3 kusů mobilního WC) **nově mobilní WC se zastřešením 6x3m z dřevěného masívu pol.10 nebude realizována. TYTO ZMĚNY NEMAJÍ VLIV NA CENU (VIZ ZÁPIS VE STAVEBNÍM DENÍKU) ze dne 15. 6. 2020)**

**OBJEKT 006 - ÚPRAVA TRAVNATÝCH PLOCH** na základě požadavku investora byly provedeny terénní úpravy a to srovnání terénu včetně dodávky zeminy rozprostření a zatravnění ploch v rozsahu 2 800 m2. Celková cena bez DPH činí 535 665,28 Kč. (viz zápis ve stavebním deníku ze dne 7.5.2020)

časový vliv na plnění dle smlouvy: nemá

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných méněprací řešeného ZL	Cena navrhovaných víceprací řešeného ZL	Rozdíl ceny víceprací a méněprací řešeného ZL
	<b>535 665,28</b>	<b>535 665,28</b>

### Vyjádření - souhlas se změnou:

Objednavatel: STaRS Karviná,s.r.o. Karola Šliwky 783/2a, 733 01 Karviná - Fryštát	jméno	<b>Mgr. Petr Dyszkiewicz, jednatel společnosti</b>	podpis
---	-------	--	--------

Zhotovitel: Technické služby města Karviné,a.s.Bohumínská 1878/6 ,Karviná	jméno	<b>Ing. Zbyněk Gajdacz, MPA ředitel</b>	podpis
---	-------	---	--------

jméno	podpis
-------	--------

jméno	podpis
-------	--------

Tento změnový list změny dodávek je podkladem pro uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě. Nedílnou součástí jsou přílohy tohoto změnového listu.