

č.j. SPH 1060/2020
NS: 1315041, ZČ:
ID RS smlouvy: 11012228
ID RS dodatku č. 1:

D o d a t e k č. 1

ke Smlouvě o dílo č. j.: SPH 445/2020 ze dne 3. března 2020 na akci:

**„Oprava reprezentačního schodiště a přilehlé dlažby v prostorách Jižního
výběžku Nového paláce“**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: č.j.: 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.

se sídlem: Žižkova 276, Říčany, PSČ: 251 01
kontaktní adresa: Žižkova 276, Říčany, PSČ: 251 01
zastoupena: Bohumilem Pánkem, jednatelem
IČO: 28402499
DIČ: CZ28402499
bankovní spojení:
číslo účtu:
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 138957
je plátcem DPH (dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“) ke
Smlouvě o dílo č.j.: SPH 445/2020, uzavřené dne 3. 3. 2020 (dále jen „Smlouva“):

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy
následovně:

Článek I

Předmět dodatku

V průběhu provádění díla byla zjištěna nutnost provedení dalších prací, které nebyly objektivně předvídatelné při zpracování poptávkové dokumentace a v zadávacím řízení a zároveň nemění celkovou povahu veřejné zakázky (§ 222 odst. 5 a 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek). Konkrétně bylo při strojním čištění kamenného schodiště zjištěno, že jsou v značném rozsahu uvolněny mosazné držáky na koberec. Dále bylo rovněž po čištění parou zjištěno, že očištění pískovcového vstupního ostění na půdu a mramorových parapetů je nutné přistoupit k rozsáhlejšímu očištění kamene. Ze shora uvedených důvodů se proto tímto Dodatkem č. 1 rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1 Článek I. (Předmět plnění), odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje a doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu nabídkového rozpočtu zhotovitele, který je nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1 k této Smlouvě. Rozšíření předmětu díla spočívá zejména, nikoli však výhradně, v opravě, čištění a leštění mosazných kobercových držáků, upevnění temováním uvolněných kobercových držáků, očištění pískovcového vstupního ostění na půdu a očištění mramorových parapetů ve středové části schodiště“.

1.2 Ustanovení týkající se doby splnění díla v Článku II. (Doba a místo plnění), odst. 1 Smlouvy se nahrazuje textem následujícího znění:

splnění díla: nejpozději do 31. července 2020

1.3 Článek III. (Cena díla) odst. 1 Smlouvy, se doplňuje a rozšiřuje o následující znění:

„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle nabídkového rozpočtu víceprací, který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí Dodatku č. 1 k této Smlouvě.“

Cena víceprací dle Přílohy č. 1 Dodatku č. 1 k této Smlouvě činí bez DPH**102.700,00 Kč**
(slovy: jedno sto dva tisíce sedm set korun českých).

Cena díla dle Smlouvy bez DPH činí:.....**755.724,00 Kč**
(slovy: sedm set padesát pět tisíc sedm set dvacet čtyři korun českých).

Celková cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 k této Smlouvě činí bez DPH:
.....**858.424,00 Kč**
(slovy: osm set padesát osm tisíc čtyři sta dvacet čtyři korun českých).

DPH bude připočteno v aktuální platné zákonné sazbě.

Článek II.

Závěrečná ujednání

- 2.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se

zákonem č. 340/22015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

- 2.3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 2.4. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 445/2020 ze dne 3. 3. 2020.

Přílohy: Příloha č. 1 – nabídkový rozpočet víceprací

V Praze dne.....

V Praze dne.....

Bohumil Pánek
jednatel
Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.
zhotovitel

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel